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Forord 
 
Håndbok 151 Styring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging 
og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter 
Håndbok 151 Styring av utbyggingsprosjekter fra 2003. En vesentlig endring er at i den nye 
utgaven inngår også drifts- og vedlikeholdsprosjekter. 
 
Håndboken bygger på retningslinjene i dokumentet Grunnlag for ledelse, styring og 
organisering, godkjent av Vegdirektoratet februar 2007. 
 
Håndboken er et styrende dokument og skal være en sjekkliste for ansatte i Statens vegvesen 
for å sikre riktig prosjekt- og utførelseskvalitet. Håndboken gir også føringer for utarbeidelse 
av styrende dokumenter for enkeltprosjekt og skal benyttes for både små og store prosjekter. 
Det vises bl.a. til etatens Byggherrestrategi. 
 
Det stilles krav til Statens vegvesens prosedyrer for gjennomføring av utbyggings-, drifts-, og 
vedlikeholdsprosjekter for at produktet skal få foreskrevet kvalitet. Håndboken redegjør for 
kravene, og trekker opp retningslinjer for å nå disse. Her inngår bl.a.: 
− prosjektbestilling 
− planlegging og organisering 
− forbilledlig HMS-arbeid 
− ytre miljø 
− teknisk kvalitet og miljøkvalitet 
− økonomi i hele prosjektets levetid 
− produktivitet/god ressursutnyttelse 
− punktlighet i fremdrift og avslutning 
− gode og økonomiske løsninger for drift og vedlikehold 
− kontroll og dokumentasjon 
− sikkerhetsforvaltning av vegtunneler 
− erfaringsoverføring 
− sluttdokumentasjon 
 
Arbeidet med håndboken er utført i perioden august 2005 til februar 2008 av en arbeidsgruppe 
med representanter fra alle regionene og Utbyggingsavdelingen og Veg- og trafikkavdelingen 
i Vegdirektoratet. 
 
Den til enhver tid gjeldende utgave er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider under 
(www.vegvesen.no/fagstoff). 
 
For å samle grunnlagsmateriale til revisjon av håndboken er det ønskelig at erfaringer og 
opplysninger som er av betydning for revisjonsarbeidet sendes: 
 
Vegdirektoratet 
Byggherreseksjonen, Utbyggingsavdelingen 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
Mars 2008 
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Prosjektstyringsteori 
Håndboken er bygget opp slik at generell prosjektstyringsteori gjelder for alle faser i et 
prosjekt. (Dette er synliggjort i Figur 3.) 
 
 
Faser i et prosjekt 
Kjerneprosessene som denne håndboken har grunnlag i (se Figur 1), kan sees på som ulike 
faser i et prosjekt. Fasene gjennomføres ikke nødvendigvis sammenhengende i tid. Ofte er det 
også ulike organisatoriske enheter, prosjektledere og personell som er involvert i prosjektet i 
de ulike fasene. 
 
Man kan dermed betrakte gjennomføringen av hver kjerneprosess som et prosjekt som 
gjennomløper alle de ulike prosjekttrinnene. Dette prinsippet gjenspeiles i håndbokens krav. 
Gjennomføringen av en kjerneprosess betraktes i det videre som et prosjekt som 
gjennomløper ulike trinn. En kjerneprosess kan videre deles opp i faser (for eksempel deles 
kjerneprosessen ”Planlegge vegprosjekter etter PBL” i oversiktsplanfase og 
reguleringsplanfase). 
 
 
Prosjektprosessens 5 trinn 
Alle prosjekter/prosjektfaser går i prinsippet gjennom fem ulike trinn (se Figur 3): 
 
Trinn 0: Prosjektbestilling 
Etablere en dekkende prosjektbestilling for den oppgaven som er ønsket igangsatt. Det er 
viktig at målsettinger og forventninger til prosjektet blir klarlagt, og at kravene som skal 
inngå i bestillingen er målbare. 
 
Trinn 1: Avklaring av bestilling 
Vurdere og tydeliggjøre prosjektbestillingen, og skape god forståelse for prosjektet. 
 
Trinn 2: Planlegging/organisering 
Nøye drøfte, og ta stilling til alle sider av hvordan prosjektet bør gjennomføres, også 
prosjektavgrensing, slik at prosjektet kan utføres uten vesentlige endringer og overraskelser.  
 
Trinn 3: Gjennomføring 
Gjennomføre prosjektet i henhold til bestillingen. Sluttproduktet kan bl.a. være en plan eller 
en ferdig veg.  
 
Trinn 4: Læring, overlevering 
Å oppnå at prosjektgruppen og andre involverte lærer av prosjektet og at de foreslår 
forbedringer i ledelse og styring.  
 
 
Viktige aktiviteter for å sikre god prosesstyring 
Listen på neste side er ikke komplett, men inneholder en del aktiviteter på de ulike trinnene 
som skal ivaretas for alle prosjekter/prosjektfaser: 
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Trinn 0: Prosjektbestilling 
1. Klargjøre hvem som er prosjekteier og ansvarlig for å lage bestillingen. 
2. Klargjøre mål og forventninger. 
3. Organisere arbeidet med å lage bestillingen, klargjøre roller og arbeidsform. 
4. Klargjøre hvordan prosjektet løses, planlegge arbeidet, klargjøre grunnlaget. 
5. Få oversikt over prosjektet. Definere alle kravelementer. 
6. Prosjekteier sørger for utarbeidelse og godkjenning av bestillingen. 
 
Trinn 1: Avklaring av bestilling 
1. Utnevne prosjektleder, overlevere prosjektbestillingen og definere mandat. 
2. Planlegge arbeidet med vurdering av bestillingen. 
3. Få med nøkkelpersoner. 
4. Vurdere alle sider ved bestillingen - drøfte og avklare med prosjekteier. 
5. Om nødvendig utarbeide justert bestilling som skal godkjennes av prosjekteier. 
 
Trinn 2: Planlegging/organisering 
1. Prosjekteier, og utpekte nøkkelpersoner, planlegger gjennomføringen av prosjektet. 
2. Vurdere alle forhold som kan være kritisk for gjennomføringen herunder avklaringer 
og tillatelser hos offentlige og private instanser. 
3. Planlegge gjennomføringen og utarbeide prosjektstyringsplan.  
4. Vurdere om prosjektet kan gjennomføres som forutsatt. 
5. Avklare alle forhold som har følger for gjennomføringen av prosjektet. 
6. Dersom bestillingen oppdateres, godkjennes denne av prosjekteier. Inngå endelig 
avtale om gjennomføring av prosjektet. 
7. Organisere gjennomføringen og bemanne prosjektet. 
 
Trinn 3: Gjennomføring 
1. Bestille og kvalitetssikre alle typer dokumentasjon fra utførende entreprenør(er) og 
konsulent(er).  
2. Gjennomføre prosjektet. Fokus på å styre mot riktig kvalitet til rett tid og kostnad. Det 
vises til etterfølgende kapitler. 
3. Fokus på levetidskostnader og miljøegenskaper. 
 
Trinn 4: Læring, overlevering 
1. Tilegne seg kunnskap og lære undervegs i prosjektet. 
2. Evaluere og foreslå forbedringer i sluttfasen av prosjektet.  
3. Ta vare på og videreføre gode erfaringer. 
4. Utarbeide sluttdokumentasjon umiddelbart etter prosjektets slutt. 
 
 
Ved små og enkle prosjekter kan man vurdere å slå sammen trinn 0 og 1. Det er imidlertid 
viktig å være klar på målsettingene med prosjektet og hva det skal løse, og dette skal 
avklaringene i trinn 0 og 1 bidra til. Det kan også være aktuelt å slå sammen aktiviteter under 
det enkelte trinn. 
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Orientering 
 
Bruk av håndboken 
Håndbok 151 inngår i Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen, og gir retningslinjer for 
styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter på stamvegnettet og øvrige 
riksveger. 
 
Håndboken bruker verbene skal, bør og kan med betydning som vist i tabellen under: 
 
Verb Betydning Fravikelse 
Skal Krav Kravene fravikes av vegdirektøren eller den som gis myndighet i 
Vegdirektoratet. Fravikelsen skal begrunnes. Følgende krav/forhold 
kan ikke fravikes: 
- Krav med hjemmel i lover, regelverk og forskrifter. 
- Forhold som er av en slik karakter at de åpenbart ikke er 
gjenstand for diskusjon. 
Bør Krav Kan fravikes av regionvegsjef eller den som gis myndighet i 
regionen. Fravikelse skal begrunnes. 
Kan 
 
Alternativ/ 
eksempel 
Kan fravikes etter faglig vurdering uten spesielle krav til 
godkjenningsrutiner. 
 
Fylkeskommunen(e) avgjør om denne håndboken skal gjelde for fylkesveger. 
 
 
Innhold 
 
Kapittelinndeling 
− Kapittel 1 omhandler sammenhengen mellom Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen 
og Håndbok 151 samt beskriver prosjektets styrende dokumenter og andre hjelpemidler. 
 
− Kapittel 2 angir generelle prosjektstyringskrav som gjelder for all prosjektstyring innenfor 
håndbokens virkeområde. 
 
− Kapittel 3-6 omhandler spesielle krav som gjelder de ulike kjerneprosessene innenfor 
håndbokens virkeområde. Kapitlene er todelt: 
1. Krav til styring av selve prosessen (planlegging eller bygging/drifting). 
2. Krav til de styrende dokumenter som utarbeides.  
 
− Bakerst i håndboken er det en liste over begreper, en liste over hjelpemidler, sjekklister, 
maler, håndbøker og dataverktøy samt vedlegg som viser ulike skjema. 
 
Gjeldende dokumenter og beløpsgrenser 
Det er i denne håndboken vist til en rekke beløpsgrenser og andre dokumenter. Brukerne skal 
til enhver tid forvisse seg om at gjeldene beløpsgrenser/utgaver benyttes. 
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1. Prosjektstyring og styrende dokumenter 
1.1 Prosesstyringssystemet 
1.1.1 Håndbok 151 og Prosesstyringssystemet 
Figur 1 viser hovedbildet for Prosesstyringssystemet i Statens vegvesen. Det er definert 10 
kjerneprosesser på øverste nivå i systemet.  
 
 
Figur 1: Prosesser i Statens vegvesen 
 
Håndbok 151 angir konkrete krav til de fire siste kjerneprosessene for Statens vegvesen som 
Veg og vegtrafikkforvalter; 
− Planlegge vegprosjekter etter PBL 
− Gjennomføre utbyggingsprosjekter 
− Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter 
− Drifte vegnettet 
 
Kapittelinndelingen (kapittel 3-6) følger disse 4 kjerneprosessene i denne rekkefølgen. 
 
Håndbok 151 ivaretar også kobling til kjerneprosessen ”Skaffe beslutningsgrunnlag for 
overordnet myndighet”. Figur 2 viser sammenhengen mellom de sentrale 
styringsdokumentene slik som NTP og handlingsprogrammet og de ulike kjerneprosessene. 
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Figur 2: Sammenhengen mellom sentrale styringsdokumenter og fem av kjerneprosessene 
 
1.1.2 Håndbok 151 og prosjektstyringsteori 
Det vises til kapittel om ”Prosjektstyringsteori” foran i håndboken. Det er viktig å ha en felles 
forståelse av prosjektprosessen og bevissthet rundt det sentrale i de ulike trinnene av en 
prosjektgjennomføring.  
 
 
Figur 3 synliggjør sammenhengen mellom prosjektprosesser, produktprosesser og 
hjelpemidler: 
− prosjekttrinn (trinn 0 til 4) 
− prosjektprosess (aktiviteter og ressursforbruk) 
− produktprosess (kjerneprosesser/faser) 
− hjelpemidler (bl.a. prosjektets styrende dokumenter) 
 
I figur 3 er kjerneprosessen ”Planlegge vegprosjekter etter PBL” brukt som eksempel. 
Prinsippene er gjennomgående for alle kjerneprosessene som denne boken omhandler. 
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Figur 3: Sammenhengen mellom prosjekt- og produktprosesser og hjelpemidler 
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Nøkkelen til suksess for å oppnå et godt sluttprodukt påvirkes av: 
− å ha bevissthet rundt de ulike trinnene 
− å forstå viktigheten av de tidlige trinnene i prosjektprosessen (trinn 0, 1 og 2) 
− å ha fokus på grensesnitt, kopling og overlevering mellom de ulike trinnene 
 
1.1.3 Håndbok 151 og styrende dokumenter 
For alle prosjekter skal følgende styrende dokumenter utarbeides: 
− Prosjektbestilling (PB) 
− Prosjektstyringsplan (PSP)/Sentralt styringsdokument 
− Kvalitetsplan (KP)  
o For små prosjekter inngår normalt prosjektstyringsplanen i kvalitetsplanen. 
o Alle kvalitetsplaner skal inneholde en eller flere kontrollplaner. 
 
Kvalitetsplanene skal bygges opp slik at punktene om HMS og Ytre miljø, for både 
utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter, kan tas ut og benyttes som selvstendige 
styrende dokumenter (planer). Planene benevnes: 
− Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
− Ytre miljøplan (YM-plan) 
 
Det er laget maler for prosjektets styrende dokumenter: 
− Prosjektbestilling (PB) 
− Prosjektstyringsplan (PSP) 
− Kvalitetsplan (KP)  
− Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
− Ytre miljøplan (YM-plan) 
 
Videre er det i håndboken gitt henvisninger til en rekke sjekklister, maler, andre håndbøker, 
rundskriv, osv. Oppdaterte hjelpemidler finnes via Prosesstyringssystemet, eventuelt på 
www.vegvesen.no. 
 
Sentrale styringsdokumenter som for eksempel NTP og handlingsprogram ligger til grunn for 
andre maler og verktøy. Det vises forøvrig til begrepslisten bak i håndboken for forklaring til 
hva som menes med styrende dokumenter. 
 
1.2 Prosjektbestilling (PB) 
Før et prosjektarbeid igangsettes skal det foreligge en bestilling. Dette er ledelsens verktøy for 
å sette krav til prosjektet og definere ansvar. Prosjektbestillingen angir prosjektmål og 
definerer prosjektets handlingsrom. Alle prosjektbestillinger skal angi en frist for 
ferdigstillelse.  
 
Prosjekteier er ansvarlig for å utforme prosjektbestillingen. Her presiseres det hva 
prosjektoppgaven består av med referanse til vedtak og eventuell omtale i sentrale 
styringsdokumenter som eksempelvis KS1-vedtak, NTP, og handlingsprogrammet. Føringer 
som er gitt gjennom tidligere planvedtak som er relevante for prosjektet skal også være en del 
av grunnlaget for prosjektbestillingen (PB). (I tillegg kan føringer fra regionen og 
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fylkeskommunen spille inn.) Videre redegjøres det for målsettinger for det ferdige prosjektet. 
Normalt lages ny prosjektbestilling for hver fase i prosjektet. 
 
1.3  Prosjektstyringsplan (PSP) / Sentralt styringsdokument 
Prosjektstyringsplanen er prosjektleders svar på prosjektbestillingen og skal utarbeides i 
samarbeid med en tverrfaglig gruppe. Planen utarbeides ved oppstart av prosjektperioden. For 
KS 2 kalles planen Sentralt styringsdokument. 
 
Prosjektstyringsplanen skal redegjøre for hvordan oppgaven skal gjennomføres for å nå 
bestillers målsettinger i forhold til kvalitet, fremdrift og økonomi. Det skal også redegjøres for 
suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-, kostnads-, risiko- og usikkerhetsstyring, 
kontraktsstrategi med mer. Planen skal tydeliggjøre hvordan prosjektet er organisert med 
avklaring av roller og ansvarsfordeling samt hvordan tverrfaglighet skal sikres.  
 
Dersom prosjektet omfatter tunneler, kompliserte konstruksjoner, spesielle miljøtiltak osv. 
skal det tas særskilt hensyn til de spesielle krav som gjelder slike forhold. 
 
Prosjektstyringsplanen skal oppjusteres når det skjer vesentlige endringer.  
 
Prosjektstyringsplan (PSP) og beløpsgrenser 
For prosjekter under 25 mill. kr inngår normalt prosjektstyringsplanen i kvalitetsplanen. 
 
Kostnadsoverslag for prosjekter med beløpsgrense større enn 200 mill. kr skal til 
Vegdirektoratet for godkjenning. 
 
Utbyggingsprosjekter med kostnadsoverslag større enn 500 mill. kr inkl. mva. skal gjennom 
en ekstern kvalitetssikring (KS 2) før de tas opp til bevilgning.  
 
KS 2 – Ekstern kvalitetssikring 
Ekstern kvalitetssikring (KS 2) omfatter sentralt styringsdokument (prosjektstyringsplanen), 
kostnadsoverslaget som er grunnlag for bevilgning (fra reguleringsplanfasen) og kvalitetsplan. 
Denne dokumentasjonen skal godkjennes av Finansdepartementet før prosjektet tas opp til 
bevilgning. (Det henvises for øvrig til kapittel 2.4.3.) 
 
Prosjektstyringsplan (PSP) tilfredsstiller kravene som er stilt til Sentralt styringsdokument. 
 
1.4 Kvalitetsplan (KP) 
1.4.1  Kvalitetsplanens innhold 
Mens prosjektstyringsplanen skal ha fokus på krav til hva som skal leveres, skal 
kvalitetsplanen ha fokus på kontrollene og dokumentere at krevd kvalitet er oppnådd. 
 
Prosjektleder har ansvar for å utarbeide kvalitetsplanen i samsvar med kravene i denne 
håndboken. Planen skal beskrive hvordan kvalitetssikring skal foregå i prosjektet med 
tilhørende rutiner/prosedyrer, kontrollplaner og sjekklister. I tillegg beskrives administrative 
rutiner. Alle kvalitetsplaner skal ha et eget kapittel om avvikshåndtering. 
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Kvalitetsplanen skal utvikles og arbeides med gjennom alle fasene i prosjektet (plan-, bygge- 
og drift- og vedlikeholdsfasen). Detaljeringsnivå skal tilpasses de ulike milepælene. En viktig 
del av kvalitetsplanen er dokumentstyring (f.eks. i prosjekt-hotell og i Sveis), HMS og 
kvalitetsstyring av alle vesentlige aktiviteter i den aktuelle fasen. 
 
Kvalitetsplanen skal være konkret og omfanget skal tilpasses prosjektets størrelse og 
kompleksitet. Det skal legges vekt på at kvalitetsplanen blir enkel og kortfattet, men likevel 
dekker alle vesentlige forhold. Kvalitetsplanen skal ha en form som gjør den til et praktisk 
hjelpemiddel for både store og små prosjekter. Det er ofte rasjonelt å inkludere flere små 
prosjekter i samme kvalitetsplan. 
 
HMS og Ytre miljø inngår som egne kapitler i alle kvalitetsplaner. For byggefase, drift og 
vedlikehold skal disse kapitlene kunne tas ut og benyttes som separate dokumenter (SHA-plan 
og YM-plan). (Det vises til kapittel 1.4.4 for forklaring av forholdet mellom HMS, SHA og 
YM.) 
 
1.4.2  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
Byggherren skal utarbeide SHA-plan etter Byggherreforskriften før det utarbeides 
konkurransegrunnlag for byggefasen. Tilsvarende krav gjelder drift og vedlikehold. Planen 
skal være en del av prosjektets kvalitetsplan, i eget kapittel eller vedlegg, slik at den kan tas ut 
og benyttes som et separat dokument. 
 
SHA-planen skal bl.a. inneholde en risikovurdering, og spesielt påpeke farlige forhold for de 
som befinner seg på, eller i umiddelbar nærhet av, byggeplassen. 
 
Planen skal danne grunnlag for de HMS-krav og forutsetninger som stilles til den utførende i 
avtale/kontrakt. 
 
1.4.3  Ytre miljø-plan (YM-plan) 
Byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides 
konkurransegrunnlag for byggefasen. Tilsvarende gjelder drift og vedlikehold. Planen skal 
være en del av prosjektets kvalitetsplan (KP), i eget kapittel eller vedlegg, slik at den kan tas 
ut og benyttes som et separat dokument. 
 
Planen varierer i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets størrelse og 
miljøpåvirkninger. 
 
YM-planen skal utarbeides som et hjelpemiddel helt i starten av prosjekteringsarbeidet. 
Planen skal sikre at føringer og krav for det ytre miljø blir ivaretatt og innarbeidet i 
konkurransegrunnlaget. Mål og krav for tiltak og løsninger som skal gjennomføres som 
permanente eller midlertidige tiltak skal beskrives. 
 
Miljøoppfølgingsprogram (MOP)  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 
utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte 
vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-planen) skal 
ivareta dette behovet. 
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1.4.4  Forholdet mellom SHA-plan og YM-plan 
I byggefasen, samt ved drift og vedlikehold, har en del miljøutfordringer både en 
arbeidsmiljøside og en ytre miljøside. Internkontrollforskriftens og Byggherreforskriftens 
HMS-del omfatter noen tema knyttet til ytre miljø og omgivelser. Dette er støv, støy, 
rystelser, utslipp av kjemikalier og avfallshåndtering. Videre omfatter HMS-regelverket også 
rive- og rehabiliteringsarbeider samt gjenbruk av materialer. 
 
De delene av det ytre miljøet som omfattes av HMS-regelverket skal som en hovedregel 
behandles som en del av YM-planen. Alle arbeidsmiljøutfordringer skal behandles i SHA-
planen.  
 
Dette sikrer at det ytre miljøet blir ivaretatt som en integrert del av en helhetlig ytre 
miljøplanlegging, og at man på tidlig tidspunkt får klarlagt hvilke miljøulemper knyttet til 
både utbygging, drift og vedlikehold som byggherren selv skal ivareta planlegging og 
bestilling av, og hvilke tiltak entreprenør skal finne løsning og bestille tiltak på. 
 
1.4.5  Byggherrens kontrollplan 
Kvalitetsplanen skal for alle faser inneholde en kontrollplan som omfatter vesentlige arbeids-
operasjoner slik at bestilt kvalitet sikres. I denne håndboken stilles krav til byggherrens 
kontrollplan med mindre annet er beskrevet. 
 
Byggherrens kontrollplan skal minst angi følgende: 
− Hva som skal kontrolleres. 
− Krav som skal oppfylles. 
− Kontrollfrekvens. 
− Hvem som er ansvarlig for å utføre kontrollen. 
− Krav til dokumentasjon. 
 
Planen skal beskrive kontrollomfang (her inngår egenkontroll, sidekontroll, utvidet kontroll, 
tverrfaglig kontroll) og definere ansvar.  
 
Det skal dokumenteres at kontrollen er utført ved kvitteringssignatur på kontrollplanen eller 
på annen måte (sjekklister, dagbok m.m.). Det vises forøvrig til Vedlegg 7 ”Kontrollplan”. 
 
Kapittel 4.1.13 ”Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon” gir en mer detaljert 
beskrivelse av byggherrens kontrollplan for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. 
 
For kontrollplan for drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP 
(internrapport). 
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1.5 Organisering av digital dokumentasjon (FORELØPIG)  
Pr. mars 2008 er det under utarbeidelse en ny Håndbok XYZ som omhandler 
organisering av digital planlegging/prosjektering og dokumentasjon. Mye av innholdet i 
kapittel 1.5 vil inngå/flyttes over til Håndbok XYZ. Hele kapittel 1.5 er foreløpig. 
 
1.5.1  Bakgrunn 
Organisering av digitale data er viktig både med tanke på gjenfinning, gjenbruk og overføring 
til andre samarbeidspartnere eller systemer. Statens vegvesen har flere systemer for lagring av 
data. Sveis håndterer dokumentlagring. I NVDB lagres veg-og trafikkdata for vegnettet med 
geometri og egenskaper. Gjennom samarbeidet Norge digitalt gis tilgang til kartdata i ulike 
målestokker. Videre benyttses ulike FDV-programmer som bl.a, Brutus, Elrapp og Plania.  
 
Krav til digital dokumentasjon av planlagte og utførte veganlegg gjelder uavhengig av 
beløpsgrenser og størrelse på prosjektet. 
 
1.5.2  Lagring av digitale data 
Med digitale data menes her alle digitale filer som benyttes i prosjektet, f.eks. dokumenter, 
tegninger, modeller og bilder. Filer skal lagres i katalogstruktur på prosjekthotell eller på 
lagringsserver. Overordnet katalog i strukturen skal navngis med delprosjektnummer (PROF-
nummer) for prosjektet. Strukturen er beskrevet i Håndbok XYZ. 
 
1.5.3  Sporbarhet 
For å sikre sporbarhet i dokumentasjon av planlagte og utførte vegprosjekt benyttes tre 
identitetsnummer. Alle dokumenter, tegninger og modeller som utarbeides/benyttes i 
prosjektet skal merkes med disse numrene. Prosjekteier er ansvarlig for å opprette følgende 
nummer i prosjektbestillingen og gjøre dem kjent i organisasjonen:   
 
− Prosjektnummer (Økosysnummer) 
Prosjektnummer er den overordnede identen for et prosjekt, og finansieringen av prosjektet er 
knyttet til prosjektnummeret. 
 
− Delprosjektnummer (PROF-nummer): 
Det vil ofte være behov for en finere inndeling av et prosjekt for å administrere planfaser, 
parseller og entrepriser m.m. under samme investering, og da benyttes delprosjektnummer. 
Delprosjektnummer er sammensatt av: fylkesnummer, vegnummer, planfase og løpenummer. 
 
− Saksnummer (Sveisnummer):  
En sak omfatter alle saksdokumenter, registreringer, påskrifter og lignende som oppstår 
og/eller inngår i behandlingsforløpet. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, og skal 
journalføres og lagres i Sveis. 
 
Nærmere beskrivelse av disse tre numrene finnes i ”Begrepslisten” bakerst i denne 
håndboken. 
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1.5.4  Kartgrunnlag 
Prosjektleder skal bestille, kvalitetssikre og distribuere kartgrunnlaget som benyttes til 
planlegging og prosjektering. Det er avgjørende for kostnadsoverslag og påfølgende planfaser 
at prosjekteringen er utført på riktig kartgrunnlag (grunnriss og høyde) allerede i tidlig 
planfase. For å sikre riktig kvalitet skal de regionale Geodataseksjonene konsulteres. Geodata-
seksjonen skal bistå med ytterligere innmålinger / skanning hvis kvaliteten på eksisterende 
kart ikke tilfredstiller kravene. Kravene til nøyaktighet og innhold i kartgrunnlaget for de 
ulike planfasene er spesifisert i Håndbok XYZ. 
 
Etablering, ajourhold og forvaltning av basis og tematiske kartdata gjøres innen samarbeidet i 
Norge digitalt. 
 
Kart- og geodata i oversiktsplanfasen: 
Det er i denne fasen behov for å gjennomføre tematiske analyser, bl.a. i forhold til areal, 
transport, miljø og befolkning som påvirker trasevalg.   
 
Aktuelle geodata kan være: 
− Basis geodata: (Veg, bygg, markslag, vann, eiendom, høydedata m.m.) 
− Ortofot. (Målestokkriktige vertikalfoto) 
− Tematiske geodat. (Befolknings-, arbeidsplass-, miljø-, natur- og sårbarhetsdata m.m.) 
− Vegfagdata: Eksisterende veg fra NVDB. (Trafikk, vegbredder, kurvatur, 
ulykkessituasjon, støy, bæreevne, vegutstyr, tunnel m.m.) 
− Plandata. (Godkjente kommuneplaner, reguleringsplaner) 
 
Kart- og geodata i reguleringsplanfasen: 
Det er i denne fasen behov for kartgrunnlag for å gjennomføre detaljert planlegging og 
prosjektering. Det er også behov for å gjennomføre tematiske analyser. Det gjøres tematiske 
analyser i forhold til bl.a. areal, transport, miljø og befolkning og dette kan være avgjørende 
for trasevalget. Det er avgjørende at kartgrunnlaget har den nødvendige kvalitet med hensyn 
til nøyaktighet, fullstendighet og innhold. 
 
Det er spesielt viktig at nøyaktigheten på høydedata til denne planfasen er grundig vurdert. 
Kostnadsoverslagets nøyaktighet er avhengig av riktig kvalitet på kartgrunnlaget. 
Høydegrunnlaget avgjør avviket i forhold til eksisterende terreng, og derfor er kvaliteten 
viktig. Regional geodata-seksjon skal bistå med ytterligere innmålinger / skanning hvis 
kvaliteten på eksisterende kart ikke tilfredsstiller kravene. 
 
Aktuelle geodata kan være: 
- Basis kartdata (vegsituasjon, bygg, markslag, vann, eiendom, høydedata m.m.) 
- Ortofoto (målestokkriktige vertikalfoto) 
- Tematiske kartdata (befolknings-, arbeidsplass-, miljø-, natur- og sårbarhetsdata m.m.)  
- Vegfagdata fra NVDB (trafikk, vegbredder, kurvatur, ulykkessituasjon, støy,  
   bæreevne, vegutstyr, tunnel m.m.) 
- Plandata (godkjente kommuneplaner, reguleringsplaner) 
- Terreng- og overflatemodeller (by/tettsted, vegetasjon, kraftledninger m.m.) 
 
Det skal i denne fasen gjennomføres nødvendig omklassifisering av vegnettet med avklaring 
av vegtype, vegstatus og vegnummer. Geometridata for regulert senterlinje brukes i dette 
arbeidet. 
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Kart- og geodata i byggefasen: 
Det er i denne fasen behov for kartdata for å gjennomføre nødvendig utsetting og innmåling. 
Dette er også viktig for styring av anleggsmaskiner ved hjelp av satellittsystemer. 
Fastmerkegrunnlaget som er benyttet under tidligere faser må være avklart og tilgjengelig i 
marka. Det er spesielt viktig å ha avklart fastmerkegrunnlaget når det gjelder bruer og 
tunneler. 
 
Aktuelle geodata kan være: 
- Fastmerker (grunnriss og høyde) 
- Transformasjonsformler 
 
I denne fasen skal entreprenøren gjennom geometrisk kvalitetskontroll (innmålinger) 
fortløpende levere dokumentasjon på at veganlegget er utført iht. kontrakt. 
 
I denne fasen skal ”som bygget” dokumentasjon leveres gjennom overtagelses- og 
overleveringsforretningen til NVDB og Norge digitalt. 
 
Kart- og geodata i drifts- og vedlikeholdsprosjekter: 
Det er i disse fasene behov for kartgrunnlag til gjennomføring av tilstrekkelig planlegging og 
prosjektering. Behovet vil variere etter prosjektets omfang. Konferer krav til regulerings- og 
byggefasen. 
 
1.5.5  Dataformater 
I prosjektstyringsplanen skal det avgjøres hvordan prosjekterte tegninger, data, modeller og 
innmålinger skal leveres. Undervegs i prosjektet kan både tegninger og modeller benyttes for 
visuell kontroll. Tegninger kan leveres på papir, men det anbefales å benytte digitale 
tegninger. I såfall bør tegninger bestilles på et utvekslingsformat, f.eks. DWF eller PDF.  
Modeller skal også leveres, og det anbefales å bestille sammenstilte modeller for alle fag og 
benytte dem til kvalitetssikring av prosjektet. Visuell kontroll er enklere i 3D enn på tegning. 
Alle delrapporter, hovedrapporter, illustrasjoner, geometridata m.m. fra reguleringsplanfasen 
skal foreligge digitalt som beskrevet i Håndbok XYZ. 
 
1.5.6  Distribusjon av digitale data 
Prosjektleder skal i prosjektstyringsplanen ta stilling til hvordan digitale data skal distribueres 
mellom partene. Det anbefales å benytte prosjekthotell, alternativene er e-post eller vanlig 
post. Det vises også til kapittel 2.8.6 ”Distribusjon av digitale data”. 
 
1.5.7  Kontrakter 
Det skal benyttes egne vedlegg til kontrakt med rådgiver og entreprenør som beskriver 
kvalitet og innhold til digitale leveranser. Digitale modeller av planlagte veganlegg skal 
vedlegges tilbudsgrunnlaget til entreprenør. Disse prosedyrene er detaljert beskrevet i 
vedleggene til Håndbok XYZ.  
 
Det vises også til gjeldende mal for ”Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester” 
(konsulentmal) og Håndbok 066 Konkurransegrunnlag. 
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1.5.8  Dokumentasjon av planlagt og utførte veganlegg 
Den prosjekterende skal dokumentere at prosjektert materiale leveres iht. krav. 
 
Kvalitetskravene til tegninger og modeller er likestilt, dvs. det skal ikke være avvik mellom 
tegning og modell. Hvis det er avvik skal dette spesifiseres på tegningen, i info-filen eller i 
egen rapport.  
 
Entreprenør skal gjennom fortløpende geometrisk kvalitetskontroll dokumentere at anlegget 
leveres i henhold til krav. Dokumentasjon av geometrisk kvalitet leveres til avtalte tidspunkt i 
byggefasen. 
 
Byggherre skal kontrollere at leverte tegninger, data, modeller og innmålinger er i henhold til 
krav. Byggherre har ansvar for å levere dokumentasjon over planlagte og utførte veganlegg til 
interne arkiver. 
 
Som-utført-data iht. konkurransegrunnlaget skal leveres for oppdatering av NVDB, Norge 
digitalt og FDV-programmer. Leveranse av som-utført-data for oppdatering av NVDB, Norge 
digitalt og FDV-programmer inngår i ferdigstillelsesdokumentasjonen ved overlevering, se 
Vedlegg 10 og 11. Oppdaterte som-utført-modeller skal leveres iht. gjeldende krav. Digitale 
tegninger/modeller og eventuelt papirtegninger skal leveres i henhold til kontrakt. 
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2.  Krav til prosjektstyring i Statens vegvesen 
2.1  Prosjektets styrende dokumenter 
2.1.1 Oversikt 
For alle prosjekter innenfor håndbokens virkeområde skal det etableres styrende dokumenter 
(jf. kapittel 1.2-1.4). Figur 4 viser hvilke av prosjektets styrende dokumenter som skal 
utarbeides i de ulike fasene. Prosjektets styrende dokumenter skal utarbeides i henhold til 
gjeldene maler. Detaljeringsgraden avhenger av prosjektets størrelse og kompleksitet.  
 
For kompliserte prosjekter under 25 mill. kr kan krav tilsvarende store prosjekter gjøres 
gjeldende. 
 
 
Figur 4: Prosjektets styrende dokumenter 
  
Byggherren er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektets styrende dokumenter. Byggherrens 
krav til utførende, for å sikre god styring, skal fremgå av dokumentene. 
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2.1.2  Små prosjekter – samleprosjekter 
Planlegging og bygging bør sees i sammenheng gjennom et felles planleggings- og 
byggeprogram. Som tiltak for økt effektivisering og profesjonalisering av 
byggherrefunksjonen forutsettes små prosjekter gjennomført strekningsvis eller i pakker styrt 
av én felles byggherreorganisasjon.  
 
Det samme prinsippet gjelder for planleggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdskontrakter, 
der det er effektivt å slå sammen flere mindre prosjekter/kontrakter.  
 
Antatt totalsum avgjør hvilke krav som skal settes til de styrende dokumentene. 
 
2.1.3 Beløpsgrenser og prisnivå 
Mange av kravene er knyttet til prosjektets antatte totale kostnader. Alle beløpsgrenser i 
denne håndboken er eksklusivt merverdiavgift, og med prisnivå 2008, med mindre annet er 
beskrevet. 
 
Beløpsgrenser: 
Beløpsgrensene som er brukt i denne håndboken for utbyggingsprosjekter er vist i tabellen 
under. For drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar gjelder egne styringskrav. 
 
Beløpsgrenser 
pr. mars 2008 
Knyttet til: 
 
 
> 5 mill. kr 
- Anslagmetoden skal benyttes. 
- Tilbuds- og sluttkostnader skal til Kostnadsbanken. 
- G-prog ProsjektØkonomi skal benyttes. 
- Økonomisk sluttrapport skal utarbeides. 
- Konkurransegrunnlaget for arbeid av spesiell art skal til 
Vegdirektoratet for godkjenning.  
 
 
> 25 mill. kr 
- Overgangen fra et lite til et stort prosjekt. 
- Konkurransegrunnlaget skal alltid kvalitetssikres av personer 
utenom prosjektet før det sendes ut på tilbud. 
- Teknisk sluttrapport skal utarbeides. 
 
 
> 70 mill. kr 
- Valg av gjennomføringsmodell utformes av prosjektleder og 
prosjekteier. 
- Konkurransegrunnlaget skal til Vegdirektoratet for godkjenning. 
- Evalueringsskjema og sluttattest skal oversendes 
Vegdirektoratet. 
> 200 mill. kr - Kostnadsoverslaget på oversikts- og reguleringsplannivå skal til 
Vegdirektoratet for godkjenning. 
> 500 mill. kr 
inkl. mva 
- Prosjektet skal til ekstern kvalitetssikring (KS 2). 
10 % av 
kontraktssum 
- Fullmaktsgrense for prosjektleder/byggeleder for betaling av 
tillegg utover kontraktssum. 
 
Tabellen er ikke fullstendig og viser beløpsgrenser gjeldende pr. mars 2008. Endring av 
beløpsgrenser kunngjøres via rundskriv, lederkontrakter m.m. Prosesstyringssystemet skal til 
enhver tid være oppdatert hva angår beløpsgrenser. 
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Prisnivå: 
Prisnivå, år XXXX, skal oppgis for alle kostnadsoverslag. 
 
2.2 Organisering og stillingsbetegnelser 
2.2.1  Organisasjonsplaner 
For hver fase (oversiktsplanlegging, reguleringsplanlegging, prosjektering, bygging, drift og 
vedlikehold) skal det utarbeides organisasjonsplaner. 
 
Alle organisasjonsplaner skal ha en klar og entydig styringslinje. Alle prosjekter skal ha en 
entydig definert prosjekteierfunksjon og prosjektlederfunksjon. Det skal være et skille mellom 
den som eier og bestiller et prosjekt og den som utfører prosjektet. Prosjekteier skal ha 
ansvaret for prosjektbestillingen og overordnet oppfølging.  
 
Ansvarsområde og hvem som er nærmeste overordnede skal klart fremgå i styrings-
dokumentene for prosjektet. Eventuelle stedfortredere skal også klart fremgå av 
organisasjonsplanen. 
 
Figur 5 viser prinsipp for styring av store og sammensatte utbyggingsprosjekter, mens 
styringsprinsippet i Figur 6 brukes både for funksjonskontrakter og mindre 
utbyggingsprosjekter.  
 
Kapittel 2.2.2 til og med 2.2.7 er satt opp med basis i kjerneprosessen ”Gjennomføre 
utbyggingsprosjekter”, men tilsvarende prinsipper gjelder også for de øvrige 
kjerneprosessene.  
 
Kapittel 2.2.8 har fokus på kjerneprosessen ”Planlegge vegprosjekter etter PBL”. I planfasen 
er arbeidsoppgaver og arbeidsmengder ikke alltid forutsigbare. Dermed er prosesstyring like 
viktig som prosjektstyring. 
 
Krav til hvilke funksjoner som skal være beskrevet, hvilke betegnelser som skal benyttes og 
spesifikke krav til tverrfaglighet i de ulike fasene, fremgår i kapittel 3-6. 
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Figur 5: Prinsipp for styring av store og sammensatte prosjekter i byggefasen 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Prinsipp for styring av funksjonskontrakter og mindre utbyggingsprosjekter 
 
 
I kapittel 2.2.2 til og med 2.2.6 er de mest sentrale stillingene beskrevet. For mindre 
prosjekter kan det være aktuelt å slå sammen noen av funksjonene. Stillingsbetegnelsene som 
er beskrevet skal brukes. Andre betegnelser på de samme funksjonene skal ikke benyttes. I 
tillegg kan det være aktuelt med egne instrukser for planleggingsleder, prosjekteringsleder 
med flere, se kapittel 2.2.7. 
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2.2.2  Prosjekteier 
Alle prosjekter skal ha en definert prosjekteier. 
 
Prosjekteier er ansvarlig for å: 
− Formulere resultat- og effektmål, se Figur 7, stille krav til prosjektet, samt følge opp mål 
og krav.  
− Referere til de aktuelle sentrale styringsdokumenter. 
− Definere prosjektbestillingen, herunder økonomiske rammer og prosjektnr.  
− Fastsette forventninger og gi instruks til prosjektleder og følge opp at den følges. 
− Definere de overordnede prosjektadministrative rutinene. 
− Ta avgjørelser utenfor/over prosjektleders myndighetsområde, hovedsaklig ved betydelige 
avvik og endringer. 
 
 
Figur 7: Resultat- og effektmål 
 
Prosjekteier skal aldri igangsette prosjekter som ikke har økonomisk dekning i budsjetter eller 
er finansiert på annen måte. Prosjektbestillingen skal alltid ha referanse til finansieringskilden 
og gi økonomiske rammer for prosjektet. 
 
Prosjekteier og prosjektleder skal ikke være samme person.  
 
2.2.3  Prosjektleder 
For alle prosjekt skal det være en prosjektleder. Prosjektleder har det formelle ansvaret for å 
forestå planlegging, prosjektering og bygging av et utbyggingsprosjekt på vegne av Statens 
vegvesen som byggherre eller tilsvarende planlegging og gjennomføring av 
prosjekter/kontrakter for drifts- og vedlikeholdsarbeider. 
 
Fordeling av ansvar og myndighet mellom prosjektleder og byggeleder (se kapittel 2.2.4) er 
prosjektavhengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til 
basisorganisasjonen er bestemmende for denne fordelingen. 
 
Prosjektlederinstruks: 
For alle prosjekter skal prosjekteier lage en prosjektlederinstruks som tar for seg de ulike 
oppgavene til prosjektleder.  Prosjektlederinstruks skal minimum avklare følgende forhold: 
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− Plassering i prosjektorganisasjonen: 
o Plassering som viser tilknytning til basisorganisasjonen med angivelse av 
nærmeste overordnede og stedfortreder. 
o Rapporteringsrutiner. 
− Ansvar og myndighet: 
o Byggherreansvar. Prosjektleder har byggherreansvar. Byggherreoppgaver med 
beskrivelse av hva disse innebærer avtales skriftlig med regionvegsjef. 
o HMS-koordinator i prosjekteringsfasen/ev. utpeke HMS-koordinator. 
o Utpeke HMS-koordinator for byggefasen. 
o Vurdere behov for, og ev. utpeke en Ytre miljø-koordinator for byggefasen. 
o Sørge for at arbeidsgiveroppgaver/personalansvar/HMS-ansvar blir ivaretatt. 
o Formelt ansvar i forhold til offentlige etater, naboer og for øvrig alle som blir 
berørt av prosjektgjennomføringen. 
o Helhetlig ansvar for prosjektets kvalitet, fremdrift, økonomi og HMS i tråd 
med prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og årlig bevilgning samt 
Byggherreforskriften. 
o Bestillingsfullmakt/Innkjøpsfullmakt. 
o Ansvar for å foreslå prosjektorganisasjonen med angivelse av nødvendig 
bemanning med tilhørende funksjoner overfor nærmeste overordnede. 
o Ansvar for å avgjøre om prosjekthotell skal benyttes og eventuelt organisering 
av dette. 
o Ansvar for at alle i prosjektorganisasjonen forholder seg til aktuelle lover, 
forskrifter, Norsk Standard, EU-standarder og interne retningslinjer og 
instrukser. 
o Ansvar for å utarbeide kvalitetsplan i tråd med vedtatte retningslinjer. 
o Ansvar for å fastlegge milepæler. 
o Ansvar for rapportering, herunder ansvar for å melde og avklare avvik med 
nærmeste overordnede. 
o Ansvar for å bestille og sammenstille nødvendig dokumentasjon på avtalt 
format. 
o Ansvar for å sikre at kartgrunnlaget (høydegrunnlaget) har riktig kvalitet. 
o Ansvar for informasjon. 
o Ansvar for å lage nødvendige instrukser for å avgrense ansvar og myndighet 
for underordnet personell. 
− Gjennomføring: 
o Følge opp at alle lover og retningslinjer i kvalitetsplanen blir fulgt. 
o Følge opp at milepæler blir nådd. 
o Godkjenne endringer innenfor vedtatt prosjekt med økonomisk ramme 
innenfor gitte beløpsgrenser. Godkjenning skal skje skriftlig. 
o Ta opp skriftlig med nærmeste overordnede forslag til endringer som går ut 
over vedtatt prosjekt. 
o Ved avvik ta initiativ og sørge for avviksbehandling og ev. korrigerende tiltak. 
o Ansvar for at eventuelle fravik blir behandlet korrekt. 
o Gjennomføre en kontinuerlig prosess med vurdering og gjennomføring av 
kostnadsbesparende tiltak. 
o Sikre at utførende leverer fortløpende all nødvendig/bestilt dokumentasjon og 
som-utført-data av riktig kvalitet på avtalt format. 
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o Legge vekt på miljøskapende tiltak som gir trivelige arbeidsforhold og god 
lagånd i prosjektorganisasjonen uavhengig av ansvarsplassering og faglige 
interesser. 
o Ansvar for å involvere eksterne samarbeidspartnere. 
− Dokumentasjon: 
o Sørge for å få klarlagt behov for dokumentasjon med driftsorganisasjonen. 
o Sørge for at alle krav som er satt til dokumentasjon og rapportering både 
underveis og ved ferdigstillelse blir fulgt.  
o Ansvar for rapportering og formidling av styringsinformasjon knyttet til 
etatens målekort. 
 
 
 
Figur 8: Forventninger til prosjektleder 
 
Prosjektleder skal etablere en organisasjon med tilstrekkelige ressurser til å løse prosjektets 
oppgaver. Den konkrete organiseringen er avhengig av bl.a. prosjekttype og kompleksitet. I 
planleggings- og prosjekteringsfasen bør først etatens egne ressurser benyttes. Innleide 
ressurser skal styres av prosjektleder. Prosjektleder har en sammensatt og krevende rolle, som 
er forsøkt anskueliggjort i Figur 8. 
 
2.2.4  Byggeleder 
Byggeleder har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av en eller flere avtaler/ 
kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre.  
 
Fordeling av ansvar og myndighet mellom prosjektleder (se kapittel 2.2.3) og byggeleder er 
prosjektavhengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til 
basisorganisasjonen er bestemmende for denne fordelingen. 
 
Byggelederinstruks: 
Byggelederen er som regel underordnet en prosjektleder og byggelederinstruksen skal sees i 
sammenheng med prosjektlederinstruksen. Byggelederinstruksen skal minimum avklare 
følgende forhold: 
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− Plassering i prosjektorganisasjonen: 
o Plassering som viser tilknytning til basisorganisasjonen med angivelse av 
nærmeste overordnede og stedfortreder. 
o Rapporteringsrutiner (normalt til prosjektleder). 
− Ansvar og myndighet: 
o Arbeiderlederansvar for kontrollingeniører og byggherrestøtte. 
o Ansvar for den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og for øvrig 
alle som blir berørt av anleggsarbeidene i den/de aktuelle avtale(r)/kontakt(er). 
o Ansvar for utarbeidelse av tilbudsdokumenter. 
o HMS-koordinator. 
o Ansvar for byggemøtene og at det blir skrevet referat. 
o Ansvar for byggherrens kontrollplan og at kontroller blir gjennomført. 
− Gjennomføring: 
o Lede den kvalitetsmessige, kontrakts-/avtalemessige, økonomiske og tekniske 
kontroll av den utførendes arbeid. 
o Ved forslag fra den utførende om planendring, forandring på tegninger, 
spesifikasjoner, tekniske løsninger osv. skal byggelederen forelegge slike for 
prosjektleder for avgjørelse innenfor gitte økonomisk rammer. Dette skal skje 
skriftlig. 
o Kjenne til alle avvik og fravik. 
o Informere prosjektleder om avtaler som ikke går ut over gitt ramme. 
o Godkjenne referat fra byggemøtene (alle avtaler som har en økonomisk side 
skal refereres i byggemøtene). 
o Legge stor vekt på informasjon overfor kontrollingeniørene slik at disse er 
godt informert om avtaler og beskjeder. Dette kan skje både ved daglig kontakt 
og i formaliserte kontrollingeniørmøter. 
o Bidra til godt miljø og samarbeid på hele prosjektet på tvers av avtale-/ 
kontraktsgrense og forskjellig faglig interesse. 
− Dokumentasjon: 
o Følge opp at alle krav som er satt til dokumentasjon og rapportering både 
underveis og ved ferdigstillelse blir fulgt.  
o Samle inn informasjon til etatens målekort. 
 
2.2.5  Kontrollingeniør 
Kontrollingeniøren er ansvarlig for kontroll av utførende entreprenør i henhold til kontrakt 
(teknisk kvalitetskontroll). Kontrolloppgavene omfatter eksempelvis HMS, 
mengdeoppfølging, geologiske og geotekniske forhold, utført sikring osv. Kontrollingeniøren 
er byggeleders ”forlengede arm” i forhold til å utøve byggherrefunksjonen på entreprisen. 
 
For hvert enkelt prosjekt skal byggherrens kontrollplan utarbeides med instrukser som er 
skreddersydd for det som skal kontrolleres.  
Fordeling av ansvar og myndighet mellom byggeleder (se kapittel 2.2.4) og kontrollingeniør 
er prosjektavhengig. Forhold som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til 
basisorganisasjonen er bestemmende. 
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Kontrollingeniørinstruks: 
Kontrollingeniøren er som regel underordnet byggeleder og kontrollingeniørinstruksen skal 
sees i sammenheng med byggelederinstruksen. Kontrollingeniørinstruksen bør minimum 
regulere følgende forhold: 
− Plassering i prosjektorganisasjonen: 
o Plassering som viser tilknytning til basisorganisasjonen med angivelse av 
nærmeste overordnede og eventuelt stedfortreder. 
o Rapporteringsrutiner (normalt til byggeleder). 
− Ansvar og myndighet: 
o Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet inkludert 
oppfølgingen av entreprenørens driftskontroll og gjennomføringen av 
byggherrens stikkprøvekontroll.  
o Utarbeide kontrollørmelding (K-melding) ved avvik fra kontrakt. 
o Medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person 
som blir berørt av anleggsarbeidene i den/de aktuelle avtale(r)/kontakt(er). 
o Medvirke ved utarbeidelse av tilbudsdokumenter. 
o Medvirke i byggemøtene. 
o Stedfortreder for byggeleder dersom dette er bestemt. 
− Gjennomføring: 
o Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av 
arbeidene innenfor eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til 
byggherrens kontrollplan. 
o Vurdere behovet for ekstra (ev. mindre) omfang av stikkprøvekontrollen. 
o Rapportere til nærmeste overordnede (som regel byggeleder). 
o Varsle entreprenøren skriftlig ved avvik fra kontrakt (mindre avvik som rettes 
på stedet, kan varsles muntlig).  
o Ved forslag fra den utførende om forandringer av tegninger, spesifikasjoner, 
tekniske løsninger osv. skal kontrollingeniøren forelegge slike for byggeleder 
for avgjørelse dersom det har økonomisk konsekvens eller kan være teknisk 
omstridt. 
o Medvirke i den kontrakts-/avtalemessige og økonomiske kontroll av den 
utførendes arbeid som for eksempel kontroll av målebrev og attestasjon av 
fakturaer. 
− Dokumentasjon: 
o Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering underveis. 
o Kontrollere at entreprenør lagrer kontrolldata på avtalt sted på prosjekthotellet, 
ev. lagre oversendte data på riktig struktur når prosjekthotell ikke benyttes. 
o Samle inn informasjon til etatens målekort. 
 
 
2.2.6  HMS-koordinator 
HMS-koordinatoransvaret skal ivaretas i alle faser i et prosjekt og HMS-koordinator skal 
utnevnes i henhold til Byggherreforskriften. Dersom annet ikke avtales, skal prosjektleder 
være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen og byggeleder skal være HMS-koordinator i 
byggefasen. 
 
HMS-koordinator skal utpekes ved skriftlig avtale med prosjektleder. Avtalen skal presisere 
hva ansvaret innebærer og hvilke oppgaver som omfattes av avtalen. 
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 HMS-koordinator skal ha nødvendig kunnskap om HMS og praktisk erfaring fra de arbeider 
som skal utføres. 
 
HMS-koordinator skal rapportere til prosjektleder/nærmeste overordnede. HMS-koordinator 
har ikke sanksjonsrett som koordinator overfor den utførende med mindre dette er skriftlig 
avtalt. Derimot har byggherren ved prosjektleder/byggeleder sanksjonsrett. 
 
2.2.7  Andre stillingsbetegnelser 
Nedenfor er det en kort opplisting av andre betegnelser som benyttes: 
 
Planleggingsleder: 
Aktuell stillingsbetegnelse ved planprosjekter. Har det faglige ansvaret for utarbeidelse av 
formelle planer og overholdelse av frister. Rapporterer til prosjektleder. 
 
Prosjekteringsleder: 
Aktuell stillingsbetegnelse ved gjennomføring av utbyggings og vedlikeholdsprosjekter. Har 
det faglige ansvaret for prosjektering av ulike elementer i prosjektet. Rapporterer til 
prosjektleder. 
 
Ytre miljø-koordinator (YM-koordinator): 
Aktuell stillingsbetegnelse på prosjekter med sammensatte og kompliserte miljøutfordringer. 
Har ansvaret for å koordinere hensynet til ytre miljø i prosjekterings- og/eller byggefasen. 
Rapporterer til prosjektleder. 
 
Fagansvarlige: 
Personer som ivaretar et fagansvar skal betegnes som fagansvarlig. I plan- og byggeprosjekter 
skal det alltid være prosjektmedarbeidere som ivaretar fagansvar for de fagområdene som 
inngår i de aktuelle fasene. Eksempler på noen fagområder er: vegplanlegging, drift og 
vedlikehold, miljø og landskap, geologi, geoteknikk, geomatikk, konstruksjoner, tunnel, 
elektro, asfalt, grunnerverv osv. 
 
Tunnelforvalter: 
Aktuell stillingsbetegnelse for prosjekter med vegtunnel(er). Oppnevnes av regionsvegsjefen 
og kan skifte fra plan, bygge og driftsfasen. Ansvarlig for at tunneler planlegges, bygges, 
driftes og vedlikeholdes samt pålagt rapportering. 
 
Sikkerhetskontrollør: 
Aktuell stillingsbetegnelse for prosjekter med vegtunnel(er). Skal bistå og gi råd i 
sikkerhetsspørsmål som gjelder tunneler. Skal uttale seg om søknaden om 
sikkerhetsgodkjenning, og gi sin påtegning på søknaden før tunnelforvalter sender søknaden 
videre. 
 
Store prosjekter 
På store prosjekter kan det være hensiktsmessig å definere avlastningsstillinger som f.eks. 
assisterende byggeleder og EDB-ansvarlig i tillegg til ev. byggherrestøtte og støttepersonell. 
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2.2.8  Støttepersonell og bruk av grupper  
For alle prosjekter er det behov for støttepersonell utover de som deltar direkte i 
prosjektorganisasjonen. For eksempel av kontortjenester, informasjonstjenester, ITK og 
service. 
 
På de fleste store og sammensatte plan- og byggeprosjektene er det aktuelt å opprette ulike 
grupper for å ivareta internt og eksternt samarbeid.  
 
Det skal skrives referat fra alle gruppemøtene. 
 
På små og enkle prosjekter er det også nødvendig med internt og eksternt samarbeid uten at 
det er behov for grupper. Prosjektleder er ansvarlig for kontakt med andre miljøer og at det 
skrives referat. 
 
Følgende betegnelser skal brukes når ulike grupper etableres. Se også Figur 9. Det skilles 
mellom grupper i linjen, grupper med interne ressurser og grupper hvor det deltar eksterne.  
 
 
Figur 9: Bruk av grupper i planfasene 
 
 
Prosjektgruppe: 
De personene som direkte deltar i planleggingen av prosjektet utgjør prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen informerer/rapporterer til prosjektleder. 
 
Prosjektgruppen skal sammensettes slik at nødvendig tverrfaglig kompetanse er sikret. Dette 
gjelder også om prosjektet settes bort til rådgiver. Sammensetningen varierer avhengig av 
fase. 
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Aktuelle deltakere i prosjektgruppen er: 
Planleggingsleder/prosjekteringsleder, fagansvarlige, ansvarlig(e) for HMS og Ytre miljø og 
eventuelt byggeleder(e). 
 
Intern samarbeidsgruppe: 
Skal opprettes for alle prosjekter (eller ev. grupper av sekkepostprosjekter) i plan-/ 
byggefasen. Gruppen informerer/rapporterer til prosjektleder. 
 
For små (mindre enn 25 mill. kr) og enkle prosjekter kan regionene gi unntak fra kravet om 
intern samarbeidsgruppe. Unntaket skal da avklares og begrunnes i forbindelse med 
prosjektbestillingen. 
 
Dersom utbygging/driftsorganisasjonen (trafikk) ikke er representert i prosjektorganisasjonen, 
skal de være representert i gruppen. For tunneler bør det vurderes om sikkerhetskontrolløren, 
ev. fremtidig brannvernsleder, skal delta. 
 
Gruppens oppgaver er tredelt: 
− Felles informasjonsutveksling i forhold som berører prosjektet. 
− Redegjøre for distriktets, ev. utbyggings- samt veg- og trafikkavdelingens holdning til 
valg som besluttes av prosjektleder. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til 
o fremkommelighet 
o trafikksikkerhet 
o miljøegenskaper og levetidskostnader 
o drift og vedlikehold 
o teknisk kvalitet 
− Koordinere ekstern kontakt, spesielt mot kommuner og andre offentlige myndigheter, 
samt media. 
 
Aktuelle deltakere i den interne samarbeidsgruppen er: 
− prosjektleder  
− ev. nøkkelpersonell fra prosjektet 
− representanter fra den fremtidige driftsorganisasjonen 
− fagansvarlige for aktuelle fagområder som ikke er med i prosjektgruppen 
 
Intern samarbeidsgruppe skal ha jevnlige møter slik at deltakerne har reell innflytelse på 
planleggingen, og de som deltar fra de respektive enhetene skal ha den nødvendige 
kompetansen, fullmakter og ansvar til å representere sin enhet. Er det uenighet i samarbeids-
gruppa om større prinsipielle saker, tas dette opp i linjen.  
 
Koordineringsgruppe: 
Koordineringsgruppen er en ekstern gruppe som har som formål å koordinere eller legge 
premisser for planarbeidet. Bruk av en slik gruppe vurderes ved planlegging av store og 
kompliserte prosjekter med betydelig politisk interesse. Behovet for koordineringsgruppe skal 
avklares i forbindelse med prosjektbestillingen.  
 
Koordineringsgruppen informerer/rapporterer til prosjekteier. 
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Aktuelle deltakere i koordineringsgruppen er: 
Regionvegsjef, distriktssjef eller utbyggingssjef, prosjektleder, samt deltakelse fra politisk 
nivå i kommune og ev. fylkeskommune. 
 
Ekstern samarbeidsgruppe: 
Som hovedregel skal det etableres ekstern samarbeidsgruppe ved planlegging av 
vegprosjekter etter PBL. Benyttes alltid der prosjektet omfatter tunnel(er). 
 
Den eksterne samarbeidsgruppen har som formål å sikre deltakelse og involvering i planene 
fra faglig nivå i impliserte kommuner, evt. fylkeskommune, fylkesmann eller andre offentlige 
etater. Deltakelsen skjer oftest gjennom løpende høringer og møter.  
 
Gruppen informerer/rapporterer til prosjektleder. 
 
Aktuelle deltakere i den eksterne samarbeidsgruppen er: 
Fagpersoner med funksjoner og ansvar i de ulike eksterne offentlige instansene (herunder 
brannvesen, politi, ambulanse) som muliggjør effektive avklaringer og 
informasjonsutveksling. 
 
Referansegruppe: 
Bruk av referansegruppe vurderes i det enkelte tilfelle. Referansegruppen er en ekstern gruppe 
som har som formål å sikre deltakelse og involvering i planene fra fremtidige brukere og 
andre interessenter. Deltakelsen skjer oftest gjennom høringer og orienteringsmøter. 
Referansegruppen informerer/rapporterer til prosjektleder. 
 
Aktuelle deltakere i referansegruppen er: 
Representanter fra næringsinteresser, interesseorganisasjoner, aksjonsgrupper, skoler, berørte 
naboer og andre. 
 
2.3 Kostnadsoverslag 
Overslag på forskjellige plannivå: 
I alle fasene (oversiktsplanlegging, reguleringsplanlegging, prosjektering, bygging, drift og 
vedlikehold) skal det lages kostnadsoverslag.  
 
Håndbok 217 Anslagmetoden skal benyttes for overslag for alle utbyggingsprosjekter med 
grunnlag i godkjente planer på aktuelt plannivå. Kravet gjelder uavhengig av prosjekt-
størrelse. 
 
For å få best mulig kvalitet på planen som ligger til grunn for kostnadsoverslaget er det viktig 
at planleggingen er gjort på nøyaktig og oppdatert kartgrunnlag. Det er prosjekteiers ansvar å 
sikre kartgrunnlag av riktig kvalitet før oppstart av planfase.  
 
Kostnadsoverslag skal omfatte alle kostnader som skal belastes prosjektet, herunder også 
tiltak på avlastet vegnett som staten finansierer. Dette kan f.eks. gjelde tiltak for gående og 
syklende som inngår i riksvegansvaret, eller miljøforbedrende tiltak for å sette avlastet veg i 
stand til ny funksjon. Miljøforbedrende tiltak er et felles ansvar for Statens vegvesen og lokale 
myndigheter. Statens vegvesens andel av kostnadene til miljøtiltak skal være med i kostnads-
overslagene. 
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For prosjekter der nye tunneler sammenfaller med eksisterende tunnel, skal oppgradering av 
den gamle tunnelen inngå som en del av det nye prosjektet. 
 
Kostnadsoverslagene skal være så riktige som mulig og på så detaljert nivå at avvik i ettertid 
lett kan spores. Standardvalg på viktige komponenter skal være avklart og dokumentert 
gjennom beregning av levetidskostnader. Overslagene skal også inneholde interne kostnader 
som ikke er direkte prosjektrelaterte (eksempelvis administrasjon av basisorganisasjonen). 
Overslag i faste priser korrigeres med prisendring i samsvar med gjeldende regler. 
 
Alle overslag skal formelt godkjennes av regionvegsjefen eller den hun/han bemyndiger. 
Endringer i overslagene skal dokumenteres i egen logg med dato, kroneverdi, hva endringen 
består i og hvem som har godkjent overslaget.  
 
Det er ulike krav til utarbeidelse av kostnadsoverslag og oppfølging av dette til de ulike 
fasene i prosjektet. Dette er spesifisert i kapitlene 3-6. 
 
Opprinnelig overslag: 
For utbyggingsprosjekter er det overslaget som legges til grunn for første bevilgning av 
Stortinget, kalt opprinnelig overslag, som det skal refereres til og økonomien følges opp i 
forhold til. Dette overslaget skal ikke være eldre enn 1 år ved anleggsstart. 
 
Ved nye overslag og oppdateringer skal det alltid benyttes samme navn og betegnelser som 
angitt i opprinnelig st.prp., slik at prosjektet entydig kan følges opp i forhold til 
forutsetningene i opprinnelig st.prp. 
 
For drifts- og vedlikeholdsprosjekter kan regionvegsjefen bestemme at en forenklet Anslag-
metode skal benyttes. 
 
Byggherreoverslag: 
Byggherren fyller ut konkurransegrunnlaget med antatte priser. Kostnadsbank og 
erfaringspriser fra tilsvarende anlegg benyttes. Det skal tas hensyn til markedssituasjonen. 
Prisene skal vurderes. Det er ikke tilstrekkelig bare å justere opp Anslagkostnad med 
prisindeks. 
 
2.4 Styring av fremdrift og økonomi 
2.4.1  Politisk avklaring 
Store utbyggingsprosjekter er avhengig av politisk avklaring i Stortinget før de finansieres. 
 
Det skal settes av nok tid til alle faser i et prosjekt (se Vedlegg 1 ”Overordnet tidsplan”). 
For mange prosjekter er det tidspress for å rekke frister, for eksempel til behandling av 
Nasjonal transportplan (NTP). For å sikre kvaliteten på plangrunnlaget er det viktig at det er 
avsatt tilstrekkelig tid til planprosessen. Det trengs tid til å utvikle og kvalitetssikre løsninger 
og til å gjennomføre en forsvarlig prosess mot offentlige myndigheter, grunneiere og 
befolkning.  
Håndbok 151 – Styring av utbyggings-, drifts-, og vedlikeholdsprosjekter 
 
37
2.4.2  Enkeltprosjekter 
Ingen prosjekter skal igangsettes uten at det foreligger godkjent finansiering for den løsningen 
som planlegges bygget. Bygging av tunneler skal ikke starte før skriftlig 
sikkerhetsgodkjenning foreligger.  
 
For alle faser skal byggherren utarbeide en tidsplan med en definert start og slutt for alle 
hovedaktiviteter som kontrakten omfatter. Tidsplanen skal være så detaljert at det er enkelt å 
måle fremdriften opp mot oppsatte milepæler. Planen skal vise alle byggherrens vesentlige 
aktiviteter og skal minst inneholde de delprosesser som er definert i Prosesstyringssystemet på 
etatsnivå. Også aktiviteter som skal foregå i reklamasjonperioden etter prosjektets 
ferdigstillelse skal vises.  
 
Tidsplanen skal inngå som vedlegg til prosjektstyringsplanen. Spesielle krav til tids- og 
fremdriftsplaner for den enkelte fase er beskrevet i kapitlene 3-6. Vedlegg 1 viser et eksempel 
på overordnet tidsplan for utbyggingsprosjekter. 
 
Det skal etableres et økonomisk oppfølgingssystem som til enhver tid er à jour med det 
faktiske forbruk på de enkelte kostnadsbærere. Videre skal systemet gi oversikt over 
endringer med henvisning til begrunnelsen for endringene. Økonomi og fremdrift skal 
rapporteres hver måned til nærmeste overordnede iht. styringslinjen for prosjektet. 
 
G-prog ProsjektØkonomi skal benyttes for prosjekter med overslag over 5,0 mill. kr og 
varighet over 6 måneder.   
 
Eventuell utvidelse av et prosjekt skal behandles som en endring med nødvendige 
godkjenninger. 
 
Fullmaktsgrenser for prosjektleder 
Prosjektleder har myndighet til å akseptere endringer i vedtatt prosjekt (dvs. i praksis 
reguleringsplanens bestemmelser) innenfor forventet kostnadsramme (P50). Ved endringer 
eller tillegg som medfører at totalkostnadene kan komme høyere enn P50, skal man få 
godkjenning for dette hos prosjekteier. 
 
Med frist for iverksettelse 30. juni 2008 er det innført fullmaktsgrense for 
prosjektleder/byggeleder for betaling av tillegg utover kontraktssum. Grensen er satt til 10 % 
av kontraktssum. Tillegg utover denne grensen skal godkjennes av utbyggingssjef på store 
kontrakter og distriktssjef på mellomstore og mindre kontrakter. 
 
2.4.3 Ekstern kvalitetssikring av store prosjekter 
Utbyggingsprosjekter med overslag større enn 500 mill. kr inkl. mva. skal gjennom en ekstern 
kvalitetssikring (KS 2) før prosjektet tas opp til bevilgning. (Se kapittel 1.3.) 
 
For prosjekter som har vært gjennom KS 2 fastsettes en styringsramme og en kostnadsramme 
for prosjektet. Styringsrammen tilsvarer opprinnelig overslag. I kostnadsrammen er det lagt 
inn en større usikkerhetsavsetning. Kostnadsrammen fremkommer ved å ta P85-verdien for 
kostnadsoverslaget og trekke fra verdien av kuttlisten. Kostnadsrammen blir også oppgitt i 
st.prp. nr. 1. For de prosjekter der dette gjelder er det ikke nødvendig å forklare avvik 
innenfor kostnadsrammen. 
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Kuttlisten gir en oversikt over tiltak med tilhørende kostnad som kan iverksettes i byggefasen 
for å hindre kostnadssprekk. 
 
For å sikre en stram økonomistyring i byggefasen er det for prosjektene som har vært 
gjennom KS 2 innført et styringsmål for prosjektleder. Styringsmålet representerer en lavere 
verdi enn styringsrammen. 
 
Det skal ikke inngås entreprisekontrakter som kan medføre at prosjektets økonomiske ramme 
økes, uten avklaring med bevilgende myndighet. Det betyr en kostnadsøkning utover 10 % av 
kostnadsrammen (P85 – kuttlisten) for prosjekter over 500,0 mill. kr inkl. mva. 
 
2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften stiller krav til Statens vegvesen som 
byggherre ved gjennomføring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Byggherre-
forskriften gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser uavhengig av 
størrelse.  
 
HMS skal ivaretas i alle faser av et prosjekt. Byggherreforskriften setter klare krav til: 
− SHA-plan i gjennomføringsfasen (arbeider i marka). 
− Koordinering av SHA og utnevnelse av HMS-koordinator. 
− Varsling til Arbeidstilsynet. 
 
HMS-koordinator skal sørge for at det for hver fase gjøres en risikovurdering som kartlegger 
overordnet risiko, dvs. risikovurdering ut fra prosjektets rammebetingelser, og at risikoen blir 
dokumentert og tatt hensyn til. 
 
2.6 Ytre miljø (YM) 
Det vises til vedtatt miljøpolitikk for statlige innkjøp. Statens vegvesen skal under 
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til levetidskostnader, universell utforming 
og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
 
Ytre miljø skal ivaretas i alle faser av et prosjekt. For alle prosjekter uavhengig av størrelse 
skal det angis miljøkvalitet ved hjelp av mål og kvalitetskrav. På prosjekter med sammensatte 
og kompliserte miljøutfordringer skal det være en Ytre miljø-koordinator. 
 
Det skal utarbeides Ytre miljø-plan (YM-plan) for gjennomføringsfasen (arbeider i marka) der 
hvor det er krav om SHA-plan. 
 
2.7 Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon 
Byggherren skal sørge for at prosjektene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse.  
 
Den teknisk kvaliteten og miljøkvaliteten for et prosjekt skal tilfredsstille kravene i 
kontraktsdokumentene. Med mindre det foreligger godkjent fravik, skal kravene være i 
overensstemmelse med krav gitt i forskrifter, normaler og retningslinjer. 
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Byggherren skal dokumentere at krevd kvalitet er oppnådd gjennom oppfølging av 
entreprenørens kontroll og byggherrens egen kontroll.  
 
Oppnådd teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal rapporteres oppover i linjen og beskrives i 
teknisk sluttrapport. 
 
Byggherren skal arkivere dataene fra kvalitetskontrollen i en ordnet mappestruktur sammen 
med øvrige prosjektdata. 
 
Se siste del i kapittel 4.1.13 ”Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon” for utdypende 
krav vedrørende utbyggingsprosjekter med tunnelanlegg. 
 
For å kunne drifte nye prosjekter skal nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold 
overleveres i god tid før åpning. Det vises til kapittel 4.1.14 ”Ferdigstillelse”. 
 
2.8 Kommunikasjon med kontraktsparter 
2.8.1  Enhetlig byggherre 
Det overordnete mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekter samt 
utføre drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig tjenlig for trafikantene og 
samfunnet. 
 
For å nå dette målet skal Statens vegvesen fungere som profesjonell, enhetlig og forutsigbar 
byggherre med lik praksis over hele landet. 
 
Et grunnprinsipp er å forholde seg korrekt til gjeldende kontrakt. Kontrakten gir bestemmelser 
og krav for hvordan byggherren skal kommunisere med sine kontraktsparter for håndtering av 
krav, endringer og forespørsler i forhold til økonomi og kvalitet i entrepriser. 
 
Kontrakt skal inngås før vedståelsesfristen er utløpt. 
 
Enhetlig begrepsbruk: 
For å unngå misforståelser skal byggherre og kontraktsparter ha lik forståelse av hva de ulike 
begrepene i kontraktsdokumentene betyr. Eksempler på begreper som ofte sammenblandes er: 
- Sikkerhetsstillelse – innestående beløp 
- Garantier – Reklamasjon 
 
Det vises til ”Begreper” bakerst i denne håndboken for forklaring av bl.a. disse begrepene. 
 
2.8.2  Enhetlige kontraktsdokumenter 
Konkurransegrunnlag: 
Konkurransegrunnlag for utbyggings- drifts- og vedlikeholdsarbeider, samt planleggings- og 
prosjekteringstjenester skal utarbeides etter gjeldende maler. Se Håndbok 066 
Konkurransegrunnlag. 
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Entreprenøren har ofte egne skjema som inngår i dennes kvalitetssystem, f.eks. målebrev, 
avviksmeldinger osv. Prosjektleder skal vurdere disse og ev. godkjenne skjema. Spesielt skal 
det vises varsomhet ved skjema som inneholder rubrikk for "Godkjent" av byggherren.  
 
For å få et ensartet opplegg bør skjemaene i Vedlegg 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12 benyttes. 
 
Prisforespørsel (Vedlegg 3) og endringsordre (Vedlegg 4): 
Prisforespørsel benyttes når byggherren ønsker at entreprenøren skal:  
− yte noe i tillegg til det opprinnelige avtalte 
− yte noe i stedet for det opprinnelige avtalte 
− endre ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse 
− yte mindre enn det opprinnelig avtalte/avtalte ytelser skal utgå 
 
En endring skal stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig 
annen art enn det opprinnelige avtalte arbeid. 
 
Endringsordre er en skriftlig avtale mellom byggherre og entreprenør for avtalt arbeid som 
fremgår av prisforespørselen eller på annen måte. 
 
Kontrollørmelding (K-melding) (Vedlegg 5): 
Kontrollørmelding (K-melding) benyttes ved avklaringer og/eller avvik som ikke har 
økonomisk konsekvenser. Kontrollørmelding (K-melding) kan også benyttes som følgeskriv. 
For drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP (internrapport). 
 
Målebrev (Vedlegg 12): 
Ved beregning av mengder bør Vedlegg 12 ”Målebrev” benyttes.  
 
Protokoller (Vedlegg 9, 10 og 11): 
Ved overtakelsesforretning benyttes Vedlegg 9 ”Protokoll for overtakelse”.  
 
Ved overleveringsforretning benyttes Vedlegg 10 ” Protokoll for overlevering” og Vedlegg 11 
”Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering”. 
 
2.8.3 Møter, informasjon og medvirkning 
Kapittel 3.1.6 og 3.3.6 dekker temaet ”Møter, informasjon og medvirkning” ved utarbeidelse 
av henholdsvis oversiktsplaner og reguleringsplaner. Etterfølgende tekst dekker temaet for 
kapitlene 4-6: 
 
Ved anleggstart skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares. Byggherren har ansvaret for 
å informere om kontraktsarbeid. Dersom ikke annet avtales skal all informasjon gå via 
byggherren, vanligvis ved prosjektleder eller byggeleder.  Viktige målgrupper er blant annet 
media, grunneiere, naboer, trafikanter, kommuner og andre etater.  Informasjon gis gjennom 
personlig kontakt, åpne møter, informasjonsskriv, opplysningstavler, media m.m. For store 
anlegg er en informasjonsplan et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet. 
 
Informasjonsrutiner ved ulykker skal klart fremgå i varslingsplanen (som en del av SHA-
planen). 
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Eksempel på møtestruktur for store/sammensatte utbyggingsprosjekter er (ved små/enkle 
prosjekter bør omfanget reduseres):   
− Interne møter: 
o Byggeledermøter (hver 14. dag) 
o Kontrollørmøter (hver 14. dag i forkant av byggemøtene) 
o Prosjektmøter (hver måned) 
o Kvalitetsmøter f.eks. fire ganger pr år) 
− Med utførende: 
o Oppstartsmøte (ev. som første samarbeidsmøte eller byggemøte) 
o Samarbeidsmøter (ved oppstart, senere to ganger pr år) 
o Byggemøter (vanligvis hver 14. dag) 
o Evalueringsmøter undervegs og ved prosjektslutt 
o Vernerunder (månedlig) er entreprenørens ansvar 
− Eksterne møter: 
o Kontaktmøter med kommuner, offentlige etater, interesseorganisasjoner osv. 
(avholdes etter behov) 
 
Kvalitetssikring inkludert HMS og Ytre miljø skal være fast agenda på alle møtene.  
Byggeleder (eller den han utpeker) skriver referat fra møtene som distribueres innen en uke 
etter at møtene er avholdt.  Referatene skal arkiveres og ha godkjenningsprosedyre. 
 
Byggemøter 
Byggemøter er formelle møter og byggemøtereferatet er rettslig bindene når det blir godkjent 
ved påfølgende byggemøte. Det bør unngås at andre møter for ”byggemøtestatus”. For å få et 
enhetlig opplegg bør et byggemøte minst inneholde følgende punkter: 
 
1. Godkjenning av forrige byggemøtereferat. 
 Forrige referat blir rettslig bindende 
 
2. Helse, miljø og sikkerhet 
 Gjennomgå HMS-sjekkliste 
 Hva er kritisk frem til neste byggemøte 
 Arbeidsvarsling 
 
3. Ytre miljø  
 Gjennomgå YM-sjekkliste 
 Hva er kritisk frem til neste byggemøte 
 
4. Teknisk kvalitet og miljøkvalitet 
 Status, eventuelle avvik, og overlevering av dokumentasjon 
 Kontrollresultater 
 Kontrollørmeldinger 
 
5. Byggherrens leveranser 
 Planer, tegninger, modeller, kartgrunnlag osv. 
 Grunnervervsavtaler 
 
6. Fremdrift 
 Status i forhold til gjeldende fremdriftsplan 
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7. Ressursbruk 
 Mannskap og maskiner i gang 
 Spesielle behov fremover 
 
8. Økonomi 
 Status i forhold til gjeldende utbetalingsplan 
 Endringer, tillegg – oppgjørsform 
 Ev. sanksjoner 
 
9. Endringer 
 Endringer som er gjort i perioden eller er planlagt i neste periode 
 Prisforespørsel 
 Endringsordre 
 
10. Andre saker 
 Prosjektspesifikke saker samt spørsmål, avklaringer og informasjon 
 Behov for andre møter 
 
11. Tidspunkt neste byggemøte 
 Vanligvis om 14 dager for utbyggingsprosjekter og 4 uker for funksjonskontrakter 
 
 
De fem første punktene samt det siste punktet bør komme i den rekkefølgen som beskrevet 
over, mens rekkefølge for de resterende kan tilpasses det enkelte prosjekt. Det siste punktet 
skal alltid omhandle tidspunkt for neste byggemøte. 
 
2.8.4  Håndtering av omstridte krav 
Det skal gjennomføres en prosessrisikovurdering ved større omstridte krav i kontrakts-
forholdet, se NA-rundskriv med vedlegg som omhandler ”Omstridte krav i kontrakts- og 
entreprisesaker. Pålegg om prosessrisikovurdering. Protokollasjon”. 
 
Prosessrisikovurdering av omstridte krav av prinsipiell art, dvs. krav som kan få generelle 
konsekvenser for tolking av kontraktsbestemmelser, prosessbeskrivelser, oppgjørsregler osv., 
også i andre kontrakter, skal forelegges Vegdirektoratet for gjennomgang og avgjørelse om 
videre behandling uansett beløpets størrelse. Det samme gjelder for krav som ikke er av 
prinsipiell art når samlet kravbeløp overstiger 1,0 mill. kr.  
 
For å kunne dokumentere resultatene fra spesielle møter og drøftinger som har ledet fram til 
inngåelse av minnelige avtaler/forlik, skal det alltid føres protokoll, utarbeides et 
avtaledokument, eller foretas en oppsummering av enigheten i et oppfølgende brev. Her skal 
alle vilkår og eventuelle betingelser knyttet til enigheten uttrykkelig fremgå. 
 
I Håndbok 081 Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m. er det nedfelt regler for 
hvordan og under hvilke forutsetninger rettsforlik i omstridte krav kan inngås. Det som her er 
sagt om utformingen av forliket og hva forlikstilbudet bør inneholde kommer også til 
anvendelse ved utforming av utenrettslig forlik. 
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2.8.5  Sanksjoner 
Mulktbelagte avvik skal kontraktfestes, se Håndbok 066 Konkurransegrunnlag. Her kan 
inngå: 
− Mangelfull kvalitetsrapportering. 
− Skade på vernet vegetasjon/fornminner. 
− Brudd på sikkerhetsbestemmelsene/manglende sikkerhetsrutiner. 
− Andre avvik. 
 
For drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar vises det til SOPP (internrapport), 
se sammendrag nedenfor: 
 
Byggherren foretar trekk i oppgjøret etter påvist mangel ved følgende forhold: 
− administrasjon av kontrakten 
− organisering og gjennomføring av arbeidet og kontraktsforpliktelsene 
− resultat på vegen – tilstand og funksjon 
 
Entreprenøren blir varslet om forholdet, og får anledning til å gi sin forklaring. 
 
Byggherrens beslutning om trekk og størrelsen på trekket foretas på grunnlag av mangelens 
alvorlighetsgrad og konsekvens for trafikantene, kapitalforringelse eller entreprenørens 
besparelse. 
 
Byggherren kan, etter forutgående behandling av mangelen overfor entreprenøren, bestille 
arbeidet utført av annen utførende for entreprenørens regning. Byggherrens egne kostnader 
blir tillagt regningen til entreprenøren. 
 
Trekk i oppgjøret meddeles på byggemøte og entreprenøren utsteder kreditnota innen neste 
byggemøte. 
 
Gjentakelse av tidligere påvist mangel kan føre til ytterligere skjerpelse. 
 
2.8.6  Distribusjon av digitale data 
Det anbefales å benytte prosjekthotell til distribusjon av data. Alternativet er å sende data pr. 
e-post eller fysisk post. Fordelen med prosjekthotell er at data er tilgjenge ett sted, byggherren 
har oversikt og kan styre varsling og tilgang, og alle parter kan hente ut data etter behov. 
Prosjekthotell bidrar til å forenkle prosjektstyringen. 
 
For å effektivisere bruken av prosjekthotell er det viktig at følgende blir avklart så tidlig som 
mulig, helst allerede i prosjektsyringsplanen (PSP): 
− roller, ansvar og fordeling av oppgaver hva angår digitale leveranser 
− regler for varsling når nye data distribueres 
− entydige krav til katalogstruktur 
− entydige krav til navngiving og formater på tegninger, modeller og dokumenter 
 
Bestemmelser om organisering av digital informasjon skal følges uavhengig av 
distribueringsmåte. 
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Byggherrens oppgaver: 
− Skal etablere katalogstruktur på prosjekthotell eller lagringsserver 
− Skal etablere prosjektnumre og gjøre dem kjent i organisasjonen 
− Gjøre grunnlagsdata (kart, innmålinger, tidligere planfaser) tilgjengelige for partene 
− Overføre dokumentasjon til interne arkiver ved avsluttet planfase 
 
Rådgivers oppgaver:  
− Skal organisere data og utarbeide alle planer og modeller i henhold til krav 
− Skal distribuere data i henhold til frister 
− Kan få ansvar for å organisere og drifte prosjekthotell 
− Kan få ansvar for å oppdatere som-utført-tegninger og -modeller på bakgrunn av 
innmålinger fra entreprenør i byggefasen. 
 
Entreprenørens oppgaver:  
− Skal levere som-utført-data fortløpende i henhold til gjeldende krav 
− Innmålinger skal kodes i henhold til gjeldende krav 
 
 
2.9 Ferdigstillelse 
2.9.1  Erfaringsoverføring 
Erfaringsoverføring er viktig i alle faser i et prosjekt. Det skal derfor utarbeides en kort 
erfaringsrapport for hver planfase som skal lagres i databasen; Erfaringsoverføring i Statens 
vegvesen. Rapporten skal fokusere på: 
− prosjektets omfang, mål og forutsetninger 
− utfordringer/problemstillinger 
− organisering/bemanning 
− hva som gikk bra 
− hva som gikk dårlig 
− hva som bør gjøres annerledes neste gang 
− hva andre kan har nytte av å vite 
 
For evaluering av entreprenørene skal kontraktens evalueringsskjema benyttes. Evaluerings-
skjemaet (grunnlag for sluttattest) skal fylles ut første gang 2 måneder etter oppstart og 
deretter aktivt i hele gjennomføringsfasen. Resultatene systematiseres og arkiveres i 
regionene.  
 
2.9.2  Sluttdokumentasjon 
Det skilles mellom to typer sluttdokumentasjon; ferdigstillelsesdokumentasjon og 
sluttrapporter. Det skal utarbeides både økonomisk sluttrapport og teknisk sluttrapport. 
 
I ferdigstillelsesdokumentasjonen inngår all dokumentasjon som kan ha betydning for 
fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), samt fremtidige utvidelser. Der hvor det 
finnes forvaltningsverktøy (NVDB, Plania, Elrapp og Brutus) skal denne dokumentasjonen 
harmoniseres mot disse systemene. 
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For ferdigstilte utbyggingsprosjekter og vedlikeholdskontrakter samt for alle 
funksjonskontrakter skal det utarbeides økonomisk og teknisk sluttdokumentasjon. Alle 
godkjente tekniske sluttrapporter skal lagres i databasen; Erfaringsoverføring i Statens 
vegvesen. 
 
Hensikten med sluttrapporter er å: 
− finne relevant informasjon for nye prosjekter 
− unngå å gjøre de samme feilene om igjen 
− ajourføre håndbøker osv. 
 
Opplæring av eier i bruk, drift og vedlikehold skal gjennomføres ved overlevering etter 
behov. FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)-dokumentasjonen skal være av et slikt 
omfang og kvalitet at det er mulig å drifte, feilrette og vedlikeholde anlegget av andre enn 
leverandør og entreprenør. Dette gjelder alle fagområder. 
 
2.9.3  Overtakelse og overlevering av vegprosjekt 
Overtakelse: 
Overtakelse er prosessen når byggherren overtar et prosjekt/delprosjekt fra entreprenør.  
 
Reklamasjontid og garantibeløp, samt hvem som er ansvarlig for å kalle inn til 
reklamasjonsbesiktigelse(r) skal klart fremgå av protokoll for overtakelse, se Vedlegg 9. 
 
Ansvaret for oppfølging av entreprenørens garantier, herunder reklamasjonsbesiktigelse, 
ivaretas formelt av utbygger. 
 
Overlevering: 
Overlevering er prosessen når det aktuelle distrikt (ev. andre offentlige eller private etater) 
overtar prosjektet fra prosjektorganisasjonen. 
 
Pr. mars 2008 er det under utarbeidelse nye prosedyrer i tilknytning til avslutning og 
overlevering av veganlegg. Her inngår: 
− omklassifisering av veg 
− ferdigvegsdokumentasjon 
− reklamasjonordninger 
− ferdigvegsbefaringer 
− overleveringsprotokoller 
− sluttdokumentasjon 
o teknisk sluttrapport 
o økonomisk sluttrapport 
o regler om ansvar, tidsfrister og arkivering 
 
Disse prosedyrene legges inn i Prosesstyringssystemet så snart de foreligger. 
 
2.9.4 Arbeid som utføres etter overlevering av vegprosjekt 
Overlevering innebærer at et veganlegg overføres fra de som har stått for byggingen av 
veganlegget, til de som skal stå for drift og vedlikehold av veganlegget.  
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Overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsansvarlig inkluderer så vel byggherreansvaret 
for videre tiltak på vegen, og kostnader knyttet til dette.  
 
Dette innebærer at byggherrerollen skal ivaretas av driftsansvarlig, inklusive alle oppgaver 
som følger med denne rollen som oppfølging, et ryddig forhold til HMS-krav m.m. 
Prosjektorganisasjonen skal ved overleveringen overføre den dokumentasjonen som er 
nødvendig for at driftsansvarlig skal kunne ivareta sin byggherrerolle fullt ut.  
 
Utgifter som påløper etter overlevering skal dekkes av Drifts-/vedlikeholdsbudsjettet (post 
23).  
 
Dette prinsippet gjelder både avtaler om videre drift av elementer som er etablert som en del 
av en kontrakt om bygging, eller separate drifts- og vedlikeholdsavtaler som måtte være 
inngått før overlevering har funnet sted. Eksempler på dette er videre drift av tekniske 
installasjoner (belysning, vifter, osv.) og skjøtsel av grøntanlegg.  
 
Skjøtsel etter overlevering av grøntanlegg som er etablert i byggefasen representerer ikke 
reklamasjon, men er en ytelse som er bestilt innenfor byggekontrakten eller i en separat 
avtale. Oppfølging av dette, både ivaretakelse av byggherrerollen og dekning av påløpte 
kostnader skal følgelig dekkes av driftsansvarlig. For skjøtselsplan for grøntanlegg henvises 
det for øvrig til Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. 
 
Unntatt fra overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsansvarlig gjelder oppfølging av 
reklamasjoner i reklamasjonsperioden, det vil si oppfølging av mangler ovenfor entreprenøren 
for de forhold som kom fram under overtakelsesforretningen eller senere. Dette skal ivaretas 
av byggherren for kontrakten reklamasjonen gjelder. 
 
HMS og Ytre miljø: 
For arbeider som utføres etter overlevering gjelder samme krav for HMS og Ytre miljø som 
for tidligere kontraktsarbeider. 
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3. Planlegge vegprosjekter etter PBL 
3.1 Krav til utarbeidelse av oversiktsplaner 
3.1.1 Krav om konseptvalgutredning (KVU) og KS 1 for store prosjekter 
Samferdselsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt retningslinjer for 
ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) innen veg- og jernbanesektoren. (Retningslinjer 
for KS1 i samferdselssektoren av 12. februar 2007). Ordningen innebærer at det for alle 
investeringstiltak med en antatt kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. skal utarbeides en 
konseptvalgutredning (KVU) i henhold til kravene i retningslinjene. Deretter skal det 
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen før Regjeringen tar 
stilling til videre planlegging.   
 
3.1.2 Oversiktsplaner  
Plan- og bygningsloven (PBL) gir det formelle grunnlaget for veg- og transportplanlegging. 
Oversiktsplaner utarbeides som kommuneplan eller fylkesplan, ev. delplaner av disse 
plantypene. Lovens rammer for planleggingen omfatter krav til medvirkning og styrings-
muligheter for overordnede myndigheter. Det er også krav om at alle oversiktsplaner som 
fastsetter retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging skal behandles etter de utvidede 
saksbehandlingsreglene som følger av forskrift om konsekvensutredninger. Forholdet til andre 
lover (sektor- og særlover) skal avklares i hver plansak.  
 
Fylkesplanlegging er beskrevet i kap. V (§§ 19-1 til 19-6) i plan- og bygningsloven. 
Kommuneplanlegging er beskrevet i kap. VI (§§ 20-1 til 21) i plan- og bygningsloven. 
Konsekvensutredninger er beskrevet i kap. VII-a (§§ 33-1 til 33-5) i plan- og bygningsloven, 
og i forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005.  
 
Vegplanleggingen skal skje i samsvar med T-1057; Retningslinjer for planlegging av riks- og 
fylkesveger etter plan- og bygningsloven. 
 
Prosjekter som regionen ønsker å prioritere i første 4 år av NTP-perioden, skal ha godkjent 
oversiktsplan. For prosjekter med antatt kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. skal det også 
være gjennomført KS 1, jf. omtalen av KS 1 i kapittel 3.1.1. 
 
Det er flere håndbøker og andre dokumenter å forholde seg til ved oversiktsplanlegging. Det 
vises for øvrig spesielt til følgende: 
− Håndbok 054 Oversiktsplanlegging 
− Håndbok 139 Tegningsgrunnlag  
− Håndbok 140 Konsekvensanalyser 
− Håndbok 229 Kreativitet i veg- og transportplanleggingen  
− Håndbok 242 Veger og dyreliv  
− PBL-manual for vegplanleggere 
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3.1.3 Krav til konsekvensutredning (KU) for oversiktsplaner 
Alle oversiktsplaner for vegtiltak skal behandles i samsvar med forskrift om 
konsekvensutredninger. Det skal utarbeides forslag til planprogram tidlig i planarbeidet og det 
skal utarbeides planforslag med konsekvensutredning på grunnlag av planprogrammet. 
Arbeidet skal være en integrert del av den ordinære planprosessen etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten, med mindre Miljøverndepartementet har 
bestemt at andre skal være ansvarlig myndighet. 
 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser legges normalt til grunn for arbeidet med konsekvens-
utredningen. 
 
Miljøverndepartementets veileder, forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter 
plan- og bygningsloven, skal benyttes. 
 
3.1.4  Valg av prosjektstrategi 
Prosjektstrategi for store prosjekter skal vurderes i en prosess med regionledelsen og prosjekt-
leder. Anbefalt strategi begrunnes, dokumenteres og innarbeides i prosjektets styrende 
dokumenter i forbindelse med prosjektbestillingen. 
 
Ved vurdering av omfang/avgrensing av oversiktsplan skal alltid prosjektstrategi vurderes i 
forhold til effektiv utbygging av hele parseller og effektiv prosjektgjennomføring.  
 
3.1.5 Organisering 
Arbeidet skal organiseres i samsvar med kapittel 2.2 "Organisering og stillingsbetegnelser". 
 
3.1.6 Møter, informasjon og medvirkning 
Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet blant annet beskrive opplegg 
for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
Ulike metoder for medvirkning og samarbeid er beskrevet i Håndbok 054 
Oversiktsplanlegging og Håndbok 229 Kreativitet i veg- og transportplanleggingen. 
 
Møter med planmyndigheten: 
Før oppstart av planprosessen skal det arrangeres et eget møte med planmyndigheten for å 
definere planområdet, planinnhold, annonsering, fremdrift, ressursbruk, økonomi og ansvars-
fordeling i ulike faser av planprosessen. Det skal også avholdes møter med planmyndigheten 
underveis i prosessen. Det bør minimum avholdes møte før forslag til planprogram legges ut 
til offentlig ettersyn og etter offentlig ettersyn med gjennomgang av høringsuttalelsene. Det 
skal også avholdes møte mellom vegvesenet og planmyndighet før og etter utleggelse av 
planforslag med konsekvensutredning til offentlig ettersyn.  
 
Folkemøter: 
Det bør arrangeres folkemøte minst en gang i løpet av planprosessen - som regel i forbindelse 
med annonsering av planoppstart. Folkemøte skal arrangeres i samarbeid med kommune(r) 
som er berørt av planen og skal nedfelles i avtalen om plansamarbeid. 
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Møte med lokale miljø- og kulturvernmyndigheter og andre sektororganer: 
Møte med sektororganene arrangeres for å sikre medvirkning, avklare utredningsbehov, drøfte 
avbøtende tiltak m.m. 
 
Andre møter og kontordager: 
Møter med grunneiere, interesseorganisasjoner, rådgivere samt åpne kontordager m.m. 
avholdes etter behov. 
 
3.1.7 Styring av fremdrift og økonomi 
Kostnadsoverslag og fremdriftsplan skal utarbeides for alle oversiktsplaner. Datoer for 
delleveranser er viktig. Det er også viktig å sette av tilstrekkelig med tid til utarbeidelse av 
ferdige planer. Andre viktige forhold bør være: 
− kreative innledende prosesser 
− sidekontroll 
− anslagprosesser 
− kontroll av leveranser 
 
Se Håndbok 054 Oversiktsplanlegging for eksempel på strukturering av arbeidet. 
 
3.1.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherren skal gjøre en overordnet risikovurdering som kartlegger risiko for alle aktuelle 
alternativ. Vurderingen omfatter risiko i byggefasen og drifts- og vedlikeholdsfasen. Risiko-
vurderingen skal dokumenteres, danne grunnlag for valg underveis og være dokumentasjon 
for neste plannivå. 
 
Planleggingen skal ivareta sikker bygging, drift og vedlikehold. 
 
Ved valg av løsninger skal risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forhold til ulike 
alternativer vurderes og tas hensyn til. 
 
På dette plannivået er det viktig å vurdere: 
− gjennomførbarhet 
− risikoutsatte forhold som f.eks. fyllinger i sjø og vann, høyspentledninger og tunnelpåhugg 
− trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
− registreringer i grunnen 
− naboforhold 
− konsekvenser for fremtidig drift og vedlikehold 
 
3.1.9 Ytre miljø (YM) 
Som nevnt i kapittel 3.1.3 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle oversiktsplaner for 
vegtiltak. I denne prosjektfasen skal virkninger for det ytre miljøet behandles iht. 
temainndelingen i Håndbok 140 Konsekvensanalyser; 
− støy- og luftforurensning 
− landskapsbilde/bybilde 
− nærmiljø og friluftsliv 
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− naturmiljø 
− kulturmiljø 
− naturressurser 
− samt tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifiseringer 
 
Ytre miljø inngår i kvalitetsplanen (KP) og skal være et hjelpemiddel som sikrer at føringer 
for det ytre miljøet blir formidlet og ivaretatt ved gjennomføring av prosjektet.  
 
3.1.10 Terreng- og grunnforhold 
Kartgrunnlag: 
Kartgrunnlagets nøyaktighet skal klart fremgå av planene. Behov for skanning av terrenget 
med fly eller helikopter før utarbeidelse av reguleringsplanen bør avklares. 
 
Grunnundersøkelser: 
Geotekniske og geologiske undersøkelser som har avgjørende betydning for valg av alternativ 
og riktig kostnadsoverslag skal utføres i denne planfasen. I tillegg til befaringer kan aktuelle 
undersøkelser være: 
− geologisk kartlegging av berg og løsmasser 
− hydrogeologisk utredning 
− snøskredkartlegging 
− fjell- og jordraskartlegging 
− seismiske målinger 
− kjerneboringer 
− sonderboringer 
− prøvetaking 
 
Det skal utarbeides egne geologiske og geotekniske rapporter som dokumentasjon for videre 
planlegging og kostnadsoverslag. 
 
Kabler og ledninger: 
Det er viktig å fremskaffe oversikt over kabler, ledninger m.m. som befinner seg under 
bakken, da det kan være store prosjekteringsmessige og tekniske utfordringer, samt kostnader 
knyttet til dette. 
 
3.1.11 Eiendomsforhold 
Oversikt over eiendomsforholdene skal fremskaffes. I forbindelse med utarbeidelse av 
kommune(del)plan bør grunneiere informeres gjennom aviser eller brev, iht. Håndbok 156 
Skjønnsforberedelse – Grunnerverv til vegformål. Oversiktsplanlegging bør ha en 
detaljeringsgrad som synliggjør anleggets forventede inngripen i eiendommene langs traseen. 
For øvrig vises det til kapittel 4.1.9 "Eiendomsforhold – Grunnerverv". 
 
3.1.12 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag for aktuelle løsninger skal utføres etter Anslagmetoden (Håndbok 217). 
Kostnadsoverslag for oversiktsplaner skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 25 %. Det vises 
også til kapittel 2.3 "Kostnadsoverslag". 
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3.1.13 Ferdigstillelse  
Fylkesdelplaner og kommune(del)planer utarbeides og ferdigstilles iht. de dokumenter og 
retningslinjer angitt i kapittel 3.1.2 "Oversiktsplaner". Sammen med papirkopier av planene 
skal alle delrapporter, hovedrapporter, illustrasjoner, geometridata m.m., foreligge digitalt. 
 
 
3.2 Styrende dokumenter for oversiktsplanlegging 
3.2.1 Prosjektbestilling (PB) 
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder for all oversikts-
planlegging. Prosjektbestillingen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal, og 
rammebetingelser for arbeidet, inklusive økonomi og tid, skal fastlegges. 
 
3.2.2 Prosjektstyringsplan (PSP) 
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende 
mal. Planen skal bl.a. beskrive prosessplanlegging, organisering, medvirkning, 
suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering av 
usikkerhetsmoment. Den skal revideres når dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer. 
 
3.2.3  Kvalitetsplan (KP) 
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Kvalitets-
planen revideres fortløpende ved endringer. Kvalitetsplanen skal ha de samme hovedpunktene 
som er gitt for reguleringsplanfasen i kapittel 3.4.3, men detaljeringsgraden tilpasses 
oversiktsplannivå. 
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3.3 Krav til utarbeidelse av reguleringsplaner 
3.3.1 Reguleringsplaner  
I henhold til T-1057 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og 
bygningsloven, er det med enkelte unntak, krav om at reguleringsplan skal utarbeides for alle 
riks- og fylkesveganlegg. Godkjent reguleringsplan danner det formelle grunnlaget for vedtak 
om å erverve grunn og rettigheter for å kunne foreta utbygging. 
 
Reguleringsplanlegging er beskrevet i kap. VII (§§ 22-33) i plan- og bygningsloven. I T-1057 
er det gitt nærmere beskrivelse av krav til planinnhold for reguleringsplaner for vegtiltak. 
 
Reguleringsplaner for veganlegg er ofte en detaljering av beslutninger om vegtrasé og 
vegstandard gjort på oversiktsplannivå. Etter loven er det også anledning til å utarbeide 
reguleringsplan som ikke er basert på formell oversiktsplan. Da er det en forutsetning at det 
gjennomføres oversiktsplanvurderinger i forbindelse med reguleringsplanprosessen. For 
reguleringsplaner som ikke er basert på utredninger og avklaringer i kommune(del)plan, er det 
også i større utstrekning krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger, jf. 
kapittel 3.3.2 "Vurdering av konsekvensutredning (KU)". 
 
Det vises spesielt til følgende: 
− Håndbok 139 Tegningsgrunnlag  
− Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler  
− PBL-manual for vegplanleggere  
− Reguleringsplaner for vegtiltak  
− Plan og kart etter plan- og bygningsloven  
− Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)  
− Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brannsikkerhet i vegtunneler 
− Eventuelle lokale særbestemmelser. 
 
Spesielt for tunneler 
For tunneler skal det før reguleringsplanen sendes inn for godkjenning, samarbeides med 
lokalt brannvesen om utforming og utrustning. Dette gjøres som et ledd i oppstartarbeidet 
med beredskapsplanen. For tunneler er det derfor krav om at det i arbeidet med 
reguleringsplanen skal klargjøres i detalj hvilken teknisk utrustning som planlegges lagt inn i 
tunnelen, og hvordan brannvesenet ønsker å angripe tunnelen ved en eventuell brann. 
  
Dersom det ikke er enighet mellom brannvesen og Statens vegvesen skal dette avklares, ev. 
gjennom at det søkes om sikkerhetsgodkjenning i Vegdirektoratet før reguleringsplanen 
sendes til kommunen.  
 
3.3.2 Vurdering av konsekvensutredning (KU) 
Etter forskrift om konsekvensutredninger er det i utgangspunktet krav om å utarbeide 
konsekvensutredning for reguleringsplaner for nærmere angitte vegtiltak og for andre 
reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. Det er 
imidlertid gjort unntak for vegtiltak som er utredet på tiltaksnivå i kommuneplanens arealdel 
eller kommunedelplan og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Unntaket 
innebærer at det for vegprosjekter vedtatt i kommunedelplan, og der planvedtaket bygger på 
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en konsekvensanalyse i tråd med Håndbok 140 Konsekvensanalyser, er det normalt ikke 
aktuelt med konsekvensutredning på reguleringsplannivå.  
 
Reguleringsplaner for vegtiltak som ikke er tilfredsstillende avklart på kommunedelplannivå, 
kan det derimot være nødvendig å behandle etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette 
skal vurderes i forhold til bestemmelsene i forskriften og avklares med planmyndigheten (som 
regel kommunen) på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Det er planmyndigheten som avgjør om 
tiltakene er tilfredsstillende avklart. 
 
3.3.3 Byggesaksbehandling 
Bygninger og konstruksjoner krever normalt kommunal byggesaksbehandling. Offentlige 
veganlegg som ofte inneholder større konstruksjoner (kulverter, bruer osv.) er likevel i stor 
utstrekning unntatt fra kravene til byggesaksbehandling. Aktuelle forskrifter i forhold til dette: 
− forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 
− forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 
− forskrift om godkjenning og foretak for ansvarsrett 
− forskrift om organisering av sentral godkjenningsordning for foretak 
 
Bestemmelsenes betydning for Statens vegvesen fremgår i det vesentligste av forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. I henhold til denne forskriften er offentlige 
veganlegg i stor grad unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser om 
byggesaksbehandling så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven, jf. forskriftens § 7.  
 
For å avklare om vilkårene for unntak er til stede, skal hver enkelt sak vurderes i forhold til 
overnevnte forskrift og til temaveiledning Offentlege veganlegg og byggjesak. Reglene om 
ansvar og kontroll kommer uansett ikke til anvendelse for offentlige veganlegg hvor Statens 
vegvesen er tiltakshaver. 
 
Statens vegvesen skal underrette kommunen om tiltak som er unntatt fra byggesaks-
behandling. 
 
3.3.4 Valg av prosjektstrategi 
Prosjektstrategi for store prosjekter skal avgjøres i en prosess med regionledelsen og prosjekt-
leder. Valgt strategi begrunnes, dokumenteres og innarbeides i styringsdokumentene i 
forbindelse med prosjektbestillingen. 
 
Prosjektstrategi skal vurderes i forhold til effektiv utbygging av hele parseller og effektiv 
prosjektgjennomføring. 
 
3.3.5 Organisering 
Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan organiseres i samsvar med kapittel 2.2 
"Organisering og stillingsbetegnelser". 
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3.3.6 Møter, informasjon og medvirkning 
Møter med planmyndigheten: 
Før oppstart av reguleringsplanprosessen skal det arrangeres et eget møte med plan-
myndigheten for å avklare planområdet, planinnhold, forholdet til forskrift om konsekvens-
utredninger, annonsering, fremdrift, ressursbruk, økonomi og ansvarsfordeling i ulike faser av 
planprosessen. Det skal også avholdes møter med planmyndigheten underveis i prosessen. 
Det bør avholdes møter før utleggelse til offentlig ettersyn og etter gjennomført offentlig 
ettersyn, med gjennomgang av uttalelsene. 
 
Møter med utrykningsetatene: 
Under planleggingen av tunnelanlegg skal brannvesenet og de andre utrykningsetatene delta i 
arbeidet. Spesielt skal samarbeidet med brannvesenet dokumenteres. Dersom det ikke er 
enighet med brannvesenet skal dette rapporteres til Vegdirektoratet som skal varsle 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, som har innsigelsesrett. Brannvesenet 
har også et ansvar for å varsle DSB. 
 
Folkemøter: 
I samarbeid med den berørte kommunen bør det minst en gang i løpet av planprosessen 
arrangeres folkemøte.  
 
Møter med sektororganer: 
For å sikre medvirkning arrangeres møter med de viktigste sektororganene. 
 
Andre møter og kontordager: 
Møter og kontordager med grunneiere, interesseorganisasjoner, lednings-/kabeleiere, 
rådgivere osv. avholdes etter behov. 
 
3.3.7 Styring av fremdrift og økonomi 
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides kostnadsoverslag for å gjennomføre plan-
prosjektet og fremdriftsplan. Datoer for delleveranser er viktig. Det skal også avsettes 
tilstrekkelig med tid til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og den formelle kjøpsprosessen.  
 
3.3.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherren skal gjøre en overordnet risikovurdering som kartlegger risiko for alle aktuelle 
løsninger. Risikovurderingen skal dokumenteres. Vurderingen omfatter risiko i byggefasen og 
drifts- og vedlikeholdsfasen. Planleggingen skal ivareta sikker bygging, drift og vedlikehold. 
 
For valgt alternativ bearbeides og detaljeres forholdene som er påpekt i oversiktsplanen og 
eventuelle nye forhold innarbeides og ivaretas. 
 
På dette plannivået er det viktig å vurdere: 
− realistiske tidsplaner for gjennomføringen (optimal fremdrift) 
− risikofylte arbeidsoperasjoner 
− trafikksikkerhet og sikker trafikkavvikling 
− registreringer i grunnen 
− naboforhold/grunnerverv 
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− rigg- og deponiområder 
− krav/tillatelser fra eksterne myndigheter 
− konsekvenser for fremtidig drift og vedlikehold 
 
Punktene over er vesentlige både med hensyn til arbeidsmiljø og ytre miljø. 
 
3.3.9 Ytre miljø (YM) 
Mål og krav for ytre miljø fra tidligere plannivå, f.eks. kommunedelplan og KU, skal ivaretas 
i reguleringsplanarbeidet, herunder mål, krav og konsekvenser for avlastet vegnett. 
 
Det skal under reguleringsplanarbeidet arbeides videre med miljøutfordringene for prosjektet, 
herunder omfang og krav til avbøtende tiltak.  
 
Der det er krav om å gjøre før- og etterundersøkelser av miljøvirkningene av ulike tiltak, skal 
behovet klarlegges på dette plannivået. 
 
For både byggeperioden og permanent er det på dette plannivået viktig å vurdere: 
− støy og støytiltak 
− luftforurensning 
− estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 
− nærmiljø og friluftsliv, herunder ivaretakelse av framkommelighet for gående og syklende 
− ivaretakelse av biologisk mangfold, dyr og planter 
− vegers barrierevirkning og viltulykker 
− kulturminner/kulturmiljøer 
− utslipp til vann permanent og i byggeperioden - vannbalanse 
− midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 
− tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 
 
Det skal gjøres en risikovurdering av utvalgte forhold med hensyn til ytre miljø og 
naboforhold. 
 
3.3.10 Terreng- og grunnforhold 
Kartgrunnlag: 
Det er viktig at nøyaktigheten på høydedata til denne planfasen er grundig vurdert. 
Kostnadsoverslagets nøyaktighet er avhengig av riktig kvalitet på kartgrunnlaget.  
 
Kartgrunnlagets nøyaktighet skal klart fremgå av reguleringsplanen. Kartgrunnlaget skal ha 
en slik kvalitet at både eksisterende og planlagte objekter kan stedfestes nøyaktig (x,y,z).  
 
Før utarbeidelsen av reguleringsplan skal det gjennomføres kontrollmålinger av 
kartgrunnlaget. Ved større avvik på kartgrunnlaget anbefales det at terrenget skannes med fly 
eller helikopter. Alternativt foretas innmåling i marka. 
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Grunnundersøkelser: 
Sammen med undersøkelsene fra oversiktsplanleggingsfasen (se kapittel 3.1.10) danner 
grunnundersøkelsene i denne fasen grunnlaget for utarbeidelse av tekniske tegninger og 
konkurransegrunnlag.  
 
Undersøkelsene listet under kapittel 3.1.10 er aktuelle, men vanligvis i mer detaljert omfang 
tilpasset valgt alternativ. Det er viktig at plan for undersøkelsene videreføres og suppleres 
etter behov, og at undersøkelsene gjennomføres slik at man ikke overser forhold som kan 
påvirke kostnadene i prosjektet ut over den nøyaktigheten som kreves. 
 
Grunnundersøkelser som danner basis for prosjekteringen skal være dokumentert på en 
oversiktlig måte i form av rapporter. 
 
Kabler og ledninger: 
I reguleringsfasen suppleres oversikten fra forrige planfase, og det fremskaffes en fullstendig 
oversikt over kabler, ledninger m.m. som befinner seg under bakken. I tillegg til å innhente 
data fra kabeletater og andre kabel- og ledningseiere, bør kabelpåvisning gjennomføres. Det 
er viktig å være nøyaktig da det er risiko knyttet til både HMS og kostnader ved dette. 
 
3.3.11 Eiendomsforhold 
Vedtatt reguleringsplan gir det formelle grunnlaget for grunnerverv, med ekspropriasjons-
hjemmel etter plan- og bygningsloven § 35 og vegloven § 50.  Det er derfor svært viktig at 
plangrunnlaget er gjennomarbeidet for erverv av grunn og rettigheter og at detaljeringsgraden 
er tilstrekkelig for dette formålet. Anleggsbelter samt midlertidig regulering til rigg- og 
deponiområder, anleggsveger m.m. skal også vurderes. Grunneiere og rettighetshavere i 
området skal varsles spesielt ved brev, jf. plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. For øvrig 
vises det til kapittel 4.1.9 "Eiendomsforhold – Grunnerverv". 
 
På informasjonsmøter i forbindelse med reguleringsplanlegging bør grunnervervpersonell 
være til stede og informere om grunnervervsprosessen. 
 
3.3.12 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag på reguleringsplannivå skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 10 %. 
Dersom usikkerheten er større, skal denne oppgis med begrunnelse for avvik fra 
hovedregelen. Eksempler på forhold som kan gi større usikkerhet er kompliserte eller usikre 
grunnforhold og ustabilt marked. 
 
Anslagmetoden skal benyttes for alle prosjekter med totalkostnad over 5,0 mill. kr, se 
Håndbok 217 Anslagmetoden. Det vises også til kapittel 2.3 "Kostnadsoverslag". 
 
Det er kostnadsoverslaget som utarbeides i forbindelse med reguleringsplanen som legges til 
grunn for bevilgningsvedtak (opprinnelig overslag, se også kapittel 2.3 "Kostnadsoverslag"). 
Det er derfor særdeles viktig at prosedyrene i Håndbok 217 Anslagmetoden følges, og at 
overslaget signeres og dokumenteres iht. retningslinjene. Dersom overslaget er eldre enn 12 
måneder, skal det foretas en ny fullstendig gjennomgang før prosjektet foreslås til bevilgning. 
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3.3.13 Ferdigstillelse  
Reguleringsplanene utarbeides og ferdigstilles iht. dokumenter og retningslinjer angitt i 
kapittel 3.3.1 "Reguleringsplaner". Sammen med papirkopier av planene skal alle 
delrapporter, hovedrapporter, illustrasjoner, geometridata m.m., foreligge digitalt. 
 
 
3.4 Styrende dokumenter for reguleringsplanlegging 
3.4.1 Prosjektbestilling (PB) 
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til utbygging/distrikt for all 
reguleringsplanlegging. Prosjektbestillingen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal, og 
rammebetingelser for arbeidet, inklusive økonomi og tid, skal fastlegges. 
 
3.4.2 Prosjektstyringsplan (PSP) 
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan i samsvar med gjeldende mal. Planen skal 
bl.a. beskrive organisering, medvirkning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/ 
kostnadsstyring og håndtering av usikkerhetsmoment. Den skal revideres når dette er påkrevd. 
 
3.4.3 Kvalitetsplan (KP) 
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Kvalitets-
planen revideres fortløpende ved endringer. 
 
Hovedpunktene i malen for kvalitetsplan på dette plannivået er: 
 
1. Dokumentstyring 
1.1 Analog dokumentstruktur 
1.2 Digital dokumentstruktur 
2. Anskaffelser og leveranser 
3. HMS 
4. Ytre miljø 
5. Terreng- og grunnforhold 
6. Eiendomsforhold 
7. Kvalitetsstyring 
7.1 Byggherrens kontrollplan 
7.2 Endringsstyring 
7.3 Ferdigstillelse 
8. Evaluering av prosjektgjennomføringen, Evalueringsrapport 
9. Vedlegg 
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4. Gjennomføring av utbyggingsprosjekter 
4.1 Krav til gjennomføring 
4.1.1 Byggherreansvar 
Som hovedregel har Statens vegvesen byggherreansvaret for riks- og fylkesvegprosjekter. I 
byggherreansvaret ligger det hele og fulle ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
prosjektet. 
 
Byggherreansvaret er et myndighetsansvar. Delegering av byggherreoppgaver skal skje ved at 
regionvegsjefen oppretter skriftlig avtale med de personer som skal ha myndighet til å opptre 
på vegne av regionvegsjefen. Byggherreoppgavene skal normalt knyttes til budsjettansvaret 
og ikke delegeres lenger ned enn til prosjektleder eller tilsvarende nivå. 
 
Byggherreansvaret er uavhengig av finansieringsformen. Når private midler benyttes skal 
forholdet til finansieringsinstans fastlegges i egen avtale. For riksvegprosjekter inngås denne 
avtalen mellom Vegdirektoratet og finansieringsinstansen. Det vises til Håndbok 102 
Behandling av bompengeprosjekter.  
 
4.1.2 Myndighet for å beslutte gjennomføring 
Når godkjente planer for riksveganlegg foreligger, har regionvegkontorene fullmakt til å sette 
bort anleggsarbeid av en størrelse på inntil 70 mill. kr etter tilbudskonkurranse, uten å 
forelegge konkurransegrunnlaget for Vegdirektoratet til forhåndsgodkjenning og uten at valg 
av entreprenør forelegges Vegdirektoratet for avgjørelse. 
 
For arbeid av spesiell art, f.eks. elektrotekniske installasjoner i tunnel (ventilasjon, belysning, 
sikkerhetsutrustning osv.), er tilsvarende fullmaktsgrense 5 mill. kr. 
 
Forutsetningen for delegeringen er at tekniske krav gitt i normaler og retningslinjer blir fulgt, 
og at fravik blir håndtert i samsvar med reglene i den enkelte håndbok. 
 
Ikke-standardiserte bruer og rekkverk skal teknisk delgodkjennes av Vegdirektoratet før 
utlysing. Dette gjelder også totalentrepriser der slike byggverk inngår. Godkjenning skal 
foreligge før kontrakt inngås. Tilsvarende gjelder for murer og armerte jordkonstruksjoner 
med høyde over fem meter. 
 
For å sikre en tilfredsstillende prosjektgjennomføring kreves det at dokumentasjon på utført 
geoteknisk prosjekteringskontroll (i form av kontrollrapport) skal foreligge sammen med 
konkurransegrunnlaget ved godkjenning i Vegdirektoratet eller i regionene. 
 
Prosjekter som også omfatter tunnel(er) skal sikkerhetsgodkjennes før tunnelarbeider starter. 
 
4.1.3 Organisering 
Det skal foreligge organisasjonsplan/-kart. Oppgaver, myndighet, ansvar og krav til 
kvalifikasjoner skal være klart definerte. 
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Organisasjonsplanen er avhengig av om prosjektet er i prosjekteringsfasen eller byggefasen.  
 
Prosjektorganisasjonen i byggefasen skal disponere personell med teknisk, miljømessig og 
økonomisk bakgrunn, og med kostnads- og avtalemessig erfaring. 
 
Behov for spesialkompetanse innen flere fagfelt skal tas hensyn til ved organiseringen. 
 
Organisasjonsplan og tilstrekkelig bemanning skal klarlegges før konkurransegrunnlag sendes 
ut. Planen skal dekke hele byggetiden, inkludert oppfølging av reklamasjon etter 
prosjektavslutning, slik at både opptrapping og nedtrapping klart fremgår. Som minimumskrav 
skal det foreligge skriftlige stillingsinstrukser for alle i styrende funksjoner (prosjektleder og 
byggeleder(e) samt ev. kontrollingeniør(er)). Se kapittel 2.2. 
 
Organisering i byggefasen vises i Figur 5 og 6, mens Figur 9 er mer i samsvar med 
organisering i prosjekteringsfasen. 
 
4.1.4 Valg av gjennomføringsmodell 
Prosjektstrategi, kontraktstrategi, entrepriseform og samarbeidsform skal alltid vurderes nøye 
ut fra Byggherrestrategien, marked og mest mulig effektiv prosjektgjennomføring. 
 
For kompliserte prosjekter, og for alle prosjekter større enn 70,0 mill. kr, skal prosjektstrategi, 
kontraktstrategi, entrepriseform og samarbeidsform utformes av prosjektleder og prosjekteier.  
 
Mindre prosjekter, gjerne i geografisk nærhet, kan ofte med fordel samles under én prosjekt-
organisasjon for å effektivisere gjennomføringen og spare ressurser (samleprosjekt, se kapittel 
2.1.2). 
 
Valgt gjennomføringsmodell skal begrunnes og dokumenteres i prosjektstyringsplanen (PSP). 
 
4.1.5 Kostnadsoverslag 
Overslaget som ligger til grunn for den endelige beslutningen om oppstart betegnes som 
opprinnelig overslag. Dette overslaget skal maksimalt være 1 år gammelt når regionvegsjefen 
fremmer budsjettforslaget. Eldre kostnadsoverslag skal gjennomgås og oppdateres i forhold til 
gjeldende normer og krav, iht. Håndbok 217 Anslagmetoden (gjelder prosjekter med 
totalkostnad over 5 mill. kr). 
 
For prosjekt med overslag større enn 500 mill. kr gjelder krav om ekstern kvalitetssikring, se 
kapittel 2.4.3 ”Ekstern kvalitetssikring av store prosjekter”. 
 
Kostnadsoverslaget skal alltid gjennomgås før større kontrakter inngås og rett før selve 
anleggsarbeidet startes opp. Blir kostnadsoverslaget overskredet med mer enn 10 %, skal 
prosjektet tas opp til ny vurdering.  Prosjekter som er vedtatt av Stortinget med egen 
bevilgning, skal i slike tilfeller forelegges Stortinget på nytt før oppstart. Prosjekter som 
inngår i kontrakten mellom vegdirektøren og regionvegsjefen skal forelegges Vegdirektoratet 
før oppstart. 
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Dersom anleggsstart blir utsatt og/eller forutsetningene endres, skal nytt kostnadsoverslag 
utarbeides. Sluttkostnadene blir målt mot det opprinnelige overslaget. Alle endringer i forhold 
til opprinnelig overslag, både i plan og kostnader, skal loggføres med dato, hva endringen 
består i og hvem som har godkjent nytt overslag. 
 
Overslag som legges til grunn for gjennomføring/styring, skal være så riktig som mulig og på 
så detaljert nivå at avvik i ettertid er lett å spore opp. Anbefalt struktur og detaljeringsnivå 
fremgår av Håndbok 217 Anslagmetoden. Usikkerheten skal ligge innenfor ± 10 %. Sann-
synligheten for at usikkerheten ligger innenfor ± 10 % skal være større enn 70 % (± 15 %) 
 
Det skal under gjennomføring påses at overslag i faste priser korrigeres med prisendring i 
samsvar med gjeldende retningslinjer. Full gjennomgang av kostnadsoverslaget skal 
gjennomføres og dokumenteres minimum én gang i året. 
 
4.1.6 Tids- og fremdriftsplaner 
Det lages to (eller flere) tidsplaner/fremdriftsplaner. Det skal lages én overordnet tidsplan som 
viser hovedaktiviteter i hele perioden fra prosjektet er vedtatt til det er ferdig bygget. For 
prosjekter som skal til ekstern kvalitetssikring (KS2), skal det settes av tid til dette i den 
overordnede tidsplanen. Vedlegg 1 viser et eksempel på en noe forenklet overordnet tidsplan. 
 
Videre skal det lages fremdriftsplan(er) for byggefasen før konkurransegrunnlag(ene) 
utarbeides. Den skal vise planlagt start og slutt for kontrakter som lyses ut samt milepæler. 
Risikofylte arbeidsoperasjoner vurderes spesielt i forhold til tidsbehov.  
 
Fremdriften skal tilpasses miljøkravene og riktig ressursutnyttelse, og gi tilstrekkelig tid til at 
arbeidene utføres på fullt forsvarlig måte i forhold til HMS. Fremdriftsplanene skal også 
tilpasses klima-, ras- og flomforhold m.m. Dette gjelder for alle bygge- og anleggsarbeider, 
men er spesielt viktig ved brubygging og rassikringstiltak. 
 
Inneholder konkurransegrunnlaget ikke-standardiserte bruer og rekkverk, murer og armerte 
jordkonstruksjoner med høyde over fem meter, skal det settes av tid i fremdriftsplanen til 
teknisk godkjenning av disse. 
 
Det skal avsettes tilstrekkelig tid til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og gjennom-
føring av selve tilbudskonkurransen iht. lov om offentlige anskaffelser. For konkurranse-
grunnlag som skal godkjennes av Vegdirektoratet, skal det settes av minimum 4 uker til denne 
godkjenningsprosessen og i tillegg skal det settes av minimum to uker til Vegdirektoratet for 
valg av tilbyder etter at tilbudskonkurransen er gjennomført.  
 
Når arbeidene starter opp skal fremdriftsplanene fortløpende oppdateres iht. entreprenørens 
fremdriftsplaner. Opprinnelige fremdriftsplaner skal bevares og dokumenteres som referanse. 
 
4.1.7 Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 
Alle konkurransegrunnlag skal utarbeides i samsvar med gjeldende retningslinjer (Håndbok 
066 Konkurransegrunnlag og Håndbok 139 Tegningsgrunnlag) og gjeldende (konsulent)mal 
for kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. 
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Prosjektleder har ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og skal alltid ha 
gjennomgått konkurransegrunnlaget og ha inngående kjennskap til innholdet før grunnlaget 
sendes ut på tilbud. 
 
Konkurransegrunnlag for entreprisearbeider med antatt tilbudssum større enn 25 mill. kr skal 
alltid kvalitetssikres av personer utenom prosjektet før det sendes ut på tilbud. Gjennom-
gangen skal gjøres av kvalifiserte personer med erfaring fra tilbuds- og kontraktsarbeid. 
Gjeldende ”Sjekkliste for konkurransegrunnlag” skal benyttes. Gjennomgangen skal 
dokumenteres med signatur. Regionvegsjefen er ansvarlig for å etablere en slik kvalitets-
sikringsordning med en oversikt over hvem som inngår i ordningen. 
 
For konkurransegrunnlag som godkjennes av Vegdirektoratet, skal sjekklisten være 
gjennomgått og godkjent i regionen før oversending til Vegdirektoratet. Dokumentasjon på 
regional gjennomgang (signert sjekkliste) skal følge med konkurransegrunnlaget ved 
oversendelse til Vegdirektoratet. 
 
Geotekniske og geologiske rapporter som skal benyttes som del av konkurransegrunnlaget, 
skal være utarbeidet spesielt til dette formålet og i det vesentlige inneholde registreringer, 
målinger og observasjoner som skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger. 
Eventuelle krav til utførelse, metoder osv. gjøres i konkurransegrunnlagets beskrivende del, 
og skal normalt ikke inngå i disse rapportene.  
 
4.1.8 Terreng- og grunnforhold 
Kartgrunnlag: 
Kartgrunnlaget skal ha en slik kvalitet at planinnholdet kan stedfestes nøyaktig. Det skal 
foretas innmåling i marka der hvor kartgrunnlaget ikke er i overensstemmelse med virkelig 
terreng. Det er også aktuelt med fly-/helikopterskanning av terreng hvis dette ikke er gjort 
tidligere. 
 
Grunnundersøkelser: 
Grunnforholdene skal i hovedsak være kartlagt i tidligere planfaser, slik at kun supplerende 
grunnundersøkelser er nødvendig i prosjekteringsfasen. I byggefasen bør det kun være behov 
for grunnundersøkelser i tilknytning til anleggsgjennomføringen, med mindre annet er avtalt i 
avtalen/kontrakten eller det oppstår uventede forhold. 
 
Kabler og ledninger: 
Det er viktig å fremskaffe fullstendig oversikt over kabler, ledninger m.m. som befinner seg 
under bakken og sørge for at denne informasjonen er lett tilgjengelig. Oversikten fra 
reguleringsplanfasen suppleres og kabelpåvisning gjennomføres før arbeidene i marka 
påbegynnes. Et uhell i tilknytning til for eksempel en høyspentkabel kan få store følger både 
for HMS, økonomi og tredjepart (strømbrudd). 
 
Beskrivelse av tiltak knyttet til gjennomføring av grunnarbeider skal foreligge, herunder 
behov for spesielle oppfølgings-/kontrolltiltak, se kapittel 4.1.2 ”Myndighet for å beslutte 
gjennomføring”. 
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4.1.9 Eiendomsforhold – Grunnerverv  
Grunnerverv, herunder oppmåling og oppgjør, skal utføres iht. gjeldende regelverk, på en 
faglig forsvarlig måte og i samsvar med etiske retningslinjer. Det skal vises respekt for enkelt-
mennesket, og man skal være hjelpsom og positiv overfor grunneiere. Man skal være spesielt 
oppmerksom på å veilede de svakeste parter for å sikre at deres interesser blir ivaretatt.  
 
Hovedregelen er at grunnerverv skal gjennomføres etter godkjent plan, dvs. reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven. Det vises her til regionvegsjefens fullmakt 
til å erverve grunn gitt i rundskriv fra Samferdselsdepartementet, og til forskriftene til 
vegloven § 50. 
 
Anleggsarbeidene kan settes i gang på grunnlag av avtale med grunneieren (kjøpekontrakt 
eller arbeidstillatelse), rettskraftig skjønn/overskjønn eller tillatelse fra Vegdirektoratet/ 
Fylkesmannen til forhåndstiltredelse. Både skjønn/overskjønn og tillatelse til forhånds-
tiltredelse tvangsfullbyrdes dersom grunneier ikke samtykker i at arealene tas i bruk. 
 
Før oppstart av grunnervervet skal alle grunneiere få tilsendt informasjonsbrosjyren om 
grunnervervsprosessen "Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?" På informasjons-
møter på reguleringsplanstadiet skal grunnervervspersonell være til stede og gi egen 
informasjon om grunnervervet. Hvorvidt det skal holdes egne informasjonsmøter i 
grunnervervsfasen, avhenger av prosjektets omfang og karakter.  
 
Alle grunneiere skal gis tilbud om minnelig avtale og gis tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. 
Selv om tiltredelse ofte kan ordnes relativt raskt, bør det likevel selv i relativt små og enkle 
prosjekter avsettes tid til å holde skjønn i første instans før anleggsarbeidene starter. 
 
Nødvendige fullmakter skal foreligge ved alle typer grunnerverv. 
 
Tid til grunnerverv 
Følgende bør legges til grunn med hensyn til tidsforbruket fra forhandlingsstart 
(reguleringsplan er vedtatt og bevilgning foreligger) til byggestart: 
 
A. Enkle forhold - ubebygde arealer, få konflikter. Her bør det avsettes 1 år fra 
forhandlingsstart til byggestart. 
 
B. Kompliserte forhold - prosjekter i by eller tettsted, og ellers alle prosjekter hvor det 
medgår bebyggelse. Ofte kan grunnervervet her være tidkrevende, og 2 år fra 
forhandlingsstart til planlagt byggestart kan være nødvendig. I boliginnløsningssaker er 
det i Håndbok 272 Retningslinjer for boliginnløsning krav om at det settes av 2 år til 
grunnervervet.  
 
Andre håndbøker/dokumenter 
I tillegg til overordnede rammeforutsetninger i form av lover og forskrifter vises det til 
følgende dokumenter: 
− Håndbok 139 Tegningsgrunnlag 
− Håndbok 156 Grunnerverv til vegformål – Skjønnsforberedelse  
− Håndbok 218 Etiske retningslinjer for grunnerverv 
− Håndbok 272 Retningslinjer for boliginnløsning 
− Veiledningshefte Grunnerverv til vegformål – Forhandlinger 
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− Veiledningshefte Grunnerverv til vegformål – Kart- og delingsforretninger 
− Dokumentsamling for grunnerverv 
 
Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag for grunnerverv skal inngå som en del av kostnadsoverslaget for hele 
prosjektet. Kostnadsoverslaget skal utarbeides av fagpersonell innenfor grunnerverv og skal 
være basert på det erstatningsnivået som er vanlig i skjønn. Det skal opplyses om den 
usikkerhet som knytter seg til erstatningsfastsettelsen. 
 
Ferdigstillelse 
Det skal utarbeides et sluttdokument for grunnervervet som viser hva og hvor mye som er 
ervervet. I den grad det er gjort avtale med grunneierne om spesielle forhold, skal dette klart 
fremgå. Se også kapittel 4.1.14. 
 
4.1.10  Styring av fremdrift og økonomi 
Enkeltprosjekt skal følges opp og styres ut fra beskrivelse og kostnadsoverslag angitt i st.prp. 
nr. 1 (eventuelt i tilleggsproposisjoner), dvs. på grunnlag av de opplysninger som ble gitt 
Stortinget da prosjektet ble bestemt startet opp (opprinnelig overslag). Andre prosjekter skal 
styres etter godkjent kostnadsoverslag med tilhørende bevilgning. Det vises til Intern instruks 
for økonomiforvaltningen i Statens vegvesen. 
 
For å sikre god økonomistyring på store prosjekter er det en forutsetning at prosjekt-
organisasjonen disponerer personell med både teknisk og økonomisk bakgrunn og med 
kostnads- og kontraktsmessig erfaring. 
 
For at det enkelte prosjektet skal kunne drives på mest mulig rasjonell måte, skal det 
utarbeides en optimal teknisk og økonomisk fremdriftsplan for hele prosjektperioden. 
 
Fremdriften skal tilpasses årlige disponible midler. Kostnadsutviklingen skal følges opp både 
på prosjektnivå og kontraktsnivå ved hjelp av G-prog ProsjektØkonomi for prosjekter større 
enn 5,0 mill. kr.  
 
Før anleggsstart etableres struktur for kostnadsstyring som skal baseres på kontraktsstrategi 
og organisasjonsplan. Det opprinnelige kostnadsoverslaget skal omstruktureres til prosjekt-
struktur dersom oppbyggingen på disse to ikke er sammenfallende (se eksempel i Vedlegg 2 
"Omstrukturering av overslag"). Kostnadsoppfølgingen skal skje slik at sluttkostnadene kan 
sammenlignes med overslaget i den opprinnelige strukturen, og med opprinnelig overslag. 
 
Det skal utarbeides månedsrapporter i G-prog ProsjektØkonomi i samsvar med frister gitt av 
Vegdirektoratet/regionene. Månedsrapporten viser bl.a. måleindikator Ø1.1 "Avvik forbruk 
for året i forhold til tillatte disponible midler" og Ø1.2 "Avvik fra opprinnelig kostnads-
overslag". 
 
4.1.11 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherren har det overordnede ansvar for HMS på prosjektet/kontrakten (jf. Byggherre-
forskriften) og skal: 
− skriftlig utpeke HMS-koordinator 
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− utarbeide sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
− sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 
− føre oversiktsliste(r) og kontrollere denne daglig 
 
Prosjektleder har ansvar for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget 
en SHA-plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Planen skal utarbeides av HMS-
koordinator for prosjekteringsfasen (som regel prosjektleder). I denne fasen skal det fokuseres 
på tidsbruk og overordnet risiko.  
 
For gjennomføringsfasen skal det utnevnes HMS-koordinator (som regel byggeleder) som har 
ansvar for å revidere og utvikle SHA-planen. 
 
Byggherreforskriften stiller krav om at SHA-planen skal inneholde spesifikke tiltak for arbeid 
som kan innebære fare for liv og helse. Det er en klar sammenheng mellom overordnet 
risikovurdering og arbeidsrisikovurdering. Entreprenøren skal utføre risikovurdering for valgt 
fremgangsmåte og ”sikker-jobb-analyse” (SJA) for den enkelte aktivitet som kan innebære 
fare for liv og helse.  
 
Kravene fra SHA-planen skal innarbeides i konkurransegrunnlaget slik at entreprenørene har 
de nødvendige opplysningene for å kunne kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av 
kontrakten. Standardiserte maler for SHA-plan etter Byggherreforskriften skal benyttes. Mal 
for SHA-plan skal benyttes på alle utbyggingsprosjekter. 
 
 
Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet er byggherre ansvarlig for. Forhåndsmeldingen skal 
settes opp synlig på bygge- og anleggsplassen og ajourføres. 
 
HMS-koordinator er ansvarlig for at det blir ført oversiktsliste over alle som utfører arbeid på 
prosjektet/arbeidsstedet. Listen kontrolleres daglig og skal inneholde følgende opplysninger: 
− navn og adresse på bygge- og anleggsplassen 
− navn på byggherren 
− navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak, eller for innleide arbeidstakere navnet på 
innleievirksomheten 
− organisasjonsnr. for registreringspliktige virksomheter 
− navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen 
 
Oversiktslistene skal oppbevares i minst 6 måneder etter den dato de er ført. Entreprenøren 
skal, i henhold til kontrakten, fremskaffe overnevnte opplysninger.  
 
Krav til rapportering: 
Entreprenøren skal månedlig rapportere uønskede hendelser, herunder nestenulykker og 
farlige forhold, på byggherrens skjema "Månedsrapport – HMS", se Vedlegg 8A. Hovedentre-
prenørens rapportering skal også omfatte underentreprenører. 
 
HMS på byggemøter: 
HMS skal følges opp gjennom hele byggeperioden og skal behandles på alle byggemøter. 
”Sjekkliste for HMS på og mellom byggemøter” skal følges. 
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4.1.12 Ytre miljø (YM) 
Ytre miljø skal følges opp gjennom hele byggeperioden og skal behandles som et fast punkt 
på byggemøtene. Se punkt om byggemøte i kapittel 2.8.3. 
 
For alle prosjekter skal det utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for byggefasen. Planen 
varierer i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets størrelse og miljøpåvirkninger. 
 
YM-planen skal utarbeides i starten av prosjekteringsfasen og skal gi en oversikt/være en 
sjekkliste som skal sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk 
måte i den videre detaljering og prosjektering. Det skal settes krav og mål for prosjektet og de 
enkelte avbøtende tiltak og løsninger. 
 
Alle tiltak som skal bestilles bygget/gjennomført som permanente eller midlertidige tiltak 
eller øvrige hensyn til natur og omgivelser som entreprenør skal ta under arbeidets gang, skal 
detaljeres og innarbeides i konkurransegrunnlaget. Alle bestillinger og krav skal innarbeides 
på en slik måte at entreprenør kan kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av 
kontrakten. 
 
YM-planens innhold 
En YM-plan kan utarbeides i følgende deler: 
 
− Permanente tiltak og konstruksjoner 
Det utarbeides en oversikt over permanente miljøtiltak som skal innarbeides i 
konkurransegrunnlaget. Eksempler på slike tiltak er støyvoller, støyskjermer, 
viltkonstruksjoner, grøntanlegg, renseanlegg, bekkeomlegging og ulike estetiske krav. 
 
− Midlertidige tiltak og løsninger for byggefasen 
Her skal det klarlegges hvilke miljøutfordringer/avbøtende tiltak knyttet til byggefasen som 
byggherren selv ønsker å sikre/prosjektere og bestille utført på vanlig måte. Eksempler på 
tiltak er spesielle støytiltak, tiltak for å sikre avrenning fra fyllinger, spesiell sikring av 
verdifulle og verneverdige områder, utarbeidelse av byggherrens egen miljøsaneringsplan, 
avfallsplan og gjenbruksplan. 
 
− Andre hensyn til natur og omgivelser i byggefasen 
Det skal under arbeidets gang tas hensyn til natur og omgivelser slik at naboer, natur og 
berørte parter ikke sjeneres eller skades unødig av støv, støy, rystelser, utslipp, avfall osv. 
Disse forholdene skal klarlegges i denne delen av YM-planen. Krav til entreprenør skal 
innarbeides i konkurransegrunnlagets prosesstekster eller under ”Spesielle 
kontraktsbestemmelser”. 
 
− Kontroll av miljømessig kvalitet 
Kontroll av miljømessig kvalitet skal utføres i henhold til kravene i kapittel 4.1.13 ”Teknisk 
kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon”. Behov for spesiell kontroll/omfang av egne 
stikkprøver og eventuelt behov for særskilt kompetanse for å følge opp arbeidene skal 
klarlegges. Kontrollinnsatsen er avhengig av en risikovurdering av kritiske prosesser. 
 
− Overlevering 
I dette avsnittet av YM-planen skal det avklares hvilke miljømessige forhold som kan ha 
betydning for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold. Vedlegg 11 
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”Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering” skal benyttes for formidling av denne 
informasjonen. Se også kapittel 4.1.14 ”Ferdigstillelse”. 
 
4.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon 
Byggherren har ansvaret for at alle prosjekter har den tekniske og miljømessige kvaliteten 
som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter skal 
følgende prinsipper legges til grunn: 
− Byggherrens beskrivelse skal være i samsvar med gjeldende håndbøker og tekniske krav.  
− Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som skal overleveres 
byggherren. Entreprenørens kvalitetssikringssystem for bruarbeider skal være i 
overensstemmelse med kravene gitt i Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørens 
kvalitetssystem. 
− Entreprenøren skal dokumentere at foreskrevet teknisk kvalitet og miljøkvalitet er 
oppnådd. 
− Entreprenøren skal avdekke eventuelle mangler, varsle byggherren (melde avvik) og 
gjennomføre tiltak for utbedring ved manglende kvalitet etter avtale med byggherren. 
− Entreprenørens kvalitetsdokumentasjon skal leveres byggherren fortløpende og før 
økonomisk oppgjør utbetales. 
− Entreprenørens eventuelle drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon skal leveres byggherren 
fortløpende og før økonomisk oppgjør utbetales. 
− Byggherren mottar og gjennomgår dokumentasjon, og foretar egen stikkprøvekontroll for 
å verifisere entreprenørens egenkontroll og som ekstra sikkerhet. 
 
Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for å beskrive løsningene, men byggherren har 
uansett ansvar for å kontrollere og påse at det beskrevne produktet er i samsvar med gjeldende 
håndbøker og tekniske krav. Kontrollopplegget blir derfor i prinsippet likt for de to entreprise-
formene. 
 
For asfaltkontrakter kreves et planverk bestående av resept, kvalitetsplan og arbeidsvarlings-
plan. Det vises her til krav som er angitt i teknologiavdelingens rapport nr. 2505 under 
kap. 1.1 "Generelt". 
 
Byggherrens kontroll skal alltid omfatte:  
− entreprenørens arbeidsprosedyrer 
− entreprenørens opplegg for avviksbehandling 
− entreprenørens kontrollplan 
− entreprenørens dokumentasjon av utført arbeid og av oppnådd kvalitet 
− byggherrens egne stikkprøver 
 
 
Risikovurdering av teknisk kvalitet: 
For å bestemme risikoen skal det gjennomføres en risikovurdering som dokumenteres i eget 
skjema, se Vedlegg 6 ”Risikovurdering av teknisk kvalitet”. Omfanget av 
stikkprøvekontrollen bestemmes ut fra denne risikovurderingen. 
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Prosjektleder er ansvarlig for at det utarbeides risikovurdering av teknisk kvalitet. Denne skal 
kartlegge kritiske prosesser, nødvendige ressurser og kompetanse for å følge opp teknisk 
kvalitet i følge kontrakten, og fastlegge opplegg og omfang for byggherrens kontroll. 
Eksempel på risikovurdering av teknisk kvalitet er:  
− erfaring med entreprenøren 
− entreprenørens kvalitetsplan og avvikssystem 
− entreprenørens bemanning 
− prisnivå 
− tidspress for gjennomføring av kontrakten 
− materialkvalitet som er i grenseland for aksept 
− hvilke tekniske elementer som inngår samt kompleksitet på kontrakten 
− spesielle forhold 
− kompetanse i egen organisasjon 
− osv. 
 
Risikovurderingen signeres av prosjektleder og byggeleder. 
 
Byggherrens kontrollplan: 
Når risikovurderingen er utført, skal det utarbeides en kontrollplan for hver kontrakt med 
basis i risikovurderingen. Kontrollplanen inngår som en del av kvalitetsplanen på 
prosjektet/kontrakten, se også kapittel 1.4.5 ”Kontrollplan”. Vedlegg 7 viser skjema for en 
enkel kontrollplan. 
 
− Kontrollplanen skal omfatte alle elementene som inngår i byggherrens stikkprøvekontroll 
og skal inneholde en plan for det samlede kontrollarbeid og dokumentasjon som skal 
utføres på kontrakten.  
 
− Kontrollplanen skal baseres på prinsipp for ansvarsfordeling mellom byggherre og 
entreprenør, og sikre at entreprenørens arbeidsprosedyrer, avvikssystem samt kontroll- og 
dokumentasjonsopplegg fungerer som forutsatt i kontrakten. Dette gjøres ved å vektlegge 
kontroll og revisjoner av entreprenørens systemer. 
 
− Entreprenørens dokumentasjon skal være iht. kontrakten og retningslinjer for øvrig, og 
skal ha et omfang som er tilstrekkelig for å dokumentere at foreskrevet kvalitet er 
oppnådd. Entreprenørens kvalitetsdokumentasjon skal leveres byggherren fortløpende.  
 
− Omfanget av egne stikkprøver skal være avhengig av risikoen som fremkommer i risiko-
vurderingen og tilpasses fortløpende avhengig av resultatene av kontrollen. Egne stikk-
prøver skal være målrettede og utføres i et slikt omfang at byggherren er trygg på at den 
samlede dokumentasjon gir et representativt og korrekt bilde av oppnådd kvalitet.  
 
− Oppstartskontroll skal spesielt vektlegges. Entreprenørens mottakskontroll av leverte 
varer/materialer skal også følges opp nøye. 
 
− Det skal settes opp sjekklister også for visuell kontroll. (Dette gir mye bedre oversikt ved 
senere innsamling av dokumentasjon.) 
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Sjekklister: 
Byggeleder er ansvarlig for at det utarbeides sjekklister eller tilsvarende dokumentasjon som 
dokumenterer at byggherrens kontroll gjennomføres som forutsatt i kontrollplanen og at 
foreskrevet kvalitet er oppnådd på alle vesentlige prosesser/arbeidsoperasjoner. Oppfølging 
og dokumentasjon skal gjøres fortløpende.  
 
For tunnelanlegg spesielt:  
Byggherren skal i byggefasen sørge for at prosjektet har tilstrekkelig bemanning, med den 
nødvendige kompetanse ut fra forventede geologiske utfordringer. Minst en av disse skal ha 
bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse. Vedkommende skal ha overordnet faglig ansvar 
for permanentsikringen og sørge for at: 
− det utarbeides kvalitetssikringssystem for geologisk kartlegging, sikring og 
dokumentasjon 
− berget blir kartlagt for å bestemme omfang og metode for permanent sikring 
− registrere og dokumentere geologi og utført sikring iht. gjeldende krav 
− utarbeide ingeniørgeologisk sluttrapport med angivelse av fremtidig inspeksjonsbehov 
 
Vedkommende skal også rapportere og begrunne eventuelle avvik i sikringsomfang og 
sikringsmetoder i forhold til det som var forutsatt i konkurransegrunnlaget. 
 
4.1.14 Ferdigstillelse 
For mer utfyllende forklaringer henvises det til kapittel 2.9.3 og 2.9.4. 
 
Overtakelse: 
Det skal alltid gjennomføres overtakelsesbefaring og tilhørende overtakelsesforretning etter 
fastlagte retningslinjer. For overtakelse av bruer vises det til Håndbok 147 Forvaltning, drift 
og vedlikehold av bruer, kap. B-2.2.1, og Håndbok 136 Inspeksjonshåndbok for bruer, punkt 
6.1.  
 
Vedlegg 9 "Protokoll for overtakelse", skal benyttes for dokumentasjon av overtakelsen. Ved 
delovertakelse skal samme skjema benyttes.  For å unngå å legge unødige begrensninger på 
entreprenørens produksjonsopplegg bør delfrister kun benyttes hvis hensynet til f.eks. 
omgivelser, trafikkomlegging, og/eller grensesnitt mot annen virksomhet gjør dette absolutt 
nødvendig. 
 
Dagmulkt skal kreves ved forsinket ferdigstillelse. (Hvis det i Vedlegg 9 er ulike datoer i 
punkt d) og e) skal dagmulkt kreves eller forholdet forklares spesielt.) 
 
Overlevering: 
Formålet med overleveringen er å sikre at prosjektet overtas av distriktssjef. Eventuelle feil 
og/eller mangler skal dokumenteres og følges opp.  
 
Det skal gjennomføres befaring før selve overleveringsprotokollen utfylles og undertegnes. 
 
Vedlegg 10 "Protokoll for overlevering" skal benyttes. 
 
Dersom det er gjort avtaler om arbeider/installasjoner som helt eller delvis overføres til andre 
(f.eks. El-, Tele-, Kyst-, Jernbane-, Luftfartsverket, kommuner, andre offentlige etater eller 
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private), skal disse sluttføres på en slik måte at de ikke inneholder uavklarte forhold og slik at 
linjeorganisasjonen får oversikt over inngåtte avtaler. Se Vedlegg 10 "Protokoll for 
overlevering". 
 
Ferdigstillelsesdokumentasjon: 
Ferdigstillelsesdokumentasjonen skal være i samsvar med avtale fra overleverings-
forretningen. Se Vedlegg 11 "Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering". 
 
”Som bygget” dokumentasjon iht. konkurransegrunnlaget skal leveres for oppdatering av 
NVDB, Norge digitalt og andre FDV-systemer. 
 
For at driftsorganisasjonen skal kunne drifte det nye prosjektet skal nødvendig dokumentasjon 
for drift og vedlikehold overleveres i så god tid før åpningsdatoene at det er tid til å lage en 
kontraktsbeskrivelse, kostnadsoverslag og utlysing, ev. forhandling av tilleggskontrakter med 
en eksisterende driftskontraktør. Spesielt er dette viktig for elektrotekniske installasjoner i 
tunnel som krever detaljerte kontrakter med driftsentreprenøren. 
 
Nødvendig FDV-dokumentasjon og sikkerhetsdokumentasjonen skal overleveres 3-4 måneder 
før anlegget settes under trafikk. Øvrig dokumentasjon leveres linjeorganisasjonen senest ved 
overleveringen av sluttrapport. 
 
Krav til sikkerhetsdokumentasjon og FDV dokumentasjon for tunneler er omtalt i Håndbok 
269 (del 2). 
 
Sluttrapporter: 
Økonomisk sluttrapport lages for alle prosjekter med sluttkostnad over 5 mill. kr. 
Oppbyggingen av økonomisk sluttrapport skal ha samme struktur som opprinnelig overslag. 
 
For prosjekter over 5 mill. kr skal økonomiske data overføres til kostnadsbanken (som dermed 
automatisk genererer økonomisk sluttrapport). Prosjektene skal ferdigstilles ("Sluttrapport 
ferdig") i kostnadsbanken og prosjektleder skal sørge for at økonomisk sluttrapport i 
kostnadsbanken utarbeides senest 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.  
 
Dersom det gjenstår restarbeider eller ved tvistesaker som ikke er avsluttet skal likevel 
økonomisk sluttrapport utarbeides ved at restbeløpene stipuleres.  
 
For alle prosjekter som følges spesielt opp i kontrakten mellom vegdirektør og regionvegsjef 
skal økonomisk sluttrapport sendes Vegdirektoratet.  
 
For alle prosjekter med totalkostnad over 25 mill. kr skal byggherren utarbeide teknisk 
sluttrapport etter fastlagt mal (finnes i Prosesstyringssystemet) innen 3 måneder etter at 
prosjektet er overlevert linjeorganisasjonen, hvis ikke annet er avtalt. 
 
Evaluering av utførende entreprenør: 
For evaluering av entreprenørene vises det til kapittel 2.9.1 ”Erfaringsoverføring”. 
Evalueringsskjema og sluttattest for alle ferdige entrepriser med kontraktssum over 70 mill. kr 
oversendes Vegdirektoratet innen 3 måneder etter at prosjektet er overlevert. 
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4.2 Styrende dokumenter 
4.2.1  Prosjektbestilling (PB) 
Prosjekteier skal utarbeide en prosjektbestilling til prosjektleder for alle prosjekter. 
Bestillingen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal og rammebetingelser for arbeidet 
skal fastlegges, inklusive økonomi og tid.  
 
4.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP) 
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan i samsvar med gjeldende mal. Planen skal 
bl.a. beskrive organisering, medvirkning, suksesskriterier, fremdriftplanlegging, budsjett-/ 
kostnadsstyring og håndtering av usikkerhetsmomenter. 
 
Mal for sentralt styringsdokument inneholder følgende hovedpunkter: 
Innledning 
1. Overordnede rammer 
1.1 Hensikt krav og konsepter 
1.2 Prosjektmål 
1.3 Kritiske suksessfaktorer 
1.4 Rammebetingelser 
1.5 Grensesnitt 
2. Prosjektstrategi 
2.1 Strategi for styring av usikkerhet 
2.2 Gjennomføringsstrategi 
2.3 Kontraktsstrategi 
2.4 Organisering og ansvarsfordeling 
3. Prosjektstyringsbasis 
3.1 Arbeidsomfang/endringsstyring 
3.2 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) 
3.3 Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan, kuttliste 
Sluttkommentar 
Eventuelle vedlegg 
  
4.2.3  Kvalitetsplan (KP) 
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende mal. Prosjektleder 
er ansvarlig for at kvalitetsplanen er utarbeidet. 
 
Hovedpunktene i malen for kvalitetsplan på dette plannivået er: 
1. Dokumentstyring 
1.1 Analog dokumentstruktur 
1.2 Digital dokumentstruktur 
2. Anskaffelser og leveranser 
3. HMS 
4. Ytre miljø 
5. Terreng- og grunnforhold 
6. Eiendomsforhold 
7. Kvalitetsstyring 
7.1 Byggherrens kontrollplan 
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7.2 Endringsstyring 
7.3 Overtakelse 
8. Overlevering 
9. Erfaringsoverføring 
9.1 Evaluering av prosjektgjennomføringen, Evalueringsrapport 
9.2 Sluttrapport – Teknisk 
9.3 Sluttrapport – Økonomisk 
10. Vedlegg 
 
4.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
Byggherren er ansvarlig for at det utarbeides en SHA-plan i samsvar med Byggherre-
forskriften som er en del av prosjektets kvalitetsplan (se kapittel 4.1.11 "Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)"). Denne planen skal revideres av byggherren gjennom hele prosjektet. 
SHA-planen skal utarbeides i samsvar med gjeldende mal. 
 
4.2.5  Ytre miljø-plan (YM-plan) 
YM-planen skal utarbeides i samsvar med gjeldende ”Mal/sjekkliste for utarbeidelse av YM-
plan”. 
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5.  Gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter 
Også driftsoppgaver som ikke er omtalt i kapittel 6 skal følge opplegget i kapittel 5. 
 
5.1  Krav til gjennomføring 
5.1.1 Byggherreansvar 
Regionvegsjefen har det formelle byggherreansvaret for vedlikeholdskontrakter, men kan 
skriftlig delegere myndighet til distriktssjefen for å utøve byggherreoppgavene. 
 
Delegering av byggherreoppgaver skal skje ved det opprettes skriftlig avtale med de personer 
som skal ha myndighet til å opptre på vegne av regionvegsjefen. Byggherreoppgavene skal 
normalt knyttes til budsjettansvaret og ikke delegeres lenger ned enn til prosjektleder eller 
tilsvarende nivå. 
 
5.1.2  Myndighet for å beslutte gjennomføring 
Kontrakter med totalkostnad mindre enn 200 mill. kr (pr. mars 2008) kan regionvegsjefen 
tildele etter konkurranse uten godkjenning fra Vegdirektoratet når godkjente planer og 
finansiering foreligger. 
 
Regionvegsjefen skal kvalitetssikre og godkjenne konkurransegrunnlag før kunngjøring, og er 
ansvarlig for å inngå kontrakt med valgt entreprenør. 
 
Kjerneprosessen ”Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter” angir leveranser og underleveranser 
for prosessene ”Etablere prosjektet” og ”Velge kontraktsstrategi”. Det skal utarbeides og 
dokumenteres nødvendige rutiner på regionalt nivå som sikrer gjennomføringen av disse 
prosessene. 
 
5.1.3  Organisering 
Regionvegsjefen, eller den som bemyndiges, er prosjekteier. Prosjekteier utpeker prosjekt-
leder med ansvar for den samlede porteføljen av vedlikeholdskontrakter. 
 
Prosjektlederen skal utarbeide en kvalitetsplan som omfatter organisering i alle faser av 
prosjektet. 
 
5.1.4  Valg av gjennomføringsmodell 
For vedlikeholdskontrakter skal anskaffelsesprosedyren ”Åpen anbudskonkurranse” benyttes. 
 
5.1.5  Kostnadsoverslag 
Prosjektleder skal utarbeide et kostnadsoverslag. Regionvegsjefen skal beslutte hvordan slike 
overslag med tilhørende budsjettering skal utføres. Det skal foreligge rutiner for dette arbeidet 
på regionalt nivå. Rutinene skal omfatte arbeid med budsjettering og kostnadsoverslag på: 
− strategisk nivå (over flere år) 
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− årsnivå 
− kontraktsnivå  
slik at planleggingen skjer innenfor mest mulig forutsigbare rammer og på en enhetlig måte.  
 
For å utarbeide kostnadsoverslag på strategisk nivå og årsnivå skal Anslag, eller forenklede 
varianter av Anslag, benyttes. Overslag på kontraktsnivå (byggherreoverslag) skal baseres på 
beregnet mengdegrunnlag. 
 
5.1.6  Tids- og fremdriftsplaner  
Før arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlaget starter, skal det lages fremdriftsplan 
for vedlikeholdsfasen. Dette skal være byggherrens tidsplan for hele perioden med 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av prosjektet. Fremdriftsplanen skal 
omfatte alle byggherrens vesentlige aktiviteter og minst omfatte alle delprosesser som er 
definert for kjerneprosessen.  
 
I tillegg skal fremdriftsplanen omfatte en tidsplan for hovedaktivitetene i kontrakten. Det skal 
settes av tilstrekkelig tid til alle hovedaktiviteter slik at optimal gjennomføring og forhold 
knyttet til HMS og Ytre miljø blir ivaretatt. Arbeidsoperasjoner som byggherren mener 
medfører risiko, vurderes spesielt i forhold til tidsbehov og skal spesielt omtales i SHA-
planen sammen med en risikovurdering. 
 
Det er videre viktig at det settes av tilstrekkelig tid til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 
og gjennomføring av selve tilbudskonkurransen iht. lov om offentlige anskaffelser. Fremdrifts-
planen skal vise milepæler for gjennomføringen, som fremdriften senere måles i forhold til.  
 
Fremdriften skal tilpasses aktuelle miljøkrav, riktig ressursutnyttelse, klima-, ras- og 
flomforhold osv.  
 
Når arbeidene starter opp skal fremdriftsplanen fortløpende oppdateres iht. entreprenørens 
fremdrift. Opprinnelig fremdriftsplan skal bevares og dokumenteres som referanse. 
 
5.1.7  Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 
Gjeldene maler for konkurransegrunnlag skal benyttes og ev. avvik skal godkjennes av 
Vegdirektoratet. Se også kapittel 6.1.7. 
 
Det forutsettes at regionvegkontorene følger opp arbeidet med konkurransegrunnlag og 
tilbudsavgjørelser i distriktene og kvalitetssikrer dette arbeidet både før utlysning og før valg 
av entreprenør.  
 
For å sikre erfaringsoverføring og enhetlig praksis på tvers av regiongrenser, ønsker 
Vegdirektoratet å bli holdt orientert om arbeidet med kontraktsgrunnlag og måten det 
kvalitetssikres på. 
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5.1.8 Terreng- og grunnforhold 
Grave-, sprengnings- og fyllingsarbeider skal ikke igangsettes uten nødvendig oversikt over 
kabler og ledninger samt at utførelsen er vurdert av geotekniker og geolog. Se for øvrig 
kapittel 3.3.10 og 4.1.8 
 
5.1.9 Eiendomsforhold 
I de fleste tilfeller foregår vedlikeholdsprosjekter på Statens vegvesens grunn. I god tid før 
arbeidene tar til i marka skal allikevel byggherren avklare om det er behov for å gå utenfor 
vegvesenets grunn. Er det behov for å erverve nabogrunn, permanent eller midlertidig, 
forsøkes dette løst ved minnelig avtale. For store vedlikeholdsprosjekter som krever 
permanent erverv gjelder samme regelverk som for utbyggingsprosjekter, se kapittel 4.1.9 
”Eiendomsforhold – Grunnerverv”. 
 
5.1.10  Styring av fremdrift og økonomi 
Alle kontrakter med varighet over ett år og verdi over 5 mill. kr skal følges opp gjennom G-
prog ProsjektØkonomi. Slike kontrakter skal være etablert i G-prog ProsjektØkonomi senest 1 
måned etter oppstart av kontrakten, og skal ajourføres minst en gang pr. måned.  
 
Alle kontrakter skal følges opp og rapporteres i styringslinjen gjennom rutiner i 
Prosesstyringssystemet.  
 
For kontrakter med verdi over 25 mill. kr eller varighet over ett år, skal det utarbeides teknisk 
sluttrapport. Denne skal foreligge senest 15. mars året etter at kontrakten er avsluttet. Denne 
skal godkjennes av regionvegsjefen og oversendes Vegdirektoratet for registrering i 
erfaringsdatabasen. 
 
5.1.11  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Når konkurransegrunnlaget utarbeides, skal byggherren utarbeide en SHA-plan jf. mal. 
 
HMS og SHA-planen skal følges opp og revideres gjennom hele kontraktsperioden. Det er 
byggherrens ansvar at denne planen til enhver tid er à jour og inneholder nødvendige planer, 
prosedyrer og instrukser slik at arbeidet til enhver tid utføres på en trygg og sikker måte. 
Planen med tilhørende prosedyrer og instrukser skal oppbevares slik at denne er tilgjengelig 
til enhver tid hos byggherren så vel som hos entreprenøren på arbeidsstedet enten i en perm 
eller elektronisk. De som utfører arbeidet skal være kjent med, og ha tilgang til, de aktuelle 
prosedyrene og instruksene som beskriver hvordan arbeidet skal utføres på en sikker måte. 
 
HMS skal være et fast tema på alle byggemøter og bør behandles under første punkt. 
Prosjektlederen skal utarbeide en sjekkliste som skal brukes til å sikre at alle forhold innen 
HMS blir ivaretatt.  
 
På byggemøtene skal dokumentasjon som analyser og rutinebeskrivelser for alle arbeids-
operasjoner som utløser behov for "sikker-jobb-analyse"(SJA), overleveres slik at byggherren 
kan innarbeide disse i SHA-planen. Partene skal gjennom byggemøtereferatet bekrefte at alle 
slike arbeidsoperasjoner frem til neste byggemøte foreligger og er innarbeidet i SHA-planen 
slik at alle arbeidsoperasjoner gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med kontraktens 
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bestemmelser. Når det unntaksvis er nødvendig med en slik avklaring mellom byggemøtene, 
skal det foreligge en skriftlig bekreftelse fra byggherren om at analysen og rutinen for den 
aktuelle arbeidsoperasjonen er mottatt og innarbeidet i SHA-planen slik at arbeidet 
gjennomføres på en forsvarlig måte.  
 
5.1.12 Ytre miljø (YM) 
For alle drifts- og vedlikeholdsprosjekter skal det utarbeides en plan for Ytre miljø - YM-
plan, jf. kapittel 2.6. Planen varierer i omfang og kompleksitet avhengig av prosjektets 
størrelse og miljøpåvirkninger.  
 
Byggherren skal utarbeide YM-planen i en tidlig fase ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlaget. Planen skal gi en oversikt/være en sjekkliste som skal sikre at 
miljøutfordringene blir bearbeidet/kartlagt på en systematisk måte. 
 
Gjennom YM-planen planlegges og følges opp ivaretakelse av forhold som: 
− begrensning av saltbruk i nærheten av sårbar natur eller drikkevannskilder 
− avrenning til sårbare resipienter 
− skjøtsel av verdifull vegetasjon, fjerning av uønsket vegetasjon 
− der prosjektet omfatter objekter på Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte 
kulturminner 
− spredning av uønskede arter og smittestoffer 
− spesiell aktsomhet ved arbeid i verneområder/naturreservater/naturreservater med 
vernebestemmelser 
− kulturminner 
− lokale støy- og luftforurensningskrav 
 
Alle krav til utførelse, metoder, kontrollmålinger osv. skal innarbeides i konkurranse-
grunnlaget, slik at entreprenøren kan kalkulere alle kostnader forbundet med utførelse av 
kontrakten. 
 
5.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon 
Teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal følges opp av både entreprenør og byggherre. 
Grunnlaget for entreprenøren er kontrakten og system for egenkontroll. For byggherren er det 
kontrollplanen for prosjektet som gjelder.  
 
For asfaltkontrakter kreves et planverk bestående av resept, kvalitetsplan og arbeidsvarslings-
plan. Det vises her til krav som er angitt i teknologiavdelingens rapport nr. 2505 under 
kap. 1.1 "Generelt". 
 
Entreprenøren skal ha et dokumentert kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001. For 
kontrakter med verdi over 20 mill. kr samt alle asfaltkontrakter skal kvalitetssystemet være 
basetrt på NS-EN ISO 9001. Denne skal være oppdatert gjennom hele kontraktsperioden. 
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5.1.14 Ferdigstillelse 
Gjeldende skjema for sluttattest for utført entreprise skal fylles ut og sendes til entreprenøren. 
Det skal lages sluttrapport etter kontraktsslutt, se kapittel 5.1.10 ”Styring av fremdrift og 
økonomi”.  
 
Byggherren skal ha rutiner som sikrer data og dokumentasjon for sluttrapporten i hele 
kontraktsperioden. 
 
For overlevering av nødvendige dokumenter til NVDB, Norge digitalt og andre registre, se 
kapittel 2.8.6 ”Distribusjon av digitale data” og 4.1.14 ”Ferdigstillelse”. 
 
 
5.2  Styrende dokumenter 
5.2.1  Prosjektbestilling (PB) 
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder. I bestillingen skal 
rammebetingelser som varighet på kontrakt, økonomi, kvalitet og hva som skal bestilles 
gjennom kontrakten beskrives.  
 
5.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP) 
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan. Planen skal bl.a. beskrive organisering, 
medvirkning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering 
av usikkerhetsmoment. 
 
Den skal revideres når dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer. 
 
For vesentlige tema i prosjektstyringsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.2. 
 
5.2.3  Kvalitetsplan (KP) 
Det skal utarbeides en kvalitetsplan for prosjektet i samsvar med gjeldende maler. 
 
For vesentlige tema i kvalitetsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.3. 
 
5.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
Det skal foreligge en SHA-plan i samsvar med Byggherreforskriften, se kapittel 5.1.11 
”Helse, miljø og sikkerhet (HMS)”.  
 
5.2.5  Ytre miljø-plan (YM-plan) 
Det skal utarbeides en YM-plan jf. kapittel 5.1.12. Se også ”Mal/sjekkliste for utarbeidelse av 
YM-plan”. 
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6. Drifte vegnettet 
Kapittel 6 dekker ”Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar” samt 
elektrokontrakter. Øvrige driftsoppgaver dekkes av kapittel 5. 
 
6.1  Krav til gjennomføring 
6.1.1 Byggherreansvar 
Regionvegsjefen har det formelle byggherreansvaret, men skal skriftlig delegere myndighet til 
distriktssjefen for å utøve byggherreoppgavene. 
 
Byggherreansvaret kan ikke delegeres videre, men myndigheten til å utøve byggherre-
oppgaver kan delegeres fra distriktssjef til prosjektleder for å kunne gi myndighet til å utøve 
Byggherreforskriftens bestemmelser og byggherrens oppgaver.  
 
Den geografiske inndelingen av ordinære funksjonskontrakter er bestemt. Endringer i denne 
inndelingen skal godkjennes av Vegdirektoratet. 
 
6.1.2  Myndighet for å beslutte gjennomføring 
Gjennom handlingsprogrammet i NTP og den årlige budsjettprosessen beslutter 
regionvegsjefen hvor mye midler som til enhver tid skal budsjetteres for funksjons-
kontraktene. Regionvegsjefen skal også klarlegge hvor mye som skal fordeles på hver 
kontrakt, hvordan hver kontrakt skal innrettes, hvordan etterslepet skal håndteres osv. 
Gjennom dette arbeidet får hver distriktssjef det nødvendige grunnlaget for gjennomføring av 
kontrakten. Dette grunnlaget skal foreligge skriftlig og revideres løpende. 
 
6.1.3  Organisering 
Prosjekteier utpeker prosjektleder. Prosjektlederen er ansvarlig for å bemanne prosjektet slik 
som angitt i prosessen ”Etablere prosjektet” i Prosesstyringssystemet. Se også kapittel 2.2. 
 
6.1.4  Valg av gjennomføringsmodell 
For funksjonskontrakter kreves et planverk som er nærmere beskrevet i konkurranse-
grunnlaget og som er bestemt gjennom malen for funksjonskontrakter. 
 
For funksjonskontrakter skal anskaffelsesprosedyren ”Åpen anbudskonkurranse” benyttes. 
 
6.1.5  Kostnadsoverslag 
Byggherren skal utarbeide kostnadsoverslag, bl.a. for å sikre at fremtidige budsjettrammer er 
tilstrekkelige, og for å gi regionvegkontoret en anledning til å vurdere samlede behov knyttet 
til drift og vedlikehold og ønsket kvalitet på tvers av distrikts- og/eller kontraktsgrenser innen 
egen region. Det skal etableres et felles regionalt forum for å sikre at kostnadsoverslag blir 
gjennomført på en enhetlig måte. 
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Kostnadsoverslag skal utarbeides minst to ganger; et grovt overslag som senest skal foreligge 
før utsendelse av veiledende kunngjøring finner sted, og et mer detaljert, kalt 
byggherreoverslag, etter at mengdegrunnlaget fra NVDB foreligger.  
 
Det grove overslaget utarbeides for å få en indikasjon på årlig pris for kontraktsarbeidet og 
om man har midler nok til å inkludere de ønskede oppgavene. Overslaget kan også brukes for 
å undersøke om man bør innføre alternative standardkrav for utvalgte oppgaver som et 
virkemiddel for å justere innhold og kostnad i forhold til forventede bevilgninger. Videre kan 
byggherreoverslaget brukes for å vurdere hvor mye arbeid byggherrens økonomi tillater å 
inkludere på funksjon (G2), på mengde (G3) og utbedring av etterslep (G4), samt omfanget av 
tilleggsarbeider som gjøres opp som regning (G5). 
 
Overslag over kostnader for utbedring av etterslep (G4) skal gjøres spesielt. 
 
Byggherreoverslag er også nyttig i vurderingen av innkomne tilbud og kan til en viss grad 
anvendes for å vurdere tilbyders kompetanse/forståelse for den konkrete kontrakt. Det er også 
nødvendig og nyttig ved vurdering og innmelding av behov for samlet budsjett for det enkelte 
distrikt/region for det kalenderår det aktuelle kontraktsområdet skal ut på konkurranse. 
 
6.1.6 Tids- og fremdriftsplaner 
Det skal utarbeides fremdriftsplaner som viser hovedaktivitetene fra oppstart utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag (sak i Sveis) til kontraktsstart. Planlegging av arbeider med 
kontraktsstart 1. september bør påbegynnes i mai året før. (Se 6.1.7 for utdypelse.) 
 
6.1.7  Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlag skal utarbeides iht. gjeldende mal for kontraktstypen. 
 
Regionvegkontorene har fullmakt til å utlyse og inngå funksjonskontrakter for drift og 
vedlikehold av vegnettet for opptil 200 mill. kr (pr. mars 2008), uten å forelegge 
konkurransegrunnlaget for Vegdirektoratet til forhåndsgodkjenning og uten at valg av 
entreprenør forelegges Vegdirektoratet for avgjørelse.  
 
Fullmakten gjelder også for andre kontrakter innenfor drift og vedlikehold. 
 
Det forutsettes at regionvegkontorene følger opp arbeidet med konkurransegrunnlag og 
tilbudsavgjørelser i distriktene og kvalitetssikrer dette arbeidet både før utlysning og før valg 
av entreprenør.  
 
For å sikre erfaringsoverføring og enhetlig praksis på tvers av regiongrenser, ønsker 
Vegdirektoratet å bli holdt orientert om arbeidet med kontraktsgrunnlag og måten det 
kvalitetssikres på. 
 
For elektrokontrakter skal det stilles krav om at leverandøren skal være registrert i DSB 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt register som ansvarshavende innenfor 
relevant virkeområde, eller knytte til seg installatør (underleverandør) som tilfredsstiller dette 
kravet. Dokumentasjon på registreringen skal vedlegges tilbudet. Videre skal leverandøren 
være autorisert av Post- og Teletilsynet for å arbeide med radioinstallatørvirksomhet og nett 
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for elektronisk kommunikasjon. Disse kravene kan også ivaretas ved å knytte til seg 
underleverandører. 
 
Regionvegsjefen godkjenner konkurransegrunnlaget før utsendelse dersom byggherre-
overslaget for hele kontrakten er lavere enn 200 mill. kr (pr. mars 2008). Dersom 
regionvegsjefen ønsker å fravike gjeldende mal for funksjonskontrakter, skal dette godkjennes 
skriftlig av Vegdirektoratet.  
 
6.1.8 Terreng- og grunnforhold 
Se kapittel 5.1.8. 
 
6.1.9 Eiendomsforhold 
Se kapittel 5.1.9. 
 
6.1.10  Styring av fremdrift og økonomi 
Alle funksjonskontrakter skal følges opp gjennom G-prog ProsjektØkonomi. Kontrakten skal 
være etablert i G-prog ProsjektØkonomi senest 1 måned etter oppstart av kontrakten og skal 
ajourføres minst en gang pr. måned. 
 
Senest 15. mars året etter at kontrakten er avsluttet, skal det foreligge en sluttrapport som er 
godkjent av distriktssjefen og oversendt Vegdirektoratet for registrering i databasen; 
Erfaringsoverføring i Statens vegvesen. Sluttrapporter skal utarbeides iht. gjeldende mal. 
 
6.1.11  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
I konkurransegrunnlaget skal byggherren utarbeide en SHA-plan med tilstrekkelig grunnlag 
for at entreprenøren planlegger gjennomføringen av sine arbeidsoperasjoner på en sikker måte 
og slik at de tilhørende kostnadene blir tatt med i kalkylene som ligger til grunn for tilbudene. 
 
HMS og SHA-planen skal følges opp og revideres gjennom hele kontraktsperioden. Det er 
byggherrens ansvar at denne planen til enhver tid er à jour og inneholder nødvendige planer, 
prosedyrer og instrukser slik at arbeidet til enhver tid utføres på en trygg og sikker måte. 
Planen med tilhørende prosedyrer og instrukser skal oppbevares slik at denne er tilgjengelig 
til enhver tid hos byggherren så vel som hos entreprenøren på arbeidsstedet enten i en perm 
eller elektronisk. De som utfører arbeidet skal være kjent med, og ha tilgang til, de aktuelle 
prosedyrene og instruksene som beskriver hvordan arbeidet skal utføres på en sikker måte. 
 
HMS skal være et fast tema på alle byggemøter. Se ”Sjekkliste for HMS på og mellom 
byggemøter”.  
 
På byggemøtene skal dokumentasjon som analyser og rutinebeskrivelser for alle arbeids-
operasjoner som utløser behov for sikker-jobb-analyse (SJA), overleveres slik at byggherren 
kan innarbeide disse i SHA-planen. Partene skal gjennom byggemøtereferatet bekrefte at alle 
slike arbeidsoperasjoner frem til neste byggemøte foreligger og er innarbeidet i SHA-planen 
slik at alle arbeidsoperasjoner gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med kontraktens 
bestemmelser. Når det unntaksvis er nødvendig med en slik avklaring mellom byggemøtene, 
Håndbok 151 – Styring av utbyggings-, drifts-, og vedlikeholdsprosjekter 
 
80
skal det foreligge en skriftlig bekreftelse fra byggherren om at analysen og rutinen for den 
aktuelle arbeidsoperasjonen er mottatt og innarbeidet i SHA-planen. 
 
6.1.12 Ytre miljø (YM) 
Se kapittel 5.1.12. 
 
6.1.13  Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon 
Teknisk kvalitet og miljøkvalitet skal følges opp av både entreprenør og byggherre. 
Grunnlaget for entreprenøren er kontrakten og system for egenkontroll. Forvaltningsverktøyet 
Plania skal benyttes der dette er bestemt i kontrakten. 
 
For ordinære funksjonskontrakter skal byggherren bruke SOPP (Internrapport). 
Kontrollmodulen i Elrapp skal brukes for kontrakter hvor Elrapp er tatt i bruk. (Elrapp skal 
benyttes for alle funksjonskontrakter startet etter september 2007.) 
 
For asfaltkontrakter kreves et planverk bestående av resept, kvalitetsplan og arbeidsvarslings-
plan. Det vises her til krav som er angitt i teknologiavdelingens rapport nr. 2505 under 
kap. 1.1 "Generelt". 
 
Entreprenøren skal ha et dokumentert kvalitetssystem som skal iverksettes. Kvalitetssystemet 
skal være basert på NS-EN ISO 9001. Det skal også lages en kvalitetsplan for kontraktens 
gjennomføring som skal oppdateres gjennom hele kontraktsperioden for å sikre en 
kontinuerlig forbedring av planen i overensstemmelse med Statens vegvesens krav og aktuelle 
lovbestemmelser. 
 
6.1.14 Ferdigstillelse 
Det skal avklares om tilstanden på vegnettet i kontraktsområdet har endret seg siden 
kontraktsstart grunnet skader entreprenør eller underentreprenør har påført vegnettet eller 
grunnet unnlatelse av å gjøre tiltak eller mangelfullt utførte tiltak. Dette gjelder også ved 
forsikrings-skader. Det samme gjelder elektroinstallasjoner for elektrokontrakter. 
 
Vegkapitalen skal ikke være forringet som følge av mangler ved kontraktsarbeidene, og det 
skal derfor foretas en sluttbefaring. Denne er omfattende og krevende for begge parter og det 
er viktig å sette av nok med tid til å dekke hele området. Eventuelt kan man basere seg på et 
forsvarlig opplegg for stikkprøvekontroll for hele området. Gjeldende skjema for sluttattest 
for utført entreprise skal sendes entreprenøren. 
 
Det skal lages sluttrapport etter kontraktsslutt. 
 
Byggherren skal ha rutiner som sikrer at data og dokumentasjon foreligger når sluttrapport for 
hele kontraktsperioden skal utarbeides. 
 
Sluttrapporten skal inneholde: 
− kontraktsbeskrivelse 
− økonomi, kontraktssummer og utbetalinger 
− HMS 
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− etterslep, status før oppstart og etter avslutning av kontrakt 
− kontraktserfaringer, herunder: 
o kvalitet og måloppnåelse 
o utførte mengder 
o håndtering av etterslep 
o kontraktsavslutning 
 
Godkjente sluttrapporter skal legges inn i databasen; Erfaringsoverføring i Statens vegvesen. 
 
 
6.2  Styrende dokumenter 
6.2.1  Prosjektbestilling (PB) 
Det skal foreligge en prosjektbestilling fra prosjekteier til prosjektleder. I bestillingen skal 
rammebetingelser som varighet på kontrakt, økonomi, kvalitet og hva som skal bestilles 
gjennom kontrakten beskrives. Det skal også gis føringer på håndtering av etterslep. 
 
6.2.2  Prosjektstyringsplan (PSP) 
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektstyringsplan. Planen skal bl.a. beskrive organisering, 
medvirkning, suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-/kostnadsstyring og håndtering 
av usikkerhetsmoment. 
 
Den skal revideres når dette er påkrevd, som f.eks. ved budsjettendringer. 
 
For vesentlige tema i prosjektstyringsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.2 og 
SOPP (internrapport). 
 
6.2.3  Kvalitetsplan (KP) 
Det skal utarbeides en kvalitetsplan i samsvar med gjeldende maler. 
 
For vesentlige tema i kvalitetsplanen på dette plannivået vises det til kapittel 4.2.3 og SOPP 
(internrapport). 
 
6.2.4  Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
Det skal foreligge en SHA-plan i samsvar med Byggherreforskriften, se kapittel 6.1.11 
”Helse, miljø og sikkerhet (HMS)”.  
 
6.2.5  Ytre miljø-plan (YM-plan) 
Det skal utarbeides en YM-plan jamfør kapittel 5.1.12 ”Ytre miljø”. Se også ”Mal/sjekkliste 
for utarbeidelse av YM-plan”. 
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Begreper 
 
Nedenfor er en opplisting av viktige begreper knyttet til styring av vegprosjekter. For de fleste 
av begrepene er det gitt henvisning hvor i håndboken begrepet er nærmere forklart, eller til 
dokument der begrepet er beskrevet. 
 
- Prosjektstyringsteori (se innledende sider) 
 
- Prosesstyringssystemet (se kapittel 1.1 og Figur 1) 
Prosesstyringssystemet skal sikre kvalitet og effektivitet i hvordan Statens 
vegvesen løser sine oppgaver. 
 
- Kjerneprosesser/Faser (se kapittel 1.1 samt Figur 1 og Figur 4) 
o Planlegge vegprosjekter etter PBL 
 Oversiktsplanlegging 
 Reguleringsplanlegging 
o Gjennomføre utbyggingsprosjekter  
 Prosjektering 
 Grunnerverv 
 Bygging 
 Overtakelse og overlevering 
o Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter 
o Drifte vegnettet 
 
- Prosjektets 5 trinn (se kapittel 1.1 og Figur 3) 
o Prosjektbestilling 
o Avklaring av bestilling 
o Planlegging/organisering 
o Gjennomføring 
o Læring, overlevering 
 
- Styrende dokumenter (se kapittel 2.1.1) 
Dokumentet Grunnlag for ledelse, styring og organisering definerer styrende 
dokumenter slik: ”Samlingen av krav til hvordan vi skal utføre arbeidsoppgavene 
våre og som ikke er beskrevet i prosesskartene. Styrende dokumenter kan være 
interne eller eksterne. De er rene kravdokumenter. Maler, sjekklister og 
rutinebeskrivelser er også styrende dokumenter.” 
 
o Sentrale styringsdokumenter 
 Politiske styringsdokumenter 
• Nasjonal transportplan (NTP) og retningslinjer til 
handlingsprogrammet 
• Fylkesvegplanen/fylkesvegbudsjettet 
• Statsbudsjettet (inkludert tildelingsbrevet) 
 Sentrale styringsdokumenter i Statens vegvesen 
• Handlingsprogrammet 
• Resultatavtale 
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• Etatens målekort 
 
o Prosjektets styrende dokumenter (se kapittel 1.2-1.4 og Figur 4) 
 Prosjektbestilling (PB) 
 Prosjektstyringsplan (PSP)/Sentralt styringsdokument 
 Kvalitetsplan (KP) 
 Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
 Ytre miljø-plan (YM-plan) 
 
- Kvalitetsplan (se kapittel 1.4) 
Kvalitetsplanen skal for alle faser inneholde en kontrollplan (se vedlegg 7). 
HMS og Ytre miljø inngår som selvstendige kapitler i alle kvalitetsplaner. 
For små prosjekter (under 25 mill. kr) kan også PSP inngå i kvalitetsplanen. 
 
- Forholdet mellom SHA-plan og YM-plan 
Se kapittel 1.4.4 
 
- Stillingsbetegnelser (se kapittel 2.2) 
o Prosjekteier 
o Prosjektleder 
o Byggeleder 
o Kontrollingeniør 
o HMS-koordinator 
o Tunnelforvalter 
o Sikkerhetskontrollør 
 
- Kostnadsoverslag (se kapittel 2.3 og kapittel 2.4.3) 
o Overslag på forskjellige plannivå 
o Opprinnelig overslag 
o Byggherreoverslag 
o Omstrukturering av overslag 
o Styringsramme 
o Kostnadsramme 
o Styringsmål for prosjektleder 
o Kuttliste 
 
- Entrepriseformer (for videre forklaring se Byggherrestrategien) 
o Utførelsesentreprise 
 Hovedentreprise 
 Delentreprise 
o Totalentreprise 
 
- Kontraktstyper (for videre forklaring se Byggherrestrategien) 
o Enhetspriskontrakt (den mest brukte kontraktstypen) 
o Fikssumkontrakt 
o Regningsarbeid 
o Samlekontrakt 
o Funksjonskontrakt (brukes for drift- og vedlikeholdskontrakter) 
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- Samarbeidsmodeller (for videre forklaring se Byggherrestrategien) 
Samarbeidsfremmende incitamentsordninger, partneringbestemmelser og gjerne 
bonusordninger som inngår i konkurransegrunnlaget uavhengig av entrepriseform 
og kontraktstype. 
 
Eksempler på dette er: 
o Målpris 
o OPS (offentlig privat samarbeid) 
 
- Parter 
o Byggherre 
I NS 3430 er byggherre definert som: "Kontraktspart som skal ha utført det 
bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter". 
 
I Byggherreforskriften er byggherren definert som: "enhver fysisk eller juridisk 
person som får utføre et bygge- eller anleggsarbeid". 
 
o Entreprenør 
I NS 3430er entreprenør definert som: "Kontraktspart som har påtatt seg 
utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter". 
 
o Rådgiver(/konsulent) 
Den som har påtatt seg å utføre planleggings- og/eller prosjekteringsoppdrag 
(for byggherren hvis ikke annet går frem). Ofte benyttes benevnelsen konsulent 
istedenfor rådgiver. 
 
o Driftsansvarlig 
Det distriktet som er ansvarlig for å drifte overtatt veganlegg. 
 
- Ferdigstillelse (se kapittel 2.9 og kapittel 4.1.14) 
o Overtakelse - overtakelsesforretning 
Overtakelse er prosessen når byggherren overtar et prosjekt/delprosjekt fra 
entreprenør.  
 
o Overlevering - overleveringsforretning 
Overlevering er prosessen når det aktuelle distrikt (ev. andre offentlige eller 
private etater) overtar prosjektet fra prosjektorganisasjonen. 
 
- Strategier 
o Byggherrestrategien (Eget dokument) 
Det overordnede mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggings-
prosjekter samt utføre drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig 
tjenlig for trafikantene og samfunnet. 
 
o Prosjektstrategi 
Omfatter strategi for styring av usikkerhet, gjennomføring, organisering og 
ansvarsfordeling. I prosjektstrategi inngår også kontraktstrategi. 
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o Kontraktstrategi 
Omfatter hovedsakelig inndeling av prosjektet i delprosjekter og valg av 
kontraktstype(r) og entrepriseform(er). 
 
o Gjennomføringsmodeller/Gjennomføringsstrategi 
Helhetlig beskrivelse av prosjektstrategi, kontraktsstrategi, entrepriseform og 
samarbeid i forhold til gjeldende Byggherrestrategi og mest mulig effektiv 
prosjektgjennomføring. 
 
o Åpen anbudskonkurranse 
I Forskrift for offentlige anskaffelser § 1-4 h er åpen anbudskonkurranse 
definert som: "Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører 
å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling". 
 
o Begrenset anbudskonkurranse 
I Forskrift for offentlige anskaffelser § 1-4 i er begrenset anbudskonkurranse 
definert som: "Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er 
invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling”. 
 
- Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring 
o Konseptvalgutredning (KVU) og KS 1 (se kapittel 3.1.1) 
Hensikten med KS 1 er å få en uavhengig analyse av konseptvalget før forslag 
til slikt konseptvalg forelegges Regjeringen. Ordningen med KS 1 gjelder alle 
investeringstiltak med antatt kostnad over 500 mill. kr inkl. mva. For 
vegprosjekter som omfattes av ordningen skal Statens vegvesen utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) som består av følgende fire deler:  
a) behovsanalyse 
b) strategidokument 
c) kravdokument 
d) alternativanalyse 
Konseptvalgutredning (KVU) og KS1 skal normalt gjennomføres før oppstart 
av oversiktsplan med konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven.  
 
o KS 2 (se kapittel 1.3) 
Kvalitetssikringen gjelder kostnader, usikkerhet m.m. og ble innført i år 2000.  
Gjennomføres før prosjektet fremmes som bevilgningssak i Stortinget. Gjelder 
for prosjekter på reguleringsplannivå med kostnadsoverslag over 500 mill. kr 
inkl. mva. 
 
- Entydige begreper (se kapittel 2.8.1) 
o Sikkerhetsstillelse – innestående beløp 
Sikkerhetsstillelse er bankgarantien iht. kontraktsbestemmelsene, mens 
innestående beløp er tilbakeholdt beløp (på faktura) og skal synliggjøres i 
regnskapet på en korrekt og enhetlig måte. (For å unngå misforståelser skal 
disse begrepene ikke sammenblandes.) 
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o Reklamasjon - garantier 
Det er mange delbegreper knyttet til reklamasjon – garanti. Det vises til 
gjeldende NS-standarder for riktig bruk. (Generelt sett er begrepet garanti 
erstattet med reklamasjon.) 
 
- Sporbarhet (FORELØPIG) (se kapittel 1.5.3) 
o Prosjektnummer (Økosysnummer) 
Et prosjekt identifiserer en kostnadsbærer som for eksempel en 
investeringsoppgave. Formålet med å opprette prosjekter er å kunne følge opp 
inntekter og utgifter mot budsjett, tildeling og prognose for å sikre en god 
økonomisk styring og oppfølging av en konkret oppgave. 
 
Prosjektnummer er den overordnede identen for et prosjekt, og finansieringen 
av prosjektet er knyttet til prosjektnummeret. Prosjektnummer opprettes i 
prosjektregisteret, Statens vegvesens system for administrasjon av 
prosjektnummer. Et prosjekt kan kun ha ett prosjektnummer.  
 
o Delprosjektnummer (PROF-nummer) 
Det vil ofte være behov for en finere inndeling av et prosjekt for å administrere 
planfaser, parseller og entrepriser med mer under samme investering, og da 
benyttes delprosjektnummer. I prosjektregisteret kan man tilordne 
delprosjektnummer til prosjektnummer. Hvert delprosjekt skal organiseres i 
egen mappestruktur, og øverste mappe i mappehierarkiet skal navngis med et 
delprosjektnummer.  
 
Samleprosjekter opprettes for å kunne administrere flere små prosjekter under 
samme investering. Et samleprosjekt tildeles prosjektnummer, og de ulike 
planleggings- eller utbyggingsprosjektene i samleprosjektet gis egne 
delprosjektnummer.  
 
Delprosjektnummer er sammensatt av: fylkesnummer, vegnummer, planfase og 
løpenummer. 
 
o Saksnummer (Sveisnummer) 
En sak oppstår når et spørsmål er til behandling i etaten, enten på grunnlag av 
en henvendelse utenfra, eller på initiativ fra etaten selv. En sak omfatter alle 
saksdokumenter, registreringer, påskrifter og lignende som oppstår og/eller 
inngår i behandlingsforløpet. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, og 
skal journalføres og lagres i Sveis, Statens vegvesens dokumentarkiv. 
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Hjelpemidler 
 
Nedenfor er det listet opp verktøy og maler m.m. som er omtalt i denne håndboken og som 
skal benyttes. Denne listen er ufullstendig og under stadig revidering. Brukerne skal til enhver 
tid forvisse seg om at riktig utgave/versjon benyttes. Gjeldende hjelpemidler finnes i 
Prosesstyringssystemet. Hjelpemidler av allmenn interesse er også tilgjengelig på Statens 
vegvesens hjemmesider (www.vegvesen.no/fagstoff). * 
 
- Sjekklister 
o Sjekkliste for konkurransegrunnlag 
o Sjekkliste for HMS på og mellom byggemøter  
o Mal/sjekkliste for utarbeidelse av YM-plan 
 
- Maler 
o Prosjektbestilling (PB) 
o Prosjektstyringsplan (PSP) 
o Sentralt syringsdokument for KS 2 
o Kvalitetsplan (KP) 
o Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø-plan (SHA-plan) 
o Ytre miljøplan (YM-plan) 
o Konkurransegrunnlag (Håndbok 066) 
o Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester (konsulentmal) 
o Funksjonskontrakter, drift og vedlikehold 
o Drift og vedlikehold av elektroinstallasjoner 
o Elektro-, asfalt-, og oppmerkingskontrakter 
o Firmavurdering (NA-rundskriv) 
o Tegningsgrunnlag (Håndbok 139) 
o Kvalitetssikring av bruer (NA-rundskriv) 
o Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler (Håndbok 269) 
o Omstridte krav i kontrakt og entreprisesaker… (NA-rundskriv med vedlegg) 
o Reseptorienterte asfaltkontrakter – Kontroll og dokumentasjon av utførelse 
(Teknologiavdelingens rapport nr. 2505) 
o System for oppfølging av drift og vedlikehold, SOPP (Internrapport 2327)** 
 
** "System for oppfølging av drift og vedlikehold for drifts- og vedlikeholdskontrakter med 
funksjonsansvar – SOPP", se NA-rundskriv 2005/18 Krav til kontroll av drifts- og 
vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar.  
 
- Verktøy for oppfølging 
o Prosesstyringssystemet 
o Anslagmetoden (Håndbok 217) 
o G-prog Beskrivelse 
o G-prog ProsjektØkonomi 
o Kostnadsbanken 
o Porteføljestyring 
o Synergi, hendelsesrapportering 
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- Forvaltningsverktøy 
o NVDB (Nasjonal vegdatabank) 
o Erfaringsoverføring i Statens vegvesen (database) 
o FDV-programmer: 
 Plania 
 Elrapp 
 Brutus 
 
 
 
* NB:  Flere av hjelpemidlene er ikke lagt inn i Prosesstyringssystemet eller på Statens 
vegvesens hjemmesider pr. mars 2008. 
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Vedlegg 
 
Skjemaene viser struktur og krav til innhold og skal benyttes. I denne håndboken er 
skjemaene komprimert inn på 1-2 sider. Det kan derfor gjøres tilpasninger til det enkelte 
prosjekt, og detaljeringsgraden kan økes ved behov.  
 
Skjemaene kan bli oppdatert i forhold til det som vises i denne håndboken, og brukerne skal 
derfor forvisse seg om at riktig utgave/versjon benyttes. 
 
 
 
Vedlegg  1  – Overordnet tidsplan –eksempel     (1 side) 
Vedlegg  2  – Omstrukturering av overslag –eksempel   (1 side) 
Vedlegg  3  – Prisforespørsel - skjema      (1 side) 
Vedlegg  4  – Endringsordre - skjema      (1 side) 
Vedlegg  5  – Kontrollørmelding - skjema     (1 side) 
Vedlegg  6  – Risikovurdering av teknisk kvalitet - skjema   (1 side) 
Vedlegg  7  – Kontrollplan - skjema      (1 side) 
Vedlegg 8A – Månedsrapport HMS - skjema     (1 side) 
Vedlegg 8B – Månedsrapport HMS - veiledning til skjema   (1 side) 
Vedlegg  9  – Protokoll for overtakelse - skjema     (1 side) 
Vedlegg 10 – Protokoll for overlevering - skjema     (1 side) 
Vedlegg 11 – Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering - skjema (2 sider) 
Vedlegg 12 – Målebrev - skjema       (1 side) 
 
 
 
NB:  Pr. mars 2008 er det ikke endelig avklart hvilke nummer som skal brukes i  
headingen i skjemaene, jf. (det foreløpige) kapittel 1.5.3 ”Sporbarhet”. 
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Vedlegg 2 
 
Statens vegvesen Region………  Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
                           
OMSTRUKTURERING AV OVERSLAG 
 
Prosjekt:  
 
Oppbygging av opprinnelig overslag (Anslag): 
Veg 1
7 mill. kr.
Veg 2
15 mill. kr
Veg 3
5 mill. kr
Veg 4
10 mill. kr
Veg
37 mill. kr.
Bru 1
5 mill. kr.
Bru 2
23 mill. kr.
Bru
28 mill. kr.
Tunnel 1
20 mill. kr.
Tunnel
20 mill. kr.
Prosjekt-/byggeledelse
5 mill. kr.
Planlegging/prosjektering
5 mill. kr.
Administrasjon
6 mill.kr
Grunnerverv
2 mill. kr.
Byggherre
18 mill. kr.
Totalprosjekt
103 mill. kr.
 
 
 
Oppbygging av overslaget ved oppfølging (Struktur i G-prog ProsjektØkonomi): 
Veg 1
7 mill. kr.
Bru 1
5 mill. kr
Veg 2
15 mill. kr
Parsell 1
27 mill. kr.
Bru 2
23 mill. kr.
Parsell 2
23 mill. kr.
Veg 3
5 mill. kr.
Tunnel 1
20 mill. kr.
Veg 4
10 mill. kr.
Parsell 3
35 mill. kr.
Prosjekt-/byggeledelse
5 mill. kr.
Planlegging/prosjektering
5 mill. kr.
Administrasjon
6 mill.kr
Grunnerverv
2 mill. kr.
Byggherre
18 mill. kr.
Totalprosjekt
103 mill. kr.
 
 
Utarbeidet av Godkjent av 
Dato 
 
Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Vedlegget viser eksempel på omstrukturering fra Anslag til G-prog. 
Omstruktureringen skal skje slik at kostnadene kan sammenlignes, og slik at kostnader totalprosjekt har samme sum. 
Hver enkelt parsell kan videre være oppdelt i ulike kontrakter som følges opp. 
Oppbyggingen av økonomisk sluttrapport skal ha samme struktur som opprinnelig overslag. 
Vedlegg 3 
 
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________ 
                 
PRISFORESPØRSEL                      Løpenummer: ______ 
  
Prosjekt:  
Kontrakt:  
Entreprenør:  
Byggherre:  
Tittel:  
 
Vurderingen består i: (fylles ut av byggherren) 
 
 
 
 
 
 Det vises til vedlagte sider: ……… 
 
Konsekvenser av prisforespørsel:  (fylles ut av entreprenøren) 
 
 
 
Kvalitet/HMS: 
 
Fremdrift:  
 
Pris: 
 
 
Byggherre Entreprenør 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer:  
Prisforespørsel benyttes når byggherren ønsker en endret løsning, vurdering av uteglemt arbeidsomfang eller ønsker å bestille en annen type 
tilleggsarbeid.  
Prisforespørsel er ikke å betrakte som en endringsordre.
Vedlegg 4 
 
Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
                 
ENDRINGSORDRE                                     Løpenummer: ______ 
  
Prosjekt:  
Kontrakt:  
Entreprenør:  
Byggherre:  
Tittel:  
 
Beskrivelse av endring: 
    Konsekvenser av ordren:                                                   Oppgjørsform: 
      Ingen konsekvenser for kvalitet/HMS                                Kontraktsgrunnlag 
      Ingen konsekvenser for fremdrift                                       Utføres etter kontraktens enhetspriser 
      Ingen priskonsekvenser                                                     Avtalt pris dagens prisnivå inkl. rigg 
 
Annet: 
 
 
Bestilt av byggherre Akseptert av entreprenør 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Avtale mellom partene basert på prisforespørsel (eget skjema) eller på annet grunnlag. 
Endringsordre skal signeres av begge parter. Original tilbake til byggherren, kopi beholdes av entreprenør. 
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Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
                 
KONTROLLØRMELDING                       Løpenummer: ______ 
  
Prosjekt:  
Kontrakt:  
Entreprenør:  
Byggherre:  
Emne:    Teknisk kvalitet                  Kontraktsgrunnlag 
  HMS                                   Orientering 
  Ytre miljø                            Annet……………………..…………………….…..…  
Tittel:  
 
Melding til entreprenør: 
 
 
 
 
 
 
 
Levert av byggherre Mottatt av entreprenør 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
K-meldinger kan benyttes ofte som bilag for overleveringer, f.eks. tegninger, stikningsdata. 
Emnefeltet bør deles inn i ulike kategorier for enklest å systematisere meldingene. 
Original til entreprenør for underskrift, kopi til byggherren. 
Vedlegg 6 
 
 
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________ 
 
RISIKOVURDERING AV TEKNISK KVALITET           
 
Prosjekt:  
Kontrakt:  
Entreprenør:  
Byggherre:  
Tittel:  
 
Element Kritiske 
prosesser 
Risikomoment Tiltak for å redusere risiko
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder Byggeleder 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Dette skjemaet kan brukes for tilsvarende risikovurdering av andre forhold enn teknisk kvalitet, eksempelvis miljøkvalitet.. 
For overordnet risikovurdering knyttet til HMS og Ytre miljø vises det til egne maler. 
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Vedlegg 8A 
 
Statens vegvesen Region …………   Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
MÅNEDSRAPPORT – HMS     Dato: _______ 
 
             
Prosjekt/kontrakt:   
             
Region/distrikt:   
             
Hovedentreprenør:   
             
Periode/kalenderår:          
             
Kontrakt-/prosjekttype:           
             
   Asfalt/dekkelegging   Bruvedlikehold    OPS  
             
   Rassikring    Store inv. prosjekter    Vegmerking 
      (egen prosjektorganisasjon)    
             
   D/V med funksj.ansv.   D/V (øvrige)     Investering (øvrige) 
             
Timeverk1):             
Timeverk Timeverk Timeverk    
periode hittil i år hittil i prosj.    
  
(måned) (HiÅ) (HiP)    
Hovedentr.                     
Underentr. 
(samlet) 
                    
Totalt 2): 0 0 0       
             
Uønskede hendelser:            
Personskader Antall Person- Materielle Andre  Nesten ulykke/ 
med Fraværs Skader skader skader farlig forhold 
  
fravær dager uten fravær       
  Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP 
Hovedentr.                                                                     
Underentr. 
(samlet) 
                                                                    
Totalt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
HMS-aktiviteter i perioden (stans farlig arbeid, risikoanalyser, vernerunder, pålegg fra tilsyn, opplæring):  
Dato:   Aktivitet:   
Dato:   Aktivitet:   
Dato:   Aktivitet:   
Dato:   Aktivitet:   
Dato:   Aktivitet:   
Dato:   Aktivitet:   
 
1) Kun timeverk som inngår ifm praktisk gjennomføring av prosjektet/kontrakten skal registreres.     
2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens 
     hovedentreprenør (HE).           
Vedlegg 8B 
 
 
 
Veiledning for utfylling av Månedsrapport - HMS (hovedentreprenør/kontraktspart): 
 
 
Formål/omfang: Formålet med rapporteringen er at byggherren to ganger pr. år skal kunne 
beregne både regionenes og hovedentreprenørenes frekvensverdier (H-, N-
verdi). Uønskede hendelser rapporteres i hht. NA-rundskriv 2005/23 
(saksnummer 200355843). Videre skal rapporteringen sikre at kontraktenes 
byggemøte månedlig får oversikt over relevante HMS-data og utførte 
timeverk fra de respektive kontrakter. Rutinen vil omhandle alle 
prosjekt/kontrakter hvor Statens vegvesen er byggherre. 
 
Ansvar: Byggeleder/prosjektleder er ansvarlig for at data blir rapportert og 
kvalitetssikret fra hovedentreprenør til byggherre, for alle kontrakter som har 
vært under utførelse i gjeldende periode. 
 
Hovedentreprenør: Alle timeverk som inngår i f.m. praktisk gjennomføring av kontrakten, skal 
ved registrering i Synergi summeres og belastes prosjektets/kontraktens 
hovedentreprenør. Dette vil sammen med registrerte nestenulykker og 
fraværsskader, danne grunnlag for beregning av hovedentreprenørenes 
frekvensverdier. 
 
Kontrakt-
/prosjekttype: 
Ved registrering av timeverk fra store investeringsprosjekter skal dette 
belastes prosjektets respektive ansvarsnummer hos byggherren. Ved 
registrering av timeverk fra d/v-kontrakter med funksjonsansvar, skal dette på 
samme måte belastes det respektive kontraktsnummer. For øvrige kontrakt-
/prosjekttyper settes kun krav til kontraktenes organisatoriske tilknytning til 
byggherren (konf. region/distrikt). 
 
Region/distrikt: Her angis kontraktenes organisatoriske tilknytning til Statens vegvesen. Dette 
vil danne grunnlag for byggherrens beregning av regionenes frekvensverdier. 
 
Frist: Antall utførte timeverk skal for henholdsvis første og andre halvår, være 
registrert i Synergi innen den 1. august og 1. februar. 
 
Distribusjon: Kopi av meldeskjema vedlegges byggemøtereferatet. 
 
Frekvensverdier: H–verdi: antall arbeidsulykker medført fravær utover skadedagen x 1 000 000 
utførte timeverk 
 
 N–verdi: antall nestenulykker x 1 000 000 
                           utførte timeverk 
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Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________
PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE 
 
VEG/KONTRAKT: _______________________________________________________ 
Ev./Rv./Fv. nr.: ______ HP: _______ Parsell ________________________________ 
 
Entreprenør: _________________________ 
 
a) Deltakere: 
.............................................……….......... .............................................………................. 
.............................................……….......... .............................................………................. 
 
b) Mangelliste/gjenstående arbeider og dokumentasjon c) Frist for utbedring/    
    Etterbesiktigelse 
 
 
 
 
Befaring er foretatt dato ……….…………, og eventuelle mangler i forhold til forutsatte planer 
og tekniske løsninger er påvist og dokumentert ovenfor. 
 
d) Kontraktsarbeidet overtatt fra dato: ……………. 
e) Ferdigstillelsesdato i henhold til kontrakt: ……………….. 
    Eventuell avtalt fristforlengelse til dato: …………….. 
Dagmulkt: fra dato:…………………til dato:……………… Sum dagmulkt kr: …………....... 
 
Reklamasjontid fra dato: .……….…til dato: ……….…Reklamasjonsbesiktigelse:………..... 
 
Garantibeløp 1. år: …..……….    2. år:..…………………    3. år: ………………..….. 
 
 
For byggherre For entreprenør 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
Hvis kontraktsarbeidet nektes overtatt noteres dette i punkt d). 
Se tilhørende NA-rundskriv vedrørende utfylling av protokollen. 
Ved delovertakelse brukes også dette skjemaet. 
Byggherren er ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse.  
Vedlegg 10 
 
Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________ 
PROTOKOLL FOR OVERLEVERING 
  
VEG/KONTRAKT: _________________________________________________________ 
Ev./Rv./Fv. nr.: ______ HP: _______ Parsell ___________________________________ 
 
 
Prosjektleder overleverer herved prosjektet til Distrikt…………… med merknader som fremgår 
av vedlagte ferdigstillelsesdokumentasjon, mangelliste og evt. oversiktskart. 
 
 
 
Reklamasjontid: 3 år fra .................................. (dato) 
 
Avtalt tid for reklamasjonsbesiktigelse: …………………………………(dato) 
 
Ansvarlig for å kalle inn til reklamasjonsbesiktigelse: …………………………….(navn) 
 
 
Kontraktsfestet drifts- og vedlikeholdsarbeid som del av byggekontrakt: 
Type arbeid:………………………………….                     Ferdigstillelse:…………… (dato) 
 
 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vedlegg………………. 
 
 
For prosjektet For distriktet 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Denne protokollen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
Feltet for sluttdato for kontraktsfestet drift/vedlikehold benyttes på OPS-prosjekter eller tilsvarende. 
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Statens vegvesen Region ……… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________ 
FERDIGSTILLELSESDOKUMENTASJON  
VED OVERLEVERING 
 
VEG/KONTRAKT:_______________________________________________________ 
Ev./Rv./Fv. nr.: ______ HP: _______ Parsell _________________________________ 
 
 
Profilnr.  fra .............. til .............. Lengde .............. 
Km  fra .............. til .............. 
 
Dato for trafikkåpning: ……………….. 
 
 
Beskrivelse (type prosjekt): ......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Følgende overtakelser fra entreprenører er gjennomført (protokoller er vedlagt): 
 
Parsell/hva: …………………………………………………………………………………… 
Fra hvem: …………………………………………………………………………………... 
 
Parsell/hva: …………………………………………………………………………………… 
Fra hvem: …………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 Vedlegg………………. 
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Dokumentasjon:  
Tema:  Frist for  
levering: 
Levert 
dato: 
Arkivsted: 
Protokoller       
Kontraktens tekstdel       
Kontraktens tegningsdel       
Kontraktens modeller       
        
Som utført-dokumentasjon:       
Som utført-tegninger       
Grunnlag for som utført 
tegninger        
Som utført-modeller       
        
Driftsdokumentasjon:       
Vedlikeholdsavtaler       
FDV-dokumentasjon leveres 3-4 
mnd før åpning       
Driftsdokumentasjon av tekniske 
anlegg       
Rapporter til dekkeregister       
Intensjons- og skjøtselsplan for 
grøntanlegg       
        
Driftsdokumentasjon 
tunneler:       
Sikkerhetsdokumentasjon       
Beredskapsplan med tiltakskort / 
innsatsplan       
        
Eiendomsforhold:       
Grunnavtaler/Rettsbok/Takstkart       
        
Annet:       
Fotodokumentasjon       
Reguleringsplan iht. PBL       
Grunnlag for omklassifisering       
        
        
        
 
 
 
Levert av prosjektet Mottatt av distriktet 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentarer: 
Dokumentoversikten er ikke komplett, men viser dokumentasjon som er viktig å ha med. 
Det skal henvises til alle relevante dokumenter og hvor disse er arkivert, f.eks SVEIS og mappe på lagringsserver. 
Hvis annet ikke er avtalt skal all dokumentasjon foreligge digitalt og hvis avtalt i papirformat. 
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Statens vegvesen Region ………… Prosj.nr.: _______Delprosj.nr.: ____________Saksnr.: ________ 
 
MÅLEBREV                                               Løpenummer: ______
  
Prosjekt:  
Kontrakt:  
Entreprenør:  
Byggherre:  
Prosess:  -nr:                 -tittel: 
Sted/Konstr.:  
 
Beregninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengde dette målebrev:……………………                             
 
 
Beregnet av entreprenør  Sett av byggherre 
Dato Signatur Dato Signatur 
 
Kommentar: 
Mottatte målebrev/delmålebrev skal behandles og kontrolleres fortløpende.   
Byggherren skal benytte "sett" og signatur som kvittering på at opplysningene er gjennomgått og tatt til etterretning (men ikke nødvendigvis 
godkjent). 
Beregningene kan være digitale eller analoge. 
 
